

Исх. 516ТС от 16.03.2026 г.

Исполняющему обязанности заместителя  
главы города Горячий Ключ, начальнику  
управления потребительской сферы

Проконенко М.Ю.

Объект:  
«Гостинично-оздоровительный комплекс 5\*  
в с. Безымянное»

Уважаемый Михаил Юрьевич!

В дополнение к нашему письму от 04.02.2026 г. № 473ТС, касающегося хода реализации инвестиционного проекта «Гостинично-оздоровительный комплекс 5\* в с. Безымянное», сообщаем следующее.

В связи с фактическим освоением в 2025 году 54,65 млн. рублей при запланированном объеме инвестиций 688,5 млн. рублей (о чем было указано в нашем предыдущем обращении), возникает необходимость корректировки инвестиционного графика.

Неполное освоение средств в 2025 году влечет за собой перенос запланированных объемов финансирования и, соответственно, этапов работ на последующие периоды. В настоящее время в связи с отсутствием необходимого финансирования определить точные сроки возобновления работ и подготовить актуализированный график реализации проекта не представляется возможным.

О возобновлении работ и готовности актуализированного графика будет направлено дополнительное уведомление.

Генеральный директор  
Технического заказчика  
ООО «Директ Прайм»



Э.С. Бек

ВХОД № 101-2/21  
16 » 03 20 26 г.