

Контроль исполнения финансового плана утвержденной инвестиционной программы в сфере водоснабжения													
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"													
(наименование организации)													
Корректировка инвестиционной программы МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Горячий Ключ на 2019-2023 годы, утвержденная постановлением администрации МО г. Горячий Ключ от 30.10.2018г. №2067, постановление администрации МО г. Горячий Ключ от 20.11.2019 №2183													
(наименование инвестиционной программы, реквизиты правового акта, с указанием реквизитов вносимых изменений)													

№ п/п	Источники финансирования	Ед.измер.	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год		Всего, тыс. руб.	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)														
1	Собственные средства	тыс. руб.	13561,95	0,00	28707,70	1088,40	25409,72	1759,24	15173,05	1372,70	27792,09	0,00	110644,51	4220,34
1.1	амортизационные отчисления, в т.ч.:	тыс. руб.	485,74	0,00	1147,23	0,00	1193,12	717,69	2481,70	0,00	3871,44	0,00	9179,23	717,69
1.1.1	результаты переоценки основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	экономно расходов, достигнуто регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	экономно средств, достигнуто регулируемой организацией в результате снижения расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	средства, полученные за счет платы за подключение	тыс. руб.	13076,21	0,00	27560,47	1088,40	24216,60	1041,55	12691,35	1372,70	23920,65	0,00	101465,28	3502,65
1.6	лизинг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кредиты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	справочно: проценты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	займы организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования (указать источник)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ИТОГО по программе	тыс. руб.	13561,95	0,00	28707,70	1088,40	25409,72	1759,24	15173,05	1372,70	27792,09	0,00	110644,51	4220,34
Доходы от реализации инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС)														
6	Доходы от установленного тарифа на питьевую воду в части инвестиционной программы (начислено)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Доходы от установленного тарифа на питьевую воду в части инвестиционной программы (оплачено)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (начислено), в том числе:	тыс. руб.	13076,21	6732,90	27560,47	19043,73	24216,60	7850,08	12691,35	5071,42	23920,65	0,00	101465,28	38698,13
8.1.	за подключаемому нагрузку	тыс. руб.	0,00	6732,90	0,00	19043,73	0,00	7850,08	0,00	5071,42	0,00	0,00	0,00	38698,13
8.2.	за протяженность сети	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (оплачено)	тыс. руб.	13076,21	4615,45	27560,47	9087,01	24216,60	5483,64	12691,35	5823,61	23920,65	0,00	101465,28	25009,71
10	Подключаемая нагрузка*	куб.м./сут	726,90	282,37	2980,83	710,58	643,74	132,61	108,00	429,81	110,00	0,00	4569,47	1555,37
11	Бюджетные средства	тыс. руб.											0,00	0,00
12	Чистый денежный поток (стр.6+стр.8-стр.5)	тыс. руб.	-485,74	6732,90	-1147,23	17955,33	-1193,12	6090,84	-2481,70	3698,72	-3871,44	0,00	-9179,23	34477,79

i - начало реализации инвестиционной программы

* подключаемая нагрузка соответствует нагрузке, указанной в приложении 9

Начальник УЖТХ администрации МО г. Горячий Ключ

В.Н. Черный

(наименование организации)

[illegible]

7	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Приреченский скв. № 65742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 290,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	амортизация	-
8	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Черноморская скв. № 36235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 290,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	амортизация	-
9	Строительство двух резервуаров чистой воды объемом по 1000 м3, а территории водозабора № 2 ул. Ярославского, 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 099,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	плата за подкл.	-
10	Реконструкция водопровода от водозабора № 2 до резервуара чистой воды по ул. Халыженской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм, протяженностью 2073,8 м	-	-	-	-	-	289,56	-	-	-	-	-	1 041,55	-	-	-	-	-	-	7 821,65	-	-	-	-	-	-	-	плата за подкл.	-	плата за подкл.	-	-	-	плата за подкл.	-		
11	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского-ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженностью 609,6 м	-	-	-	-	-	14 744,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	плата за подкл.	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженностью 355,6м	8 790,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	плата за подкл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Реконструкция водопровода от насосной станции № 4 до ул. Первомайской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм, протяженностью 3325 м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 121,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	плата за подкл.	-	-	-		
14	Реконструкция водопровода с увеличением диаметра трубопровода до Ду 560 мм , протяженностью 1700 м от водозабора №2 до ул. Транспортная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 216,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	плата за подкл.	-	-	-	-	-	-	-		

15	Берение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60м3/час	4 285,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	плата за подкл.	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Берение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60м3/час	-	-	-	-	-	4 456,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	плата за подкл.	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Реконструкция РЧВ на ул. Курортной г. Горячий Ключ	-	-	-	-	-	409,98	395,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	плата за подкл.	плата за подкл.	-	-	-	-	-	-	-
18	Реконструкция РЧВ на ул. Первомайской г. Горячий Ключ	-	-	-	-	-	734,44	403,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	плата за подкл.	плата за подкл.	-	-	-	-	-	-	-
19	Реконструкция РЧВ в р-не Заречье г. Горячий Ключ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	569,68	872,70	-	-	в результате подорожания сметной стоимости и по сравнению с 2019 годом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	плата за подкл.	плата за подкл.	-	-
20	Оценка запасов подземных вод для водоснабжения г. Горячий Ключ с целью дальнейшего увеличения производительности водозаборных сооружений	-	-	-	-	-	7 214,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	плата за подкл.	-	-	
Итого		13 561,95	0,00	0,00	0,00		28 707,70	1 088,40	0,00	0,00		25 409,72	1 759,24	0,00	0,00		15 173,05	1 372,70	0,00	0,00		27 792,09	0,00	0,00	0,00										

ФМО, должность, контактный телефон

1. Экономия инвестиционных расходов

			Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)																																
№ п/п	Наименование мероприятия, по которому возникла экономия расходов	Наименование источника финансирования	2019 год								2020 год								2021 год								2022 год								
			Отклонение								Отклонение								Отклонение								Отклонение								
			план	факт	в результате проведения закупок	в результате реализации мероприятия инвестиционной программы (самостоятельно)	в результате выполнения инженерных изысканий и (или) подготовки проектной документации и (или) рабочей документации объектов капитального строительства	прочие	Документы, обосновывающие возникновение экономии	план	факт	в результате проведения закупок	в результате реализации мероприятия инвестиционной программы	в результате выполнения инженерных изысканий и (или) подготовки проектной документации и (или) рабочей документации объектов капитального строительства	прочие	Документы, обосновывающие возникновение экономии	план	факт	в результате проведения закупок	в результате реализации мероприятия инвестиционной программы	в результате выполнения инженерных изысканий и (или) подготовки проектной документации и (или) рабочей документации объектов капитального строительства	прочие	Документы, обосновывающие возникновение экономии	план	факт	в результате проведения закупок	в результате реализации мероприятия инвестиционной программы	в результате выполнения инженерных изысканий и (или) подготовки проектной документации и (или) рабочей документации объектов капитального строительства	прочие	Документы, обосновывающие возникновение экономии					
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
п	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Направление экономии инвестиционных расходов

№ п/п	Наименование мероприятия, на которое направлена экономия расходов	Наименование источника финансирования (в соответствии с утвержденной ИП)	Плановый период реализации мероприятия (в соответствии с утвержденной ИП)	2019 год			2020 год			2021 год			2022 год		
				Величина экономии, направленной на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Основания для направления экономии инвестиционных расходов на мероприятие	Документ, подтверждающий направление экономии	Величина экономии, направленной на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Основания для направления экономии инвестиционных расходов на мероприятие	Документы, подтверждающие направление экономии на реализацию	Величина экономии, направленной на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Основания для направления экономии инвестиционных расходов на мероприятие	Документы, подтверждающие направление экономии на реализацию	Величина экономии, направленной на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Основания для направления экономии инвестиционных расходов на мероприятие	Документы, подтверждающие направление экономии на реализацию
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
п	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник УЖГХ администрации МО г. Горный Ключ

В.Н. Черный

[illegible]

[illegible]

19	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. №6661	амортизация	тыс. руб.	м	-	-	-	-	-	-	-	280,00	-	1 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,48	0,00
20	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Приреченский скв. №65242	амортизация	тыс. руб.	м	-	-	-	-	-	-	-	280,00	-	1 290,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,48	0,00
Итого по программе					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	110 644,51	4 220,34	13 561,95	0,00	28 707,70	1 088,40	25 409,72	1 759,24	15 173,05	1 372,70	27 792,09	0,00	

Начальник УЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ _____

В.Н. Черный

исполнитель, главный специалист УЖГХ Ткачева Т.В. 8(86159)3-57-43
ФИО, должность, контактный телефон

Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

Наименование мероприятия инвестиционной программы	Реквизиты проектной документации					Реквизиты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ					Всего расходов, тыс. руб. (без НДС)	Реквизиты акта ввода в эксплуатацию		Примечания
	Наличие проектной документации, да\нет	Шифр проекта	Наименование проектной организации, дата, номер договора	Дата и № акта сдачи приемки ПИР	Стоимость по акту сдачи приемки ПИР, тыс. руб. (без НДС)	дата и № договора подряда	Наименование подрядной организации	Срок выполнения работ по договору	Дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ, актов скрытых работ	Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ, тыс. руб. (без НДС)		Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да\нет	Дата и № акта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Реконструкция РЧВ в районе Заречье г.Горячий Ключ	-	-	-	-	0,00	дог. № 1/22А от 26.05.2022г.	ИП Шалжиян Е.И.	30.06.2022	КС-2 от 06.06.22 №1	265,00	265,00	-	-	-
Реконструкция РЧВ в районе Заречье г.Горячий Ключ	-	-	-	-	0,00	дог. № 1/22 от 26.05.2022г.	ИП Шалжиян Е.И.	30.06.2022	КС-2 от 04.06.22 №1	585,00	585,00	-	-	-
Реконструкция РЧВ в районе Заречье г.Горячий Ключ	-	-	-	-	0,00	-	МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"хозспособ	31.07.2022	КС-2 от 26.07.22 №1	22,70	22,70			
Оценка запасов подземных вод для водоснабжения г. Горячий Ключ с целью дальнейшего увеличения производительности водозаборных сооружений	-	-	-	-	0,00	дог. №104 от 01.04.2020г.	ИП Василенко	30.09.2022	акт б/н от 25.08.2022	500,00	500,00			
Итого					0,00					1372,70	1372,70			

Начальник УЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ

В.Н. Черный

исполнитель: главный специалист УЖГХ Ткачева Т.В. 8(86159)3-57-43
 ФИО, должность, контактный телефон

Контроль обоснованности произведенных расходов в сфере водоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
 (наименование организации)

Наименование мероприятия инвестиционной программы	Составляющие расходов	Номер закупки	Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе	Способ закупки	Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Наличие в Плане закупки (да/нет)	Основание неразмещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг (с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	подготовка проектной документации	-	-	-	-	-	-	-
	приобретение материалов и оборудования	-	https://lk.zakupki.gov.ru	прямые договоры согласно ст. 3.6 ФЗ-223	-	-	нет	п.63 Положения о закупках
	строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы	-	https://lk.zakupki.gov.ru	прямые договоры согласно ст. 3.6 ФЗ-223	-	-	нет	п.63 Положения о закупках
	иные расходы (указать)	-	https://lk.zakupki.gov.ru	прямые договоры согласно ст. 3.6 ФЗ-223	-	-	нет	п.63 Положения о закупках

Начальник УЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ

В.Н. Черный

исполнитель: главный специалист УЖГХ Ткачева Т.В. 8(86159)3-57-43
 ФИО, должность, контактный телефон

Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

№ п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Характеристика мероприятия, объемные показатели, единицы измерения	План реализации мероприятий по годам					Фактические показатели реализации мероприятий по годам					Плановый период начала реализации мероприятия	Плановый период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию	Фактический период начала реализации мероприятия	Фактический период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию	Технологическое обоснование	Выполнение целевых показателей
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023						
1	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Военсовхоз скв. №36233/2		485,74					0,0	0	259,79			2кв.	2кв.2019г.	13.11.2019			
2	Берение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60м3/час		4285,57						0	0			3кв.	3кв.2019г.				
3	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженностью 355,6м	ПНД 355,6м, ду 800мм	8790,64						0	0			4кв.	4кв.2019г.				
4	Берение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60м3/час			4456,99					0	0			2кв.	2кв.2020г.				
5	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского-ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженностью 609,6 м			14744,65					0	0			3кв.	3кв.2020г.				
6	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 26818			1147,23					0	0			3кв.	3кв.2020г.				
7	Реконструкция РЧВ на ул. Курортной г. Горячий Ключ			409,98					395,00	0			4кв.	4кв.2020	03.11.2020			
8	Реконструкция РЧВ на ул. Первомайской г. Горячий Ключ			734,44					403,83	0			4кв.	4кв.2020	01.12.2020			
9	Оценка запасов подземных вод для водоснабжения г. Горячий Ключ с целью дальнейшего увеличения производительности водозаборных сооружений			7214,41					0	0	22,70		4кв.	4кв.2020г.	25.08.2022			

10	Реконструкция водопровода с увеличением диаметра трубопровода до Ду 560 мм , протяженностью 1700 м от водозабора №2 до ул. Транспортная				24216,60				0			4кв.	4кв.2021г.				
11	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Суздальская скв. №46993				1193,12				147,02			4кв.	4кв.2021г.	08.11.2021			
12	Реконструкция водопровода от насосной станции №4 до ул. Первомайской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм , протяженностью 3325 м					12121,67			0			4кв.	4кв.2022г.				
13	Реконструкция РЧВ в р-не Заречье г. Горячий Ключ					569,68			0	850,00		4кв.	4кв.2022г.	30.06.2022			
14	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Бакинская скв. № 2414					1240,85			0			4кв.	4кв.2022г.				
15	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Мартанская скв. № 6237					1240,85			0			4кв.	4кв.2022г.				
16	Строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 1000м3 на территории водозабора №2 по ул. Ярославского 132	2000м3					16099,00		0			4кв.	4кв.2023г.				
17	Реконструкция водопровода от водозабора №2 до резервуара чистой воды по ул. Хадлыженской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм , протяженностью 2073,8 м						7821,65	289,56	894,53			4кв.	4кв.2023г.	25.10.2020			
18	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 6651						1290,48		0			4кв.	4кв.2023г.				

19	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Приреченский скв. № 65742						1290,48			0			4кв.	4кв.2023г.				
20	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Черноморская скв. № 36235						1290,48			0			4кв.	4кв.2023г.				
			13561,95	28707,70	25409,72	15173,05	27792,09	0	1088,39	1301,336	872,702	0						

Начальник УЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ

В.Н. Черный

исполнитель: главный специалист УЖГХ Ткачева Т.В. 8(86159)3-57-43
ФИО, должность, контактный телефон

Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей				Фактические значения показателей				Пояснения в случае наличия отклонений от плана
			в т.ч. по годам реализации				в т.ч. по годам реализации				
			2019г.	2020г.	2021г.	2020г.	2019г.	2020г.	2021г.	2020г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м³	1,43	1,43	1,43	1,43	1,46	1,46	1,44	1,28	снижение уд.расхода эл. энергии по причине установки устройств плавного пуска, частотных устройств для запуска нас. оборудования, и замены насосов на энергосберегающие по скв.12, ДДУ ст. Саратовская
1.1.	Общее количество электрической энергии	тыс. кВт*ч	4274,57	4277,16	4285,33	4294,17	4587,97	4609,45	4622,965	4372,968	
1.2.	Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	тыс. м³	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км.	2,75	2,75	2,75	2,75	2,46	2,49	1,92	2,25	-
2.1.	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры(повреждений)	ед.	974	974	974	974	880	855	711	830	значение ниже планового по причине проведения предприятием капремонта и реконструкции сетей
2.2.	Протяженность сетей водоснабжения	км.	354,2	354,2	354,2	354,2	357,7	357,7	369,45	369,45	актуализация схемы водоснабжения

3	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.	Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3.2.	Общее количество отобранных проб	ед.	28	28	28	28	28	28	42	41	Увеличение количества отобранных проб произошло вследствие отбора проб из разводящей сети после проведения ремонтных работ на сетях
4	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,83	0,83	83	0,83	0,83	0,83	1,39	2,07	Превышение содержания железа в источниках водоснабжения
4.1.	Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	4	4	4	4	4	4	7	15	увеличение показателя в связи с превышением содержания железа в источниках водоснабжения
4.2.	Общее количество отобранных проб	ед.	480	480	480	480	484	498	503	486	увеличение показателя в связи с превышением содержания железа в источниках водоснабжения
5	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	% от полезного отпуска	30,8	30,7	30,6	30,5	31,64	34,50	31,61	30,66	увеличение потерь воды трубопроводами в сравнении с плановыми показателями вследствие значительного износа сетей
5.1.	Объем потерь	тыс. м3	920,67	918,35	916,85	916,00	991,39	1088,28	1015,45	1046,264	

5.2.	Объем отпуска в сеть	тыс. м3	2065,53	2072,67	2079,83	2087,00	2139,17	2099,38	3212,756	3412,204	увеличение объема вследствие поверки приборов и учета подключения новых абонентов
------	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	---

Начальник УЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ

В.Н. Черный

исполнитель: главный специалист УЖГХ Ткачева Т.В. 8(86159)3-57-43

ФИО, должность, контактный телефон

Контроль расходов средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

№ п/п	Заявление о подключении (технологическом присоединении)			Договор о подключении (технологическом присоединении)											Исполнение договора о подключении				
	Реквизиты заявителя	Дата, номер заявки	Местонахождение подключаемого объекта	Дата, номер договора	Мероприятия по подключению		Местоположение точек подключения	Протяженность				Нагрузка			Общий размер платы за подключение, тыс. руб. (без НДС) (графа 12+графа 15)	Реквизиты акта о подключении (дата, номер)	Размер фактической оплаты заявителем платы за подключение в течение отчетного периода, тыс. руб. (без НДС)	Задолженность по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)	в том числе, просроченная задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)
					Перечень мероприятий	Относятся к соответствующему инвестиционной программы (указать наименование)		Протяженность сети, п.м	Диаметр, мм	Ставка тарифа за протяженность сети, тыс. руб./п.м (без НДС)	Размер платы за протяженность сети, тыс. руб. (без НДС)	Подключаемая нагрузка, м3/сут (по договорам)	Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, руб./м3/сут (без НДС)	Размер платы за подключаемую нагрузку, тыс. руб. (без НДС)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-	11.01.2022	ст Саратовская ул. Шоссейная,29Б	11.01.2022 №1	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	ст Саратовская ул. Шоссейная,29Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	15.08.2022 № 273	16,691	0	0
2	-	11.01.2022	г. Горячий Ключ, ул. Герцена, 35А	11.01.2022 №2	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Герцена, 35А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	19.07.2022 № 243	16,691	0	0
3	-	11.01.2022	г. Горячий Ключ, ул. Герцена, 35Б	11.01.2022 №3	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Герцена, 35Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	19.07.2022 № 192	16,691	0	0
4	-	11.01.2022	г. Горячий Ключ, Минеральная,30	11.01.2022 №4	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Минеральная,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
5	-	12.01.2022	Гоголя корп.1. д.73	12.01.2022 №5	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	Гоголя корп.1. д.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
6	-	12.01.2022	Гоголя корп.2. д.73	12.01.2022 №6	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	Гоголя корп.2. д.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
7	-	12.01.2022	Гоголя корп.3. д.73	12.01.2022 №7	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	Гоголя корп.3. д.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
8	-	12.01.2022	Гоголя корп.4. д.73	12.01.2022 №8	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	Гоголя корп.4. д.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
9	-	12.01.2022	Гоголя корп.5. д.73	12.01.2022 №9	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	Гоголя корп.5. д.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
10	-	12.01.2022	Гоголя корп.6. д.73	12.01.2022 №10	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	Гоголя корп.6. д.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
11	-	12.01.2022	ст. Саратовская ул. Безымянная корп. Б.д.3	12.01.2022 №11	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	ст. Саратовская ул. Безымянная корп. Б.д.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№58 от 06.06.2022	16,691	0	0

12	-	14.01.2022	ст. Саратовская ул. Табачная д.22	14.01.2022 №12	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	ст. Саратовская ул. Табачная д.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
13	-	14.01.2022	ст. Мартанская, ул. Гоголя, корп. А д.3	14.01.2022 №13	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	ст. Мартанская, ул. Гоголя, корп. А д.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№365 от 23.12.2022	16,691	0	0
14	-	18.01.2022	г. Горячий Ключ, ул. Шевченко, 41	18.01.2022 №14	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Шевченко, 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	0	0
15	-	18.01.2022	г. Горячий Ключ, ул. Коммунистическая, 44Б	18.01.2022 №15	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Коммунистическая, 44Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№31 от 14.03.2022	16,691	0	0
16	-	25.01.2022	ст. Мартанская, ул. Безымянная 1А	25.01.2022 №16	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	ст. Мартанская, ул. Безымянная 1А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№260 от 02.08.2022	16,691	0	0
17	-	25.01.2022	ст. Саратовская, ул. Алма-Атинская, 18А	25.01.2022 №17	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	ст. Саратовская, ул. Алма-Атинская, 18А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
18	-	26.01.2022	г. Горячий Ключ, Космнавто,29 А	25.01.2022 №18	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Космнавто,29 А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№71 от 08.04.2022	16,691	0	0
19	-	26.01.2022	г. Горячий Ключ, Космнавто,29 Б	25.01.2022 №19	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Космнавто,29 Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№73 от 08.04.2022	16,691	0	0
20	-	26.01.2022	г. Горячий Ключ, ул. Гастелло 17Б	26.01.2022 №20	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Гастелло 17Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№60 от 05.04.2022	16,691	0	0
21	-	26.01.2022	г. Горячий Ключ, Ватутина.26А	26.01.2022 №21	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Ватутина.26А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№62 от 05.04.2022	16,691	0	0
22	-	01.02.2022	г. Горячий Ключ, ул. Гоголя, 20/1	01.02.2022 №22	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Гоголя, 20/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№161 от 30.05.2022	16,691	0	0
23	-	01.02.2022	г. Горячий Ключ, ул. Гоголя, 20/2	01.02.2022 №23	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Гоголя, 20/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№163 от 30.05.2022	16,691	0	0
24	-	24.02.2022	ст. Саратовская ул. Красноармейская,2 2	24.02.2022 №24	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	ст. Саратовская ул. Красноармейская,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№37 от 21.03.2022	16,691	0	0
25	-	01.03.2022	г. Горячий Ключ, ул. Крупской, 16А	01.03.2022 № 25	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Крупской, 16А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№54 от 05.04.2022	16,691	0	0

26	-	01.03.2022	г. Горячий Ключ, ул. Крупской, 16Б	01.03.2022 № 26	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Крупской, 16Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№56 от 05.04.2022	16,691	0	0
27	-	01.03.2022	г. Горячий Ключ, ул. Советская, 147	01.03.2022 № 27	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Советская, 147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№84 от 21.04.2022	16,691	0	0
28	-	01.03.2022	г. Горячий Ключ, ул. Восточная, 180А	01.03.2022 № 28	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Восточная, 180А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№334 от 25.10.2022	16,691	0	0
29	-	01.03.2022	г. Горячий Ключ, ул. Восточная, 180Б	01.03.2022 № 29	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Восточная, 180Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№335 от 25.10.2022	16,691	0	0
30	-	02.03.2022	г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 22а	02.03.2022 №30	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 22а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
31	-	02.03.2022	г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 22Б	02.03.2022 №31	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 22Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
32	-	02.03.2022	г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 22 В	02.03.2022 №32	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 22 В	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
33	-	04.03.2022	г. Горячий Ключ, ул. Бабушкина, 15А	04.03.2022 №33	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Бабушкина, 15А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
34	-	05.03.2022	г. Горячий Ключ, ул. Бабушкина, 15А	04.03.2022 №34	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Бабушкина, 15А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
35	-	05.03.2022	г. Горячий Ключ, ул. Бабушкина, 15Б	05.03.2022 №35	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Бабушкина, 15Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
36	-	10.03.2022	Ст Бакинская, Ленина 47Б	10.03.2022 №36	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	Ст Бакинская, Ленина 47Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№141 от 23.05.2022	16,691	0	0
37	-	10.03.2022	Ст Бакинская, Западная, 4А	10.03.2022 №37	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	Ст Бакинская, Западная, 4А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№233 от 05.07.2022	16,691	0	0
38	-	14.03.2022	ст. Имеретинская, ул. Ленина, 27А	10.03.2022 №38	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	ст. Имеретинская, ул. Ленина, 27А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
39	-	14.03.2022	п. Кутанс, ул. Чкалова, 6А	14.03.2022 №39	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	п. Кутанс, ул. Чкалова, 6А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№68 от 07.04.2022	16,691	0	0

40	-	16.03.2022	п Первомайский, ул. Советская, 6А	16.03.2022 №40	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	п Первомайский, ул. Советская, 6А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№70 от 08.04.2022	16,691	0	0
41	-	16.03.2022	г. Горячий Ключ, Совхозная, 61А	16.03.2022 №41	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Совхозная, 61А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№110 от 17.05.2022	16,691	0	0
42	-	21.03.2022	г. Горячий Ключ, Закруткина, 70А	21.03.2022 №42	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Закруткина, 70А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№149 от 31.05.2022	16,691	0	0
43	-	21.03.2022	г. Горячий Ключ, Закруткина, 70А/1	21.03.2022 №43	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Закруткина, 70А/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№150 от 31.05.2022	16,691	0	0
44	-	21.03.2022	г. Горячий Ключ, Закруткина, 70А/2	21.03.2022 №44	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Закруткина, 70А/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№151 от 31.05.2022	16,691	0	0
45	-	22.03.2022	г. Горячий Ключ, Закруткина, 72/1	21.03.2022 №45	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Закруткина, 72/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№152 от 31.05.2022	16,691	0	0
46	-	25.03.2022	г. Горячий Ключ, Третья, 1Б	25.03.2022 №46	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Третья, 1Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№50 от 07.04.2022	16,691	0	0
47	-	26.03.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул.Пушкина, 6А	26.03.2022 №47	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул.Пушкина, 6А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№75 от 08.04.2022	16,691	0	0
48	-	31.03.2022	г. Горячий Ключ, Чехова, 3 Д	31.03.2022 №48	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Чехова, 3 Д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№105 от 28.04.2022	16,691	0	0
49	-	01.04.2022	г. Горячий Ключ, Кирова, 38	01.04.2022 №49	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Кирова, 38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
50	-	04.04.2022	г. Горячий Ключ, ст. Мартанская, ул. Октябрьская, 19А	04.04.2022 №50	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Мартанская, ул. Октябрьская, 19А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
51	-	05.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 25А	05.04.2022 №51	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 25А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№64 от 08.04.2022	16,691	0	0
52	-	05.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 25Б	05.04.2022 №52	Реконструкция РЧВ в районе Заречье г. Горячий Ключ	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 25Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№66 от 08.04.2022	16,691	0	0
53	-	06.04.2022	г. Горячий Ключ, п. Кутаис ул. Чкалова, 7	06.04.2022 №53	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, п. Кутаис ул. Чкалова, 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№97 от 25.04.2022	16,691	0	0

54	-	06.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Советская,6	06.04.2022 №54	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Советская,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№336 от 28.11.2022	16,691	0	0
55	-	06.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Садовая. 2	06.04.2022 №55	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Садовая. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
56	-	07.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Платановая,7	07.04.2022 №56	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Платановая,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№83 от 21.04.2022	16,691	0	0
57	-	07.04.2022	г. Горячий Ключ,п. Первомайский, пер. Лесной,2Б	07.04.2022 №57	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП № 2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ,п. Первомайский, пер. Лесной,2Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№168 от 31.05.2022	16,691	0	0
58	-	08.04.2022	г. Горячий Ключ,ст. Бакинская, ул. Ленина,75А	08.04.2022 №58	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП № 2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ,ст. Бакинская, ул. Ленина,75А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№106 от 29.04.2022	16,691	0	0

59	-	08.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Крупской, 12Д	08.04.2022 №59	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП № 2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Крупской, 12Д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
60	-	11.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Объездная, 35	11.04.2022 №60	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП № 2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Объездная, 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№93 от 25.04.2022	16,691	0	0
61	-	11.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Красноармейская, 3 2	11.04.2022 №61	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП № 2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Красноармейская, 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№218 от 23.06.2022	16,691	0	0
62	-	12.04.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Объездная, 9	12.04.2022 №62	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП № 2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Объездная, 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№78 от 14.04.2022	16,691	0	0
63	-	12.04.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Объездная, 9 а	12.04.2022 №63	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП № 2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Объездная, 9 а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№79 от 14.04.2022	16,691	0	0

64	-	13.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Окрайная, 44	13.04.2022 №64	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП № 2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Окрайная, 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
65	-	13.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Мира,29	13.04.2022 №65	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП № 2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Мира,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№80 от 14.04.2022	16,691	0	0
66	-	13.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Совхозная, 14А	13.04.2022 №66	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП № 2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Совхозная, 14А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№247 от 26.07.2022	16,691	0	0
67	-	13.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Горького, 54А	13.04.2022 №67	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП № 2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Горького, 54А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№94 от 22.04.2022	16,691	0	0
68	-	14.04.2022	г. Горячий Ключ, к.п.23::1006002:130 7	14.04.2022 №68	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП № 2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Горького, к.п.23::1006002:1307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0

69	-	14.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Горького, к.п.23::1006002:130 8	14.04.2022 №69	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП № 2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Горького, к.п.23::1006002:1308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
70	-	14.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Горького, к.п.23::1006002:130 9	14.04.2022 №70	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП № 2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Горького, к.п.23::1006002:1309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
71	-	18.04.2022	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, хут. Революционный, 2	18.04.2022 №71	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского	ИП № 2 "Мероприятия, связанные с подключением	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, хут. Революционный, 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№259 от 02.03.2022	16,691	0	0
72	-	18.04.2022	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Ленна, 30А	18.04.2022 №72	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП № 2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Ленна, 30А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№159 от 26.05.2022	16,691	0	0
73	-	19.04.2022	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Суворова,30г	19.04.2022 №73	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП № 2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Суворова,30г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№214 от 27.06.2022	16,691	0	0
74	-	20.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская,43А	20.04.2022 №74	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская,43А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0

75	-	20.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Псекупская,43Б	20.04.2022 №75	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Псекупская,43Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
76	-	20.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Псекупская,43В	20.04.2022 №76	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Псекупская,43В	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
77	-	20.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Псекупская,43Г	20.04.2022 №77	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Псекупская,43Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
78	-	21.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Крупской, 12Г	21.04.2022 №82	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Крупской, 12Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№342 от 05.12.2022	16,691	0	0
79	-	22.04.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская ул.Объездная, 11	22.04.2022 №83	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская ул.Объездная, 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№107 от 29.04.2022	16,691	0	0

80	-	23.04.2022	г. Горячий Ключ, пер. Хадзыженский, 8А	22.04.2022 №84	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, пер. Хадзыженский, 8А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	212 от 15.06.2022	16,691	0	0
81	-	25.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Калинина,27А	22.04.2022 №85	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Калинина,27А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
82	-	26.04.2022	г. Горячий Ключ, х. Сорокин, ул. Широкая, 12	25.04.2022 №86	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, х. Сорокин, ул. Широкая, 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№147 от 15.11.2022	16,691	0	0
83	-	27.04.2022	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул. Голубая,370	27.04.2022 №87	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул. Голубая,370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№108 от 29.04.2022	16,691	0	0
84	-	28.04.2022	г. Горячий Ключ, ул.Чехова, 3А	28.04.2022 №88	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул.Чехова, 3А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№261 от 19.08.2022	16,691	0	0

85	-	28.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Урусова,90	28.04.2022 №89	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Урусова,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№302 от 28.09.2022	16,691	0	0
86	-	28.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Свердлова,36	28.04.2022 №90	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Свердлова,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
87	-	28.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Свердлова,36 Б	28.04.2022 №91	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Свердлова,36 Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
88	-	28.04.2022	г. Горячий Ключ, ул. Тихая 8А	28.04.2022 №92	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Тихая 8А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№140 от 20.05.2022	16,691	0	0
89	-	04.05.2022	г. Горячий Ключ, пер. Восточный,14А	04.05.2022 №93	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, пер. Восточный,14А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0

90	-	04.05.2022	г. Горячий Ключ, Кумпанова Поляна, ул. Розовая, 407	04.05.2022 №94	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Кумпанова Поляна, ул. Розовая, 407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№114 от 05.05.2022	16,691	0	0
91	-	04.05.2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А	04.05.2022 №95	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№117 от 20.05.2022	16,691	0	0
92	-	11.05.2022	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская, 43Д	11.05.2022 №96	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская, 43Д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
93	-	11.05.2022	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская, 43Е	11.05.2022 №97	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская, 43Е	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
94	-	11.05.2022	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская, 43Ж	11.05.2022 №98	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская, 43Ж	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0

95	-	11.05.2022	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская,433	11.05.2022 №99	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская,433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
96	-	11.05.2022	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул.Изумрудная,36Б	11.05.2022 №100	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул.Изумрудная,36Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№350 от 12.2022	16,691	0	0
97	-	13.05.2022	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул. Южная,517	13.05.2022 №101	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул. Южная,517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№138 от 01.06.2022	16,691	0	0
98	-	13.05.2022	г. Горячий Ключ, ст. Суздальская, ул. Пролетарская,13	13.05.2022 №102	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Суздальская, ул. Пролетарская,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№147 от 20.05.2022	16,691	0	0
99	-	13.05.2022	г. Горячий Ключ, ул. Овражная,7Б	13.05.2022 №103	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Овражная,7Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№350 от 12.2022	16,691	0	0

100	-	16.05.2022	г. Горячий Ключ, п. Приреченский, ул. Советская, 11 А	16.05.2022 №104	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, п. Приреченский, ул. Советская, 11 А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	16,691	16,691
101	-	17.05.2022	г. Горячий Ключ, ул. Вишневая, 70А	17.05.2022 №105	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Вишневая, 70А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
102	-	17.05.2022	г. Горячий Ключ, ул. Набережная, 21А	17.05.2022 №106	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Набережная, 21А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№224 от 01.09.2022	16,691	0	0
103	-	24.05.2022	г. Горячий Ключ, б-р Поляничко, 45А	24.05.2022 №107	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, б-р Поляничко, 45А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№278 от 18.08.2022	16,691	0	0
104	-	27.05.2022	г. Горячий Ключ, Кумпанова Поляна, ул. Садовая, 129	27.05.2022 №108	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Кумпанова Поляна, ул. Садовая, 129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№174 от 06.06.2022	16,691	0	0

105	-	27.05.2022	г. Горячий Ключ, ул. Радужная,23А	27.05.2022 №109	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Радужная,23А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№240 от 18.07.2022	16,691	0	0
106	-	30.05.2022	г. Горячий Ключ, ул. Щорса,36А	30.05.2022 №110	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Щорса,36А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0		16,691	0	0
107	-	30.05.2022	г. Горячий Ключ, п. Кутаис ул.Ленина,95	30.05.2022 №111	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, п. Кутаис ул.Ленина,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№191 от 16.06.2022	16,691	0	0
108	-	31.05.2022	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул. Грибная,,58	31.05.2022 №112	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул. Грибная,,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№171 от 03.06.2022	16,691	0	0
109	-	31.05.2022	г. Горячий Ключ, ул. Котовского,15А	31.05.2022 №113	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Котовского,15А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0

110	-	31.05.2022	г. Горячий Ключ, ул. Островского,15А	31.05.2022 №114	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Островского,15А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№285 от	16,691	0	0
111	-	31.05.2022	г. Горячий Ключ, ул. Радищева,42	31.05.2022 №115	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Радищева,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	0	
112	-	31.05.2022	г. Горячий Ключ, ул. Закуткина,1	31.05.2022 №116	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Закуткина,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№283 от 27.09.2022	16,691	0	0
113	-	31.05.2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина,14	31.05.2022 №117	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№281 от 27.09.2022	16,691	0	0
114	-	31.05.2022	г. Горячий Ключ, ул. Летняя,12	31.05.2022 №118	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Летняя,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№172 от 14.06.2022	16,691	0	0

115	-	02.06.2022	г. Горячий Ключ, ул. Урусова, 118	02.06..202 2 №119	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Урусова, 118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
116	-	02.06.2022	г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 31а	02.06..202 2 №120	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 31а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№ 288 от 27.09.22	16,691	0	0
117	-	02.06.2022	г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 31 б	02.06..202 2 №121	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 31 б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№291 от 28.09.2022	16,691	0	0
118	-	02.06.2022	г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 31 г	02.06..202 2 №122	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 31 г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№293 от 28.09.2022	16,691	0	0
119	-	02.06.2022	г. Горячий Ключ, Кумпанова Поляна, ул. Ореховая, 272	02.06..202 2 №123	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Кумпанова Поляна, ул. Ореховая, 272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№173 от 07.06.2022	16,691	0	0

120	-	07.06.2022	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, ул. Тостого,9А	07.06..202 2 №124	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, ул. Тостого,9А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№ 329 от 19.10.2022	16,691	0	0
121	-	07.06.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Остров,21	07.06..202 2 №125	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Остров,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
122	-	07.06.2022	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, ул. Тостого, 3Б	07.06..202 2 №126	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, ул. Тостого, 3Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№141 от07.11.2022	16,691	0	0
123	-	07.06.2022	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул. Изумрудная, 354	07.06..202 2 №127	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул. Изумрудная, 354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№188 от 14.06.2022	16,691	0	0
124	-	10.06.2022	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул. Вишневая,236	10.06..202 2 №128	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул. Вишневая,236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№204 от 17.06.2022	16,691	0	0

125	-	10.06.2022	г. Горячий Ключ, Кумпанова Поляна, ул. Сливовая, 215Б	10.06.2022 №129	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Кумпанова Поляна, ул. Сливовая, 215Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№209 от 15.06.2022	16,691	0	0
126	-	10.06.2022	г. Горячий Ключ, Кумпанова Поляна, ул. Сиреневая, 469	10.06.2022 №130	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Кумпанова Поляна, ул. Сиреневая, 469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№280 от 27.09.2022	16,691	0	0
127	-	14.06.2022	г. Горячий Ключ, Кумпанова Поляна, ул. Ореховая, 298	14.06.2022 №131	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Кумпанова Поляна, ул. Ореховая, 298	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	16,691	16,691
128	-	14.06.2022	г. Горячий Ключ, Кумпанова Поляна, ул. Северная, 461	14.06.2022 №132	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Кумпанова Поляна, ул. Северная, 461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№213 от 17.06.2022	16,691	0	0
129	-	16.06.2022	г. Горячий Ключ, ул. Гагарина, 3а	16.06.2022 №133	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Гагарина, 3а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0

130	-	16.06.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Ленина, 68Б	16.06.2022 №134	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Ленина, 68Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№241 от 20.07.2022	16,691	0	0
131	-	17.06.2022	г. Горячий Ключ, ул. Чкалова, 4	17.06.2022 №135	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Чкалова, 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№220 от 05.07.2022	16,691	0	0
132	-	20.06.2022	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, пер. Лесной, 6	20.06.2022 №136	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, пер. Лесной, 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№244 от 01.08.2022	16,691	0	0
133	-	20.06.2022	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Юбилейная, 13	20.06.2022 №137	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Юбилейная, 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№269 от 12.08.2022	16,691	0	0
134	-	22.06.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Шоссейная, 27А	22.06.2022 №138	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Шоссейная, 27А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№274 от 15.08.2022	16,691	0	0

135	-	22.06.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Шоссейная, 27Б	22.06.2022 №139	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Шоссейная, 27Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№275 от 15.08.2022	16,691	0	0
136	-	22.06.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Пушкина, 23	22.06.2022 №140	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Пушкина, 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№ 300 от 28.09.2022	16,691	0	0
137	-	23.06.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Казачья, 4	23.06.2022 №141	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Казачья, 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№236 от 11.07.2022	16,691	0	0
138	-	23.06.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Казачья, 4/1	23.06.2022 №142	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Казачья, 4/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№237 от 11.07.2022	16,691	0	0
139	-	24.06.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Пионерская, 31А	24.06.2022 №143	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Пионерская, 31А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0

140	-	28.06.2022	г.Горячий Ключ, ул. Ровная, 17А	28.06.2022 №144	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г.Горячий Ключ, ул. Ровная, 17А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№254 от 28.07.2022	16,691	0	0
141	-	28.06.2022	г.Горячий Ключ, ст. Мартанская, ул. Красная,77А	28.06.2022 №145	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г.Горячий Ключ, ст. Мартанская, ул. Красная,77А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№238 от 18.07.2022	16,691	0	0
142	-	01.07.2022	г.Горячий Ключ, ст. Мартанская, ул. Советская ,11	01.07.2022 №146	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г.Горячий Ключ, ст. Мартанская, ул. Советская ,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
143	-	06.07.2022	г. Горячий Ключ, ул. Горная,19	06.07.2022 №147	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Горная,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
144	-	07.07.2022	г. Горячий Ключ, ул.Герцена, 43А	07.07.2022 №148	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул.Герцена, 43А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0

145	-	07.07.2022	г. Горячий Ключ, ул. Заводская д.33 к.А	07.07.2022 №149	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Заводская д.33 к.А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№277 от 18.08.2022	16,691	0	0
146	-	11.07.2022	г. Горячий Ключ, ул. Екатеринодарская к.н. 23:41:1016001:2159	11.07.2022 №150	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Екатеринодарская к.н. 23:41:1016001:2159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
147	-	12.07.2022	г. Горячий Ключ, ул. Красноармейская,3 5А/1	12.07.2022 №151	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Красноармейская,35 А/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№306 от от 30.09.2022	16,691	0	0
148	-	14.07.2022	г. Горячий Ключ, ул. Красноармейская,3 5А/2	12.07.2022 №152	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Красноармейская,35 А/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№307 от 30.09.2022	16,691	0	0
149	-	14.07.2022	г. Горячий Ключ, ст. Суздальская, пер. Западный,9	14.07.2022 №153	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Суздальская, пер. Западный, 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№250 от 25.07.2022	16,691	0	0
150	-	25.07.2022	г. Горячий Ключ, Кумпанова поляна, ул. Зеленая, 319	25.07.2022 №154	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Кумпанова поляна, ул. Зеленая, 319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	5,842	10,849	0

151	-	27.07.2022	г. Горячий Ключ, пер. Дальний,4	27.07.2022 №155	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, пер. Дальний,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
152	-	27.07.2022	г. Горячий Ключ, ул. Новосельская, корп. Г д. №5 Г	27.07.2022 № 156	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Новосельская, корп. Г д. №5 Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№257 от 04.08.2022	16,691	0	0
153	-	27.07.2022	г. Горячий Ключ, Кумпанова поляна, ул. Лесная,169 А	27.07.2022 № 157	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Кумпанова поляна, ул. Лесная,169 А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
154	-	02.08.2022	г. Горячий Ключ, Кумпанова поляна, ул. Изумрудная,361	02.08.2022 № 158	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Кумпанова поляна, ул. Изумрудная,361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№265 от 05.08.2022	16,691	0	0
155	-	03.08.2022	г. Горячий Ключ, ул. Лазурная,52	03.08.2022 № 159	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Лазурная,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№271 от 11.08.2022	16,691	0	0

156	-	05.08.2022	г. Горячий Ключ, ул. Герцена, 45	05.08.2022 № 160	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Герцена, 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№328 от 18.10.2022	16,691	0	0
157	-	10.08.2022	г. Горячий Ключ, ул. Свободы 23::10150003:1731	10.08.2022 № 161	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Свободы 23::10150003:1731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№143 от 14.11.2022	16,691	0	0
158	-	10.08.2022	г. Горячий Ключ, ул. Свободы 23::10150003:1732	10.08.2022 № 162	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Свободы 23::10150003:1732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№144 от 08.11.2022	16,691	0	0
159	-	10.08.2022	г. Горячий Ключ, ул. Чехова, д.3 Б	10.08.2022 № 163	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Чехова, д.3 Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№321 от 07.10.2022	16,691	0	0
160	-	12.08.2022	г. Горячий Ключ, ул. Гайдара,24А	12.08.2022 № 164	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Гайдара,24А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0

161	-	12.08.2022	г. Горячий Ключ, ул. Гайдара,24Б	12.08.2022 № 165	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Гайдара,24Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
162	-	12.08.2022	г. Горячий Ключ, ул. Гайдара,24В	12.08.2022 № 166	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Гайдара,24В	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
163	-	12.08.2022	г. Горячий Ключ, ул. Ковалевой,15	12.08.2022 № 167	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Ковалевой,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
164	-	16.08.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Вольная, к. Б. д.40	16.08.2022 № 168	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Вольная, к. Б. д.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№ 149 от от 18.11.2022	16,691	0	0
165	-	16.08.2022	г. Горячий Ключ, п. Кутанс, ул. Калинина,31	16.08.2022 № 169	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, п. Кутанс, ул. Калинина,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	5,842	10,849	10,849

166	-	16.08.2022	г. Горячий Ключ, ул. Щорса, д.26 А	16.08.2022 № 170	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Щорса, д.26 А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
167	-	27.09.2022	ст. Саратовская, ул. Горького, 2	27.09.2022 № 171	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	ст. Саратовская, ул. Горького, 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№330 от 19.10.2022	16,691	0	0
168	-	27.09.2022	г. Горячий Ключ, Кубанская,32	27.09.2022 № 172	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Кубанская,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№347 от 08.12.2022	16,691	0	0
169	-	27.09.2022	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Подгорная,8	28.09.2022 № 173	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Подгорная,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№332 от 20.10.2022	16,691	0	0
170	-	28.09.2022	г. Горячий Ключ, Лесная,2 В	28.09.2022 № 174	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Лесная,2 В	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№ 333 от 24.10.22	16,691	0	0

171	-	29.08.2022	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Гагарина, 1	29.09.2022 № 175	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Гагарина, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
172	-	30.09.2022	г. Горячий Ключ, Кумпанова поляна, ул. Ореховая, 269А	30.09.2022 № 176	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Кумпанова поляна, ул. Ореховая, 269А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
173	-	30.09.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Комсомольская, к. А д.92	30.09.2022 № 177	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Комсомольская, к. А д.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№317 от 05.10.2022	16,691	0	0
174	-	04.10.2022	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, ул. Красная, уорп. А д.7	04.10.2022 № 178	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, ул. Красная, уорп. А д.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№316 от 05.10.2022	16,691	0	0
175	-	05.10.2022	г. Горячий Ключ, ул. Западная, д.28	04.10.2022 № 179	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Западная, д.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0		16,691	0	0

176	-	06.10.2022	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, пер. Кузнецкий, д.17	06.10.2022 №180	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, пер. Кузнецкий, д.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№348 от 09.12.2022	16,691	0	0
177	-	06.10.2022	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, пер. Кузнецкий, д.19	06.10.2022 №181	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, пер. Кузнецкий, д.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№349 от 09.12.2022	16,691	0	0
178	-	06.10.2022	г. Горячий Ключ, ул. Вишневая, д.45	06.10.2022 №182	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Вишневая, д.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0		5,842	0	0
179	-	06.10.2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, корп.1д, 4А	06.10.2022 №183	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, корп.1д, 4А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№319 от 07.10.2022	16,691	0	0
180	-	10.10.2022	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 23-41:1016001:2241	10.10.2022 №184	Реконструкция водопровода по ул.	ИП №2 "Мероприятия, связанные с"	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 23-41:1016001:2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0		16,691	0	0
181	-	10.10.2022	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 23-41:1016001:2240	10.10.2022 №185	Реконструкция водопровода по ул.	ИП №2 "Мероприятия, связанные с"	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 23-41:1016001:2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0		16,691	0	0
182	-	10.10.2022	г. Горячий Ключ, ул. Южная, корп. Б., д.17	10.10.2022 №186	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Южная, корп. Б., д.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0		16,691	0	0

183	-	19.10.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Демьяна Бедного, 2Б	10.10.2022 №187	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Демьяна Бедного, 2Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№ 150 от 22.11.2022	16,691	0	0
184	-	20.10.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Садовая, корп. Д. д.1	10.10.2022 №188	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Садовая, корп. Д. д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№337 от 29.11.2022	16,691	0	0
185	-	28.10.2022	г. Горячий Ключ, ул. Зеленая, 10	28.10.2022 №189	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Зеленая, 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0		5,842	0	0
186	-	31.10.2022	г. Горячий Ключ, п. Первомайский ул. Ленина, 17А	31.10.2022 №190	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, п. Первомайский ул. Ленина, 17А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№145 от 10.11.2022	16,691	0	0
187	-	31.10.2022	г. Горячий Ключ, ул. Ломоносова, 27Б	31.10.2022 №191	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Ломоносова, 27Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№148 от 17.11.2022	16,691	0	0

188	-	01.11.2022	г. Горячий Ключ, ул. Космонавтов 44А	01.11.2022 №192	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Космонавтов 44А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0		16,691	0	0
189	-	01.11.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, пер. Мостовой, 12А	01.11.2022 №193	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, пер. Мостовой, 12А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№351 от 13.12.2022	16,691	0	0
190	-	02.11.2022	г. Горячий Ключ, Кумпанова поляна, ул. Вишневая,233	02.11.2022 №194	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Кумпанова поляна, ул. Вишневая,233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0			16,691	0
191	-	03.11.2022	г. Горячий Ключ, ул. Заводской тупик, 15А	03.11.2022 №195	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Заводской тупик, 15А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0		16,691	0	0
192	-	10.11.2022	г. Горячий Ключ, ул.бульвар Поляничко,60	10.11.2022 №196	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул.бульвар Поляничко,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№152 от 25.11.2022	16,691	0	0

193	-	14.11.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Красноармейская,1 4А	14.11.2022 №197	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Красноармейская,14 А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0		16,691	0	0
194	-	14.11.2022	г. Горячий Ключ, Кумпанова поляна, ул. Вишневая,18А	14.11.2022 №198	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Кумпанова поляна, ул. Вишневая,18А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№362 от 15.12.2022	16,691	0	0
195	-	15.11.2022	г. Горячий Ключ, пер. Первый,4А	15.11.2022 №199	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, пер. Первый,4А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0		16,691	0	0
196	-	17.11.2022	г. Горячий Ключ, ст. Имеретинская, ул. Матвиенко,42	17.11.2022 №200	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Имеретинская, ул. Матвиенко,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№360 от 14.12.2022	16,691	0	0
197	-	18.11.2022	г. Горячий Ключ, ул.бульвар Поляничко,56	18.11.2022 №201	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул.бульвар Поляничко,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№151 от 24.11.2022	16,691	0	0

198	-	21.11.2022	г. Горячий Ключ, снт Брыз 17	21.11.2022 №202	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, снт Брыз 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№364 от 19.12.2022	16,691	0	0
199	-	24.11.2022	г. Горячий Ключ, ул. Родникова, 13А	24.11.2022 №203	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Родникова, 13А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№338 от 30.11.2022	16,691	0	0
200	-	24.11.2022	г. Горячий Ключ, ул. Восточная, 17А	24.11.2022 №204	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Восточная, 17А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0		16,691	0	0
201	-	24.11.2022	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 3Б	24.11.2022 №205	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 3Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0		16,691	0	0
202	-	28.11.2022	г. Горячий Ключ, ст. Мартанская, ул. Коммунаров 16	28.11.2022 №206	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Мартанская, ул. Коммунаров 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0		16,691	0	0

203	-	29.11.2022	г. Горячий Ключ, ст.Саратовская, ул Безымянная,25А	29.11.2022 №207	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст.Саратовская, ул Безымянная,25А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	16,691	0	0	
204	-	05.12.2022	г. Горячий Ключ, ул. Иркутской дивизии, 30А	05.12.2022 № 208	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Иркутской дивизии, 30А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	16,691	0	0	
205	-	06.12.2022	г. Горячий Ключ, снт Бриз 37	06.12.2022 № 209	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, снт Бриз 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№365 от 19.12.2022	16,691	0	0
206	-	07.12.2022	г. Горячий Ключ, ул. Ключевая, 62Е	07.12.2022 № 210	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Ключевая, 62Е	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	16,691	0	0	
207	-	08.12.2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 1	08.12.2022 № 211	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№357 от 14.12.2022	16,691	0	0

208	-	08.12.2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 2	08.12.2022 № 212	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№358 от 14.12.2022	16,691	0	0
209	-	08.12.2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 3	08.12.2022 № 213	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№356 от 14.12.2022	16,691	0	0
210	-	08.12.2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 4	08.12.2022 № 214	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№355 от 14.12.2022	16,691	0	0
211	-	08.12.2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 5	08.12.2022 № 215	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№354 от 14.12.2022	16,691	0	0
212	-	08.12.2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 6	08.12.2022 № 216	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№359 от 14.12.2022	16,691	0	0

213	-	08.12.2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 7	08.12.2022 № 217	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№352 от 14.12.2022	16,691	0	0
214	-	08.12.2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 8	08.12.2022 № 218	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№353 от 14.12.2022	16,691	0	0
215	-	12.12.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул Остров,4	12.12.2022 № 219	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул Остров,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0		16,691	0	0
216	-	12.12.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул Вольная,48	12.12.2022 № 220	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул Вольная,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0		16,691	0	0
217	-	16.12.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул Луговая,2	16.12.2022 № 221	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул Луговая,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0		16,691	0	0

218	-	19.12.2022	г. Горячий Ключ, ул. Ломоносова,19А	19.12.2022 № 222	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Ломоносова,19А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	16,691	0	0
219	-	20.12.2022	г. Горячий Ключ, ст.Бакинская, ул Партизанская,37	20.12.2022 № 223	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст.Бакинская, ул Партизанская,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	16,691	0	0
220	-	21.12.2022	г. Горячий Ключ, снт Бриз 27	21.12.2022 № 224	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, снт Бриз 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	16,691	0	0
221	-	23.12.2022	г. Горячий Ключ, снт Бриз , д.21	23.12.2022 № 225	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, снт Бриз , д.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	16,691	0	0
222	-	26.12.2022	г. Горячий Ключ, снт Бриз 14	26.12.2022 № 226	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, снт Бриз 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	16,691	0	0

223	-	26.12.2022	г. Горячий Ключ, Кумланова поляна, ул. Лесная,347	26.12.2022 № 227	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, Кумланова поляна, ул. Лесная,347	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0		16,691	0	
224	-	28.12.2022	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, пер. Нахимова, 1/1А	28.12.2022 № 228	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, пер. Нахимова, 1/1А	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
225	-	28.12.2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Горького,103А	28.12.2022 № 229	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Горького,103А	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
226	-	28.12.2022	г. Горячий Ключ, ст. Мартанская, ул. Ленина,4Б	28.12.2022 № 230	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ст. Мартанская, ул. Ленина,4Б	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
227	-	17.08.2022	г. Горячий Ключ, ул. Гоголя,28А	17.08.2021 № 116	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Гоголя,28А	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№245 от 22.07.2022	0	0	0
228	-	21.09.2022	г. Горячий Ключ, ул. Молодежная, 5А	21.08.2021 № 142	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Молодежная, 5А	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№211 от 15.06.2022	0	0	0
229	-	25.10.2022	г. Горячий Ключ, ул. Мира, 32/3	25.10.2021 № 155	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Мира, 32/3	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№185 от 15.06.2022	0	0	0
230	-	26.10.2022	г. Горячий Ключ, туп. Красноармейский,2	26.10.2021 № 161	-	-	г. Горячий Ключ, туп. Красноармейский,2	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№190 от 16.06.2022	0	0	0
231	-	12.01.2022	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134В	12.01.2022 №1	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134В	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	2,38	0	0
232	-	03.03.2022	г. Горячий Ключ ул. Октябрьская, 140 жск Ключ	03.03.2022 №2	-	-	г. Горячий Ключ ул. Октябрьская, 140 жск Ключ	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	448,68	79,18	79,18
233	-	31.03.2022	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 102В	31.03.2022 №3	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 102В	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	23,84	23,84
234	-	15.04.2022	г. Горячий Ключ, пер. Свердлова,2Б	15.04.2022 №4	-	-	г. Горячий Ключ, пер. Свердлова,2Б	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	16,69	16,69
235	-	22.04.2022	г. Горячий Ключ,ст. Саратовская, к.п. 23:41:0901004:1469	22.04.2022 №5	-	-	г. Горячий Ключ,ст. Саратовская, к.п. 23:41:0901004:1469	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	14,31	0	0
236	-	15.06.2022	г. Горячий Ключ,ст. Саратовская, к.п. 23:41:0901003:2617	15.06.2022 №6	-	-	г. Горячий Ключ,ст. Саратовская, к.п. 23:41:0901003:2617	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	48,88	0	0

237	-	21.06.2022	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 123Д	21.06.2022 №7	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 123Д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	42,919	0	0
238	-	08.07.2022	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, пер. Пионерский, 7	08.07.2022 №8	-	-	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, пер. Пионерский, 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	267,052	0	0
239	-	19.07.2022	г. Горячий Ключ, п. Причеренский, ул. Парковая, 4А	19.07.2022 №9	-	-	г. Горячий Ключ, п. Причеренский, ул. Парковая, 4А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	3,934	9,18	0
240	-	21.07.2022	г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 171 (ЖСК Арбат-юг)	21.07.2022 №10	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 171 (ЖСК Арбат-юг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	35,766	0	0
241	-	25.07.2022	г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 193Е	25.07.2022 №11	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 193Е	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	1040,789	1040,789
242	-	25.07.2022	г. Горячий Ключ, ул. Школьная, 22	25.07.2022 №12	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Школьная, 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	143,064	143,064
243	-	25.07.2022	г. Горячий Ключ, ул. Заводская, 37	25.07.2022 №13	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Заводская, 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	11,642	1281,893	0
244	-	08.08.2022	г. Горячий Ключ, п. Причеренский, ул. Парковая, д1 Г	08.08.2022 №14	-	-	г. Горячий Ключ, п. Причеренский, ул. Парковая, д1 Г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	9,538	0	0
245	-	29.09.2022	ст. Саратовская, 14км в/д Саратовская-Горячий Ключ	29.09.2022 №15	-	-	ст. Саратовская, 14км в/д Саратовская-Горячий Ключ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	11,922	0	0
246	-	10.10.2022	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская, к.п.23-41:1002001:2 044	10.10.2022 №16	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская, к.п.23-41:1002001:20 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	201,72	0	0
247	-	01.12.2022	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская, 151	01.12.2022 №17	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская, 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	35,766	0	0
итого	-	16.08.2019	г. Горячий Ключ, ул. Пономаренко 36	16.08.2019 №144	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Пономаренко 36	-	-	-	-	97,300	-	-	-	-	4729,751	2716,480	1347,794
1	-	16.08.2019	г. Горячий Ключ, ул. Пономаренко, 36	16.08.2019 №144	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Пономаренко, 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	-16,691	0
2	-	16.08.2019	г. Горячий Ключ, ул. Пономаренко, 36	16.08.2019 №144	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Пономаренко, 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	16,691	16,691
3	-	09.07.2019	г. Горячий Ключ, ул. Табачная 7 ст. Саратовская	09.07.2019 №114	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Табачная 7 ст. Саратовская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	10,849	10,849
4	-	10.10.2019	ул. Матросова, 4	10.10.2019 №180	-	-	ул. Матросова, 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	16,691	16,691
5	-	01.03.2019	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 119/1	27.02.2019 № 19	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 119/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№131 от 17.05.2021	0	0	0
6	-	22.10.2019	г. Горячий Ключ, ул. Абрикосовая, 8	22.10.2019 № 188	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Абрикосовая, 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№87 от 21.04.2022	0	0	0
7	-	26.12.2019	г. Горячий Ключ, ул. Л.Чайкиной, 28А	26.12.0019 № 221	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Л.Чайкиной, 28А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№38 от 24.03.2022	0	0	0
8	-	28.11.2019	г. Горячий Ключ, п. Причеренский, ул. Парковая, 3А	28.11.0019 № 213	-	-	г. Горячий Ключ, п. Причеренский, ул. Парковая, 3А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№ от 10.06.2022	0	0	0
9	-	01.11.2019	г. Горячий Ключ, ул. Черноморская, 2	01.11.2019 №192	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Черноморская, 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№327 от 17.10.2022	0	0	0
10	-	10.07.2019	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Фидалькова, /Вольная 2/11	10.07.2019 №115	-	-	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Фидалькова, /Вольная 2/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№ 346 от 06.12.2022	0	0	0
11	-	09.10.2019	г. Гор. Ключ, ул. Ворошилова, 45	09.10.2019 №179	-	-	г. Гор. Ключ, ул. Ворошилова, 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	36,48	36,48
12	-	27.02.2019	г. Горячий Ключ ул. Ярославского, 119/1	27.02.2019 №19	-	-	г. Горячий Ключ ул. Ярославского, 119/1	0,00	0,00	0,00	0,00	3,360	23843,970	80,116	52,075	№131 от 17.05.2022	52,075	0	0

13	-	21.11.2019	г.Горячий Ключ ул. Ленина 199Б	21.11.2019 №203	-	-	г.Горячий Ключ ул. Ленина 199Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	162,74	162,74
14	-	14.07.2020	ст. Саратовская, ул Садовая, 1	14.07.2020 №11К	-	-	ст. Саратовская, ул Садовая, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	-131,142	0
15	-	02.11.2020	г.Горячий Ключ, ул Ленина,193 Е	02.11.2020 №22/1	-	-	г.Горячий Ключ, ул Ленина,193 Е	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	-1518,62	0
16	-	5.02.2020г	г.Гор.Ключ,ул.Школьная 22	05.02.2020 №3/1	-	-	г.Гор.Ключ,ул.Школьная 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	-209,83	0
17	-	25.05.2020 г	п.Приреченский,ул. Парковая 4А	23.05.2020 №4/1	-	-	п.Приреченский,ул. Парковая 4А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	-13,11	0
18	-	24.08.2020	г. Горячий Ключ, ул. Ленина,171	24.08.2022 №16К	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Ленина,171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	-171,08	0	0
19	-	17.01.2020	г. Горячий Ключ, ул. Б.Поляничко,20А	17.01.2020 №6	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Б.Поляничко,20А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	10,849	10,849
20	-	05.10.2020	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Северо-Восточная, 4	05.10.2020 №106	-	-	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Северо-Восточная, 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№77 от 12.04.2022	0	0	0
21	-	02.12.2020	г. Горячий Ключ, ул. Гайдара,32 А	02.12.2020 №135	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Гайдара,32 А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№8 от 25.01.2022	0	0	0
22	-	14.07.2020	г. Горячий Ключ, ул. Екатеринодарская,4	17.07.2020 №64			г. Горячий Ключ, ул. Екатеринодарская,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№141 от 07.11.2022	0	0	0
23	-	21.04.2020	г. Горячий Ключ, ул. Гайдара,40А	21.04.2022 №78	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №62 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Гайдара,40А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	0	0
24	-	21.04.2020	г. Горячий Ключ, ул. Гайдара,40Б	21.04.2022 №79	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №62 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Гайдара,40Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№145 от 20.05.2022	16,691	0	0
25	-	21.04.2020	г. Горячий Ключ, ул. Крупской, 12Б	21.04.2022 №80	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №62 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Крупской, 12Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№339 от 05.12.2022	16,691	0	0

26	-	21.04.2020	г. Горячий Ключ, ул. Крупской, 12В	21.04.2022 №81	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Крупской, 12В	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№341 от 05.12.2022	16,691	0	0
27	-	10.01.2020	ул. Ярославского 111, 111А, 111Б (АСК4)	10.01.2020 №7К	-	-	ул. Ярославского 111, 111А, 111Б (АСК4)	0,00	0,00	0,00	0,00	214,847	23843,970	5122,805	5122,805423	№141 от 07.04.2022	768,421	0	0
28	-	17.01.2020	г. Горячий Ключ, ул. Кубанская, 34 (ЖСК Дубовая роща)	17.01.2020 №2К	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Кубанская, 34 (ЖСК Дубовая роща)	0,00	0,00	0,00	0,00	69,500	23843,970	1657,156	1657,155915	12.05.2022	0	0	0
29	-	05.02.2020	ул. Школьная 22	05.02.2020 № 3/1	-	-	ул. Школьная 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	209,83	0
30	-	07.02.2020	ул. Ленина 8 п. Первомайский	07.02.2020 № 3К	-	-	ул. Ленина 8 п. Первомайский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	685,51	685,51
31	-	24.08.2020	ул. Ленина, 171	24.08.2020 № 16К	-	-	ул. Ленина, 171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	317,72	317,72
32	-	02.11.2020	г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 193 Е	02.11.2020 № 22/1	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 193 Е	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	1518,62	0
33	-	23.11.2020	г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 201А	23.11.2020 № 23К	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 201А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	11,56	11,56
34	-	23.05.2020	г. Горячий Ключ, п. Приреченский, ул. Парковая, 4А	23.05.2020 №4/1	-	-	г. Горячий Ключ, п. Приреченский, ул. Парковая, 4А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	13,11	0
35	-	17.07.2020	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Садовая, 1	14.07.2020 №11К	-	-	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Садовая, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	131,14	0
36	-	07.07.2020	г. Горячий Ключ, ул. Шевченко, 21	07.07.2020 №9К	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Шевченко, 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	491,9	491,9
37	-	10.12.2020	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 100 В	10.12.2020 №25К	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 100 В	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	616,13	616,13
38	-	09.09.2020	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Юбилейная, 3Б	09.09.2020 №19К	-	-	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Юбилейная, 3Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	7,69	7,69
39	-	29.07.2020	г. Горячий Ключ, секция 18 контур 10,18	29.07.2020 №14К	-	-	г. Горячий Ключ, секция 18 контур 10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	3344,36	3344,36
40	-	27.05.2020	г. Горячий Ключ, ул. Пескульская, 45	27.05.2020 №5К	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Пескульская, 45	0,00	0,00	0,00	0,00	3,450	23843,970	0,000	0	№225 от 08.08.2022	0	0	0
41	-	09.09.2020	г. Горячий Ключ, ул. Гагарина, 19А	09.09.2020 №18К	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Гагарина, 19А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,100	23843,970	0,000	0	№276 от 15.08.2022	0	0	0
42	-	04.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Кучерявого, 43	04.02.2021 №2/1	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Кучерявого, 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	286,13	286,13
43	-	25.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Заводская, 37	25.02.2021 №3	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Заводская, 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	907,98	907,98
44	-	16.03.2021	г. Горячий Ключ, ул. Шевченко 16 ЖСК Удача	16.03.2021 №5	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Шевченко 16 ЖСК Удача	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	287,03	287,03
45	-	25.11.2021	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского 152	25.11.2021 №18	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского 152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	33,38	0	0

46	-	04.10.2021	г. Горячий Ключ, ул. Лермонтова, 22	04.10.2021 №16	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Лермонтова, 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,875	23843,970	0,000	0	№29 от 10.03.2022	0	0	0
47	-	25.11.2021	г. Горячий Ключ, ул. Черняховского, 42/ ул. Черноморская, 58	25.11.2021 №19	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Черняховского, 42/ ул. Черноморская, 58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,975	23843,970	0,000	0	№85 от 21.04.2022	0	0	0
48	-	25.02.2021	г. Гор. Ключ, ул. Заводская 37	25.02.2021 №3	-	-	г. Гор. Ключ, ул. Заводская 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	-907,98	0
49	-	15.07.2021	Спец. Застройщик М2 Деволюмент ООО	15.07.2021 №13	-	-	Спец. Застройщик М2 Деволюмент ООО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	250	55,298	0
50	-	15.07.2021	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, к.н. 23:41:1012001:950	15.07.2021 №13	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, к.н. 23:41:1012001:950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	250	250
51	-	12.11.2021	г. Горячий Ключ, ул. Кубанская,42В	12.11.2021 № 169	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Кубанская,42В	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№217 от 22.06.2022	0	0	0
52	-	20.12.2021	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, ул. Толстого,27А	20.12.2021 № 181	-	-	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, ул. Толстого,27А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№129 от 14.06.2022	0	0	0
53	-	21.09.2021	г. Горячий Ключ, ул. Летняя,18	21.09.2021 № 143	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Летняя,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№242 от 19.07.2022	0	0	0
54	-	23.07.2021	г. Горячий Ключ, ул. Радищева,3	23.07.2021 № 98	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Радищева,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№34 от 17.03.2022	0	0	0
55	-	17.08.2021	г. Горячий Ключ, ул. Монтажная,10	18.08.2021 №117	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Монтажная,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№321 от 04.03.2022	0	0	0
56	-	17.09.2021	г. Горячий Ключ, ул. Кубанская,27А	17.09.2021 №138	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Кубанская,27А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№ 6/и от 11.08.2022	0	0	0
57	-	08.10.2021	г. Горячий Ключ, ул. Ключевая,38	08.10.2021 №104	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Ключевая,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№318 от 06.10.2022	0	0	0
58	-	29.10.2021	г. Горячий Ключ, ул.Новое Заречье, к.н. 23:41:00000000:122 1	29.10.2021 №166	-	-	г. Горячий Ключ, ул.Новое Заречье, к.н. 23:41:00000000:1221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№310 от 30.09.2022	0	0	0
59	-	01.06.2021	г. Горячий Ключ, п. Приреченский, ул. Кубанская, 13	01.06.2021 №69	-	-	г. Горячий Ключ, п. Приреченский, ул. Кубанская, 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№328 от 18.10.2022	0	0	0
60	-	05.04.2021	г. Горячий Ключ, ул. Красноармейская,5 2	05.04.2021 №34	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Красноармейская,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№142 от 08.11.2022	0	0	0
61	-	17.09.2021	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Комарова, 1а	17.09.2021 №139	-	-	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Комарова, 1а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№298 от 28.09.2022	0	0	0
62	-	13.09.2021	г. Горячий Ключ, ул. Береговая,26	13.09.2021 №131	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Береговая,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№331 от 19.10.2022	0	0	0
63	-	09.09.2021	г.Гор.Ключ,ул. Ленина, к.н.23:41:1006001:1 146	09.09.2021 №129	-	-	г.Гор.Ключ,ул. Ленина, к.н.23:41:1006001:11 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№342 от 05.12.2022	0	0	0
64	-	09.09.2021	г. Горячий Ключ, ул. Ленина,158	09.09.2021 № 130	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Ленина,158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№345 от 05.12.2022	0	0	0
65	-	13.08.2021	г. Горячий Ключ, ст. Кутанская, ул. Приречная, 23	13.08.2021 № 113	-	-	г. Горячий Ключ, ст. Кутанская, ул. Приречная, 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№148 от 23.05.2022	0	0	0
66	-	25.10.2021	г. Горячий Ключ, ул. Мира, 32/1	25.10.2021 № 153	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Мира, 32/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№183 от 15.06.2022	0	0	0
67	-	25.10.2021	г. Горячий Ключ, ул. Мира, 32/2	25.10.2021 № 154	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Мира, 32/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№181 от 16.06.2022	0	0	0
68	-	17.02.2021	ст. Саратовская, ул. Мира 29	17.02.2021 №15	-	-	ст. Саратовская, ул. Мира 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	-16,691	0
69	-	06.12.2021	г. Горячий Ключ, ул. Шевченко, 32	06.12.2021 №175	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Шевченко, 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	-16,691	0
70	-	06.10.2021	г. Горячий Ключ, ул. Екатериндарская 23:41:1016001:2158	01.10.2021 №147	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных	г. Горячий Ключ, ул. Екатериндарская 23:41:1016001:2158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0

71	-	30.08.2021	пос. Приреченский ул. Дружбы, 19	30.08.2021 №124	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	пос. Приреченский ул. Дружбы, 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
72	-	08.11.2021	Г. Горячий Ключ ул. Заводская, д.11	08.11.2021 №167	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	Г. Горячий Ключ ул. Заводская, д.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№44 от 28.03.2022	10,849	0	0
73	-	15.09.2021	Г. Горячий Ключ ул. Нефтяников корп.Б д. 26	15.09.2021 №133	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	Г. Горячий Ключ ул. Нефтяников корп.Б д. 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№209 от 08.04.2022	16,691	0	0
74	-	17.02.2021	ст. Саратовская, ул. Мира 29 (Кузнецова Л.Д.)	17.02.2021 №15	-	-	ст. Саратовская, ул. Мира 29 (Кузнецова Л.Д.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	16,691	16,691
75	-	25.05.2021	г. Гор. Ключ, ул. Гайдара (Чебанова Г.В.)	25.05.2021 №63	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Гор. Ключ, ул. Гайдара (Чебанова Г.В.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	16,691
76	-	26.05.2021	г. Гор. Ключ, ул. Г. Ковалевой 19 (Аксенов Е.М.)	26.05.2021 №64	-	-	г. Гор. Ключ, ул. Г. Ковалевой 19 (Аксенов Е.М.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	16,691	0
77	-	02.12.2021	ст. Саратовская, Гагарина,28А	02.12.2021 №174	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженность ю 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	ст. Саратовская, Гагарина,28А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	16,691	0	0
78	-	06.12.2021	ул. Шевченко,32	06.12.2021 № 175	-	-	ул. Шевченко,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	23843,970	0,000	0	-	0	16,691	16,691

79	-	15.12.2021	г. Горячий Ключ, ул. Абрикосовая, 5	15.12.2021 №178	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм, протяженность 355,6м	ИП №2 "Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов"	г. Горячий Ключ, ул. Абрикосовая, 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№136 от 13.05.2022	16,691	0	0
80	-	05.02.2021	г. Горячий Ключ, ул. Горная, 5А	05.02.2021 №7	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Горная, 5А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№28 от 11.03.2022	0	0	0
81	-	01.06.2021	г. Горячий Ключ, ул. Северная 4 (корп.2)	01.06.2021 №70	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Северная 4 (корп.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№119 от 12.05.2022	0	0	0
82	-	08.07.2021	г. Горячий Ключ, ул. Екатеринодарская, 7	08.07.2021 №87	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Екатеринодарская, 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№165 от 30.05.2022	0	0	0
83	-	20.07.2021	г. Горячий Ключ, ул. Северная 4 (корп.2)	20.07.2021 №93	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Северная 4 (корп.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№123 от 12.05.2022	0	0	0
84	-	20.07.2021	г. Горячий Ключ, ул. Северная 4 (корп.5)	20.07.2021 №94	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Северная 4 (корп.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№127 от 12.05.2022	0	0	0
85	-	20.07.2021	г. Горячий Ключ, ул. Северная 4 (корп.4)	20.07.2021 №95	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Северная 4 (корп.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№125 от 12.05.2022	0	0	0
86	-	20.07.2021	г. Горячий Ключ, ул. Северная 4 (корп.1)	20.07.2021 №96	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Северная 4 (корп.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№121 от 12.05.2022	0	0	0
87	-	27.07.2021	г. Горячий Ключ, ул. Лазурная, 46	27.07.2021 №102	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Лазурная, 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№25 от 03.03.2022	0	0	0
88	-	18.08.2021	г. Горячий Ключ, ул. Монтажная, 10	18.08.2021 №117	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Монтажная, 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№321 от 04.03.2022	0	0	0
89	-	23.08.2021	г. Горячий Ключ, ул. Лесная, 2Б	23.08.2021 №118	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Лесная, 2Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№4 от 24.03.2022	0	0	0
90	-	25.08.2021	г. Горячий Ключ, ул. Таранника, 11	25.08.2021 №120	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Таранника, 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№176 от 06.06.2022	0	0	0
91	-	26.08.2021	г. Горячий Ключ, ул. Кубанская, 2Б	26.08.2021 №121	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Кубанская, 2Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№104 от 29.04.2022	0	0	0
92	-	30.08.2021	г. Горячий Ключ, ул. Свердлова, 49	30.08.2021 №123	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Свердлова, 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№1 от 14.01.2022	0	0	0
93	-	14.09.2021	г. Горячий Ключ, ул. Черноморская, 12А	14.09.2021 №132	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Черноморская, 12А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№4 от 14.01.2022	0	0	0
94	-	17.09.2021	г. Горячий Ключ, ул. Гагарина, 6	17.09.2021 №137	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Гагарина, 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№142 от 20.05.2022	0	0	0
95	-	08.10.2021	г. Горячий Ключ, ул. Ключевая, 3 Б	08.10.2021 №148	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Ключевая, 3 Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№102 от 26.04.2022	0	0	0
96	-	13.10.2021	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 137 В	13.10.2021 №150	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 137 В	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№115 от 06.05.2022	0	0	0
97	-	15.12.2021	г. Горячий Ключ, ул. Ключевая, 41А	15.12.2021 №180	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Ключевая, 41А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№76 от 22.04.2022	0	0	0
98	-	27.12.2021	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, ул. Октябрьская, 26	27.12.2021 №183	-	-	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, ул. Октябрьская, 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№3 от 14.01.2022	0	0	0
99	-	14.10.2021	г. Горячий Ключ, ул. Заводская, 11Б	14.10.2021 № 151	-	-	г. Горячий Ключ, ул. Заводская, 11Б	0,00	0,00	0,00	0,00	0,700	23843,970	16,691	16,690779	№314 от 28.12.2021	0	0	0
всего:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429,807	-	-	-	-	5823,61	9324,106	8858,177
В том числе 2019-2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332,507	-	-	-	-	1093,864	6607,626	7510,383

Начальник УЖТХ администрации МО г. Горячий Ключ

В.Н. Черный

Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов (физические лица)

№ п/п	Год	Местонахождение подключаемого объекта	Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки (по договору)	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1	2	3	4	5
1	2022	ст Саратовская ул. Шоссейная,29Б	0,7	0,7
2	2022	г. Горячий Ключ, ул. Герцена, 35А	0,7	0,7
3	2022	г. Горячий Ключ, ул. Герцена, 35Б	0,7	0,7
4	2022	г. Горячий Ключ, Минеральная,30	0,7	0
5	2022	Гоголя корп.1. д.73	0,7	0
6	2022	Гоголя корп.2. д.73	0,7	0
7	2022	Гоголя корп.3. д.73	0,7	0
8	2022	Гоголя корп.4. д.73	0,7	0
9	2022	Гоголя корп.5. д.73	0,7	0
10	2022	Гоголя корп.6. д.73	0,7	0
11	2022	ст. Саратовская ул. Безымянная корп. Б.д.3	0,7	0,7
12	2022	ст. Саратовская ул. Табачная д.22	0,7	0
13	2022	ст. Мартанская, ул. Гоголя, корп. А д.3	0,7	0,7
14	2022	г. Горячий Ключ, ул. Коммунистическая, 46Б	0,7	0,7
15	2022	ст. Мартанская, ул. Безымянная 1А	0,7	0,7
16	2022	ст. Саратовская, ул.Алма-Атинская, 18А	0,7	0
17	2022	г. Горячий Ключ, Космонавтов,29 А	0,7	0,7
18	2022	г. Горячий Ключ, Космонавтов,29 Б	0,7	0,7
19	2022	г. Горячий Ключ, ул. Гастелло 17Б	0,7	0,7
20	2022	г. Горячий Ключ, Ватутина 26А	0,7	0,7
21	2022	г. Горячий Ключ, ул. Гоголя, 20/1	0,7	0,7
22	2022	г. Горячий Ключ, ул. Гоголя, 20/2	0,7	0,7
23	2022	ст. Саратовская ул. Красноармейская,22	0,7	0,7
24	2022	г. Горячий Ключ, ул.Крупской, 16А	0,7	0,7
25	2022	г. Горячий Ключ, ул.Крупской, 16Б	0,7	0,7
26	2022	г. Горячий Ключ, ул. Советская, 147	0,7	0,7
27	2022	г. Горячий Ключ, ул. Восточная, 180А	0,7	0,7
28	2022	г. Горячий Ключ, ул. Восточная, 180Б	0,7	0,7
29	2022	г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 22а	0,7	0
30	2022	г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 22б	0,7	0
31	2022	г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 22 В	0,7	0
32	2022	г. Горячий Ключ, ул. Бабушкина, 15А	0,7	0
33	2022	г. Горячий Ключ, ул. Бабушкина, 15А	0,7	0
34	2022	г. Горячий Ключ, ул. Бабушкина, 15В	0,7	0
35	2022	Ст.Бакинская, Ленина 47Б	0,7	0,7
36	2022	Ст.Бакинская, Западная, 4А	0,7	0,7
37	2022	ст. Имеретинская,ул. Ленина,27А	0,7	0
38	2022	п. Кутайс, ул. Чкалова,6А	0,7	0,7
39	2022	п. Первомайский, ул. Советская, 6А	0,7	0,7
40	2022	г. Горячий Ключ, Совхозная, 61А	0,7	0,7
41	2022	г. Горячий Ключ, Закруткина, 70А	0,7	0,7
42	2022	г. Горячий Ключ, Закруткина, 70А/1	0,7	0,7
43	2022	г. Горячий Ключ, Закруткина, 70А/2	0,7	0,7
44	2022	г. Горячий Ключ, Закруткина, 72/1	0,7	0,7
45	2022	г. Горячий Ключ, Третья, 1Б	0,7	0,7
46	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул.Пушкина, 6А	0,7	0,7
47	2022	г. Горячий Ключ, Чехова,3 Д	0,7	0,7
48	2022	г. Горячий Ключ, Чехова,3 Д	0,7	0
49	2022	г. Горячий Ключ, ст. Мартанская, ул. Октябрьская,19А	0,7	0
50	2022	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского,25А	0,7	0,7
51	2022	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского,25Б	0,7	0,7
52	2022	г. Горячий Ключ, п. Кутайс ул. Чкалова,7	0,7	0,7
53	2022	г. Горячий Ключ, ул. Советская 6	0,7	0,7
54	2022	г. Горячий Ключ, ул. Садовая, 2	0,7	0
55	2022	г. Горячий Ключ, ул. Платановая,7	0,7	0,7
56	2022	г. Горячий Ключ,п. Первомайский, пер. Лесной,2Б	0,7	0,7
57	2022	г. Горячий Ключ,ст. Бакинская, ул. Ленина,75А	0,7	0,7
58	2022	г. Горячий Ключ, ул. Крупской,12Д	0,7	0
59	2022	г. Горячий Ключ, ул. Обьездная,35	0,7	0,7
60	2022	г. Горячий Ключ, ул. Красноармейская,32	0,7	0,7
61	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Обьездная,9	0,7	0,7
62	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Обьездная,9А	0,7	0,7
63	2022	г. Горячий Ключ, ул. Окрайная, 44	0,7	0
64	2022	г. Горячий Ключ, ул. Мира,29	0,7	0,7
65	2022	г. Горячий Ключ, ул. Совхозная, 14А	0,7	0,7
66	2022	г. Горячий Ключ, ул. Горького, 54А	0,7	0,7
67	2022	г. Горячий Ключ, ул. Горького, к.н.23::1006002:1307	0,7	0
68	2022	г. Горячий Ключ, ул. Горького, к.н.23::1006002:1308	0,7	0
69	2022	г. Горячий Ключ, ул. Горького, к.н.23::1006002:1309	0,7	0
70	2022	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, хут. Революционный, 2	0,7	0,7
71	2022	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Ленина, 30А	0,7	0,7
72	2022	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Суворова,30г	0,7	0,7
73	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская,43А	0,7	0
74	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская,43Б	0,7	0

75	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская,43В	0,7	0
76	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская,43Г	0,7	0
77	2022	г. Горячий Ключ, ул. Гайдара,40А	0	0
78	2022	г. Горячий Ключ, ул. Гайдара,40Б	0,7	0,7
79	2022	г. Горячий Ключ, ул. Крупской, 12Б	0,7	0,7
80	2022	г. Горячий Ключ, ул. Крупской, 12В	0,7	0,7
81	2022	г. Горячий Ключ, ул. Крупской, 12Г	0,7	0,7
82	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская ул.Объездная, 11	0,7	0,7
83	2022	г. Горячий Ключ, пер. Хадыженский, 8А	0,7	0,7
84	2022	г. Горячий Ключ, ул. Калинина,27А	0,7	0
85	2022	г. Горячий Ключ, х. Сорокин, ул. Широкая, 12	0,7	0,7
86	2022	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул. Голубая,370	0,7	0,7
87	2022	г. Горячий Ключ, ул.Чехова, 3А	0,7	0,7
88	2022	г. Горячий Ключ, ул.Урусова,90	0,7	0,7
89	2022	г. Горячий Ключ, ул. Свердлова,36	0,7	0
90	2022	г. Горячий Ключ, ул. Свердлова,36 Б	0,7	0
91	2022	г. Горячий Ключ, ул. Тихая 8А	0,7	0,7
92	2022	г. Горячий Ключ, пер.Восточный,14А	0,7	0
93	2022	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул.Розовая,407	0,7	0,7
94	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина,4А	0,7	0,7
95	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская,43Д	0,7	0
96	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская,43Е	0,7	0
97	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская,43Ж	0,7	0
98	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская,43З	0,7	0
99	2022	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул.Изумрудная,36Б	0,7	0,7
100	2022	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул. Южная,517	0,7	0,7
101	2022	г. Горячий Ключ, ст. Суздальская, ул. Пролетарская,13	0,7	0,7
102	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская,43З	0,7	0,7
103	2022	г. Горячий Ключ, п. Приреченский, ул. Советская, 11 А	0,7	0
104	2022	г. Горячий Ключ, ул. Вишневая, 70А	0,7	0
105	2022	г. Горячий Ключ, ул. Набережная,21А	0,7	0,7
106	2022	г. Горячий Ключ, б-р Поляничко, 45А	0,7	0,7
107	2022	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул. Садовая,129	0,7	0,7
108	2022	г. Горячий Ключ, ул. Радужная,23А	0,7	0,7
109	2022	г. Горячий Ключ, ул. Щорса,36А	0,7	0
110	2022	г. Горячий Ключ, п. Кутанс ул.Ленина,95	0,7	0,7
111	2022	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул. Садовая,129	0,7	0,7
112	2022	г. Горячий Ключ, ул. Котовского,15А	0,7	0
113	2022	г. Горячий Ключ, ул. Островского,15А	0,7	0,7
114	2022	г. Горячий Ключ, ул. Закруткина,1	0,7	0,7
115	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина,14	0,7	0,7
116	2022	г. Горячий Ключ, ул. Летняя,12	0,7	0,7
117	2022	г. Горячий Ключ, ул. Урусова,118	0,7	0
118	2022	г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 31в	0,7	0,7
119	2022	г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 31 б	0,7	0,7
120	2022	г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева, 31 г	0,7	0,7
121	2022	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул. Ореховая,272	0,7	0,7
122	2022	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, ул. Тостого,9А	0,7	0,7
123	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Остров,21	0,7	0
124	2022	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, ул. Тостого, 3Б	0,7	0,7
125	2022	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул. Изумрудная, 354	0,7	0,7
126	2022	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул. Вишневая,236	0,7	0,7
127	2022	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул. Сливовая,215В	0,7	0,7
128	2022	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул. Сиреневая,469	0,7	0,7
129	2022	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул. Ореховая,298	0,7	0
130	2022	г. Горячий Ключ,Кумпанова Поляна, ул. Северная,461	0,7	0,7
131	2022	г. Горячий Ключ, ул. Гагарина,3а	0,7	0
132	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Ленина,68Б	0,7	0,7
133	2022	г. Горячий Ключ, ул. Чкалова,4	0,7	0,7
134	2022	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, пер. Лесной,6	0,7	0,7
135	2022	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Юбилейная,13	0,7	0,7
136	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Шоссейная,27А	0,7	0,7
137	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Шоссейная,27Б	0,7	0,7
138	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Пушкина,23	0,7	0,7
139	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Казачья,4	0,7	0,7
140	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Казачья, 4/1	0,7	0,7
141	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Пионерская, 31А	0,7	0
142	2022	г.Горячий Ключ, ул. Ровная, 17А	0,7	0,7
143	2022	г.Горячий Ключ, ст. Мартанская, ул. Красная,77А	0,7	0,7
144	2022	г.Горячий Ключ, ст. Мартанская, ул. Советская ,11	0,7	0
145	2022	г. Горячий Ключ, ул. Горная,19	0,7	0
146	2022	г. Горячий Ключ, ул.Герцена, 43А	0,7	0
147	2022	г. Горячий Ключ, ул. Заводская д.33 к.А	0,7	0,7
148	2022	г. Горячий Ключ, ул. Екатеринодарская к.н. 23:41:1016001:2159	0,7	0
149	2022	г. Горячий Ключ, ул. Красноармейская,35А/1	0,7	0,7
150	2022	г. Горячий Ключ, ул. Красноармейская,35А/2	0,7	0,7
151	2022	г. Горячий Ключ, ст. Суздальская, пер. Западный,9	0,7	0,7

152	2022	г. Горячий Ключ, Кумпанова поляна, ул. Зеленая, 319	0,7	0
153	2022	г. Горячий Ключ, пер. Дальний, 4	0,7	0
154	2022	г. Горячий Ключ, ул. Новосельская, корп. Г д. №5 Г	0,7	0,7
155	2022	г. Горячий Ключ, Кумпанова поляна, ул. Лесная, 169 А	0,7	0
156	2022	г. Горячий Ключ, Кумпанова поляна, ул. Изумрудная, 361	0,7	0,7
157	2022	г. Горячий Ключ, ул. Лазурная, 52	0,7	0,7
158	2022	г. Горячий Ключ, ул. Герцена, 45	0,7	0,7
159	2022	г. Горячий Ключ, ул. Свободы 23::10150003:1731	0,7	0,7
160	2022	г. Горячий Ключ, ул. Свободы 23::10150003:1732	0,7	0,7
161	2022	г. Горячий Ключ, ул. Чехова, д.3 Б	0,7	0,7
162	2022	г. Горячий Ключ, ул. Гайдара, 24А	0,7	0
163	2022	г. Горячий Ключ, ул. Гайдара, 24Б	0,7	0
164	2022	г. Горячий Ключ, ул. Гайдара, 24В	0,7	0
165	2022	г. Горячий Ключ, ул. Ковалевой, 15	0,7	0
166	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Вольная, к. Б. д.40	0,7	0,7
167	2022	г. Горячий Ключ, п. Кутанс, ул. Калинина, 31	0,7	0
168	2022	г. Горячий Ключ, ул. Щорса, д.26 А	0,7	0
169	2022	ст. Саратовская, ул. Горького, 2	0,7	0,7
170	2022	г. Горячий Ключ, Кубанская, 32	0,7	0,7
171	2022	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Подгорная, 8	0,7	0,7
172	2022	г. Горячий Ключ, Лесная, 28	0,7	0,7
173	2022	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Гагарина, 1	0,7	0
174	2022	г. Горячий Ключ, Кумпанова поляна, ул. Ореховая, 269А	0,7	0
175	2022	г. Горячий Ключ, ст. Сааратовская, ул. Красная, 7А	0,7	0,7
176	2022	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, ул. Красная, уорп. А д.7	0,7	0,7
177	2022	г. Горячий Ключ, ул. Западная, д.28	0,7	0
178	2022	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, пер. Кузнечный, д.17	0,7	0,7
179	2022	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, пер. Кузнечный, д.19	0,7	0,7
180	2022	г. Горячий Ключ, ул. Вишневая, д.45	0,7	0
181	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, корп.1д, 4А	0,7	0,7
182	2022	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 23:41:1016001:2241	0,7	0
183	2022	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 23:41:1016001:2240	0,7	0
184	2022	г. Горячий Ключ, ул. Южная, корп. Б., д.17	0,7	0
185	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Демьяна Бедного, 2Б	0	0,7
186	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Садовая, корп. Д, д.1	0,7	0,7
187	2022	г. Горячий Ключ, ул. Зеленая, 10	0,7	0
188	2022	г. Горячий Ключ, п. Первомайский ул. Ленина, 17А	0,7	0,7
189	2022	г. Горячий Ключ, ул. Ломоносова, 27Б	0,7	0,7
190	2022	г. Горячий Ключ, ул. Космонавтов 44А	0,7	0
191	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, пер. Мостовой, 12А	0,7	0,7
192	2022	г. Горячий Ключ, Кумпанова поляна, ул. Вишневая, 233	0,7	0
193	2022	г. Горячий Ключ, ул. Заводской тупик, 15А	0,7	0
194	2022	г. Горячий Ключ, ул.бульвар Поляничко, 60	0,7	0,7
195	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Красноармейская, 14А	0,7	0
196	2022	г. Горячий Ключ, Кумпанова поляна, ул. Вишневая, 18А	0,7	0,7
197	2022	г. Горячий Ключ, пер. Первый, 4А	0,7	0
198	2022	г. Горячий Ключ, ст. Имеретинская, ул. Матвиенко, 42	0,7	0,7
199	2022	г. Горячий Ключ, ул.бульвар Поляничко, 56	0,7	0,7
200	2022	г. Горячий Ключ, снт Бриз 17	0,7	0,7
201	2022	г. Горячий Ключ, ул. Родниковая, 13А	0,7	0,7
202	2022	г. Горячий Ключ, ул. Восточная, 17А	0,7	0
203	2022	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 3Б	0,7	0
204	2022	г. Горячий Ключ, ст. Мартанская, ул. Коммунаров 16	0,7	0
205	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Безмянная, 25А	0,7	0
206	2022	г. Горячий Ключ, ул. Иркутской дивизии, 30А	0,7	0
207	2022	г. Горячий Ключ, снт Бриз 37	0,7	0,7
208	2022	г. Горячий Ключ, ул. Ключевая, 62Е	0,7	0
209	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 1	0,7	0,7
210	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 2	0,7	0,7
211	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 3	0,7	0,7
212	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 4	0,7	0,7
213	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 5	0,7	0,7
214	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 6	0,7	0,7
215	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 7	0,7	0,7
216	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А, 8	0,7	0,7
217	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Остров, 4	0,7	0
218	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Вольная, 48	0,7	0
219	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Луговая, 2	0,7	0
220	2022	г. Горячий Ключ, ул. Ломоносова, 19А	0,7	0
221	2022	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, ул. Партизанская, 37	0,7	0
222	2022	г. Горячий Ключ, снт Бриз 27	0,7	0
223	2022	г. Горячий Ключ, снт Бриз , д.21	0,7	0
224	2022	г. Горячий Ключ, снт Бриз 14	0,7	0
225	2022	г. Горячий Ключ, Кумпанова поляна, ул. Лесная, 347	0,7	0
226	2022	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, пер. Нахимова, 1/1А	0,7	0

227	2022	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Горького,103А	0,7	0
228	2022	г. Горячий Ключ, ст. Мартанская, ул. Ленина,4Б	0,7	0
229	2019	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского,119/1	0,7	0,7
230	2019	г. Горячий Ключ, ул. Абрикосовая,8	0,7	0,7
231	2019	г. Горячий Ключ, ул. Л.Чайкиной, 28А	0,7	0,7
232	2019	г. Горячий Ключ, п.Приреченский, ул. Парковая,3А	0,7	0,7
233	2019	г. Горячий Ключ, ул. Черноморская,2	0,7	0,7
234	2019	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул.Фиалковая/Вольная 2/11	0,7	0,7
235	2020	г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул. Северо-Восточная, 4	0,7	0,7
236	2020	г. Горячий Ключ, ул. Гайдара,32 А	0,7	0,7
237	2020	г. Горячий Ключ, ул. Екатеринодарская,4	0,7	0,7
238	2021	г. Горячий Ключ ул. Заводская, д.11	0,7	0,7
239	2021	г. Горячий Ключ ул. Нефтяников корп.Б д. 26	0,7	0,7
240	2021	г. Горячий Ключ, ул. Абрикосовая, 5	0,7	0,7
241	2021	г. Горячий Ключ, ул. Горная, 5А	0,7	0,7
242	2021	г. Горячий Ключ, ул. Северная 4 (корп.2)	0,7	0,7
243	2021	г. Горячий Ключ, ул. Екатеринодарская, 7	0,7	0,7
244	2021	г. Горячий Ключ, ул. Северная 4 (корп.2)	0,7	0,7
245	2021	г. Горячий Ключ, ул. Северная 4 (корп.5)	0,7	0,7
246	2021	г. Горячий Ключ, ул. Северная 4 (корп.4)	0,7	0,7
247	2021	г. Горячий Ключ, ул. Северная 4 (корп.1)	0,7	0,7
248	2021	г. Горячий Ключ, ул. Лазурная, 46	0,7	0,7
249	2021	г. Горячий Ключ, ул. Монтажная,10	0,7	0,7
250	2021	г. Горячий Ключ, ул. Лесная, 2Б	0,7	0,7
251	2021	г. Горячий Ключ, ул. Таранника, 11	0,7	0,7
252	2021	г. Горячий Ключ, ул. Кубанская, 2Б	0,7	0,7
253	2021	г. Горячий Ключ, ул. Свердлова, 49	0,7	0,7
254	2021	г. Горячий Ключ, ул. Черноморская, 12А	0,7	0,7
255	2021	г. Горячий Ключ, ул. Гагарина,6	0,7	0,7
256	2021	г. Горячий Ключ, ул. Ключевая,3 б	0,7	0,7
257	2021	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 137 В	0,7	0,7
258	2021	г. Горячий Ключ, ул. Ключевая, 41А	0,7	0,7
259	2021	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, ул. Октябрьская, 26	0,7	0,7
260	2021	г. Горячий Ключ, ул. Заводская, 11Б	0,7	0,7
261	2021	г. Горячий Ключ, ул. Гоголя,28А	0,7	0,7
262	2021	г. Горячий Ключ, ул. Молодежная, 5А	0,7	0,7
263	2021	г. Горячий Ключ, ул. Мира, 32/1	0,7	0,7
264	2021	г. Горячий Ключ, ул. Мира, 32/2	0,7	0,7
265	2021	г. Горячий Ключ, ул. Мира, 32/3	0,7	0,7
266	2021	г. Горячий Ключ, туп. Красноармейский,2	0,7	0,7
267	2021	г. Горячий Ключ, ул. Кубанская,42В	0,7	0,7
268	2021	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, ул. Толстого,27А	0,7	0,7
269	2021	г. Горячий Ключ, ул. Летняя,18	0,7	0,7
270	2021	г. Горячий Ключ, ул. Радищева,3	0,7	0,7
271	2021	г. Горячий Ключ, ул. Монтажная,10	0,7	0,7
272	2021	г. Горячий Ключ, ул. Кубанская,27А	0,7	0,7
273	2021	г. Горячий Ключ, ул. Ключевая,38	0,7	0,7
274	2021	г. Горячий Ключ, ул.Новое Заречье, к.н. 23:41:00000000:1221	0,7	0,7
275	2021	г. Горячий Ключ, п. Приреченский, ул. Кубанская, 13	0,7	0,7
276	2021	г. Горячий Ключ, ул. Красноармейская,52	0,7	0,7
277	2021	г. Горячий Ключ, п. Первомайский, ул. Комарова, 1а	0,7	0,7
278	2021	г. Горячий Ключ, ул. Береговая,26	0,7	0,7
279	2021	г.Гор.Ключ,ул. Ленина, к.н.23:41:1006001:1146	0,7	0,7
280	2021	г. Горячий Ключ, ул. Ленина,158	0,7	0,7
281	2021	г. Горячий Ключ, ст. Кутанская, ул. Приречная,,23	0,7	0,7
		ВСЕГО	195,3	133,70

Таблица 2. Перечень подключаемых объектов (организации, индивидуальные предприниматели), не превышающей 250 куб. м/сутки по водоснабжению

№ п/п	Год	Местонахождение подключаемого объекта	Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1	2	3	4	5
1	2022	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134В	0,1	0
2	2022	г. Горячий Ключ, ул. Октябрьская, 140 жск Ключ	22,138	0
3	2022	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 102В	1	0
4	2022	г. Горячий Ключ, пер. Свердлова,2Б	0,7	0
5	2022	г. Горячий Ключ,ст. Саратовская, к.н. 23:41:0901004:1469	0,6	0
6	2022	г. Горячий Ключ,ст. Саратовская, к.н. 23:41:0901003:2617	2,05	0
7	2022	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 123Д	1,8	0
8	2022	г. Горячий Ключ, ст. Бакинская, пер. Пионерский,7	11,2	0
9	2022	г. Горячий Ключ, п. Приреченский, ул. Парковая,4А	0,55	0
10	2022	г. Горячий Ключ, ул. Ленина,171 (ЖСК Арбат-юг)	1,5	0
11	2022	г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 193Е	43,65	0
12		г. Горячий Ключ, ул. Школьная,22	6	0
13	2022	г. Горячий Ключ, ул. Заводская,37	54,25	0
14	2022	г. Горячий Ключ, п. Приреченский, ул. Парковая, д1 Г	0,4	0
15	2022	ст.Саратовская,14км а/д Саратовская-Горячий Ключ	0,5	0
16	2021	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, к.н. 23:41:1012001:950	10,485	0
17	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская, к.н.23:41:1002001:2044	8,46	0
18	2022	г. Горячий Ключ, ул. Пескупская,151	1,5	0
19	2021	Спец. Застройщик М2 Девелопмент ООО	12,804	0
20	2019	г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 119/1	3,36	3,36

21	2020	ул. Ярославского 111,111А, 111Б (АСК 4)	214,847	214,847
22	2020	Г. Горячий Ключ, ул. Кубанская,34 (ЖСК Дубовая роща)	69,5	69,5
23	2020	г. Горячий Ключ, ул. Псекупская,45	3,45	3,45
24	2020	г. Горячий Ключ, ул. Гагарина,19А	0,1	0,1
25	2021	г. Горячий Ключ, ул. Лермонтова,22	0,875	0,875
26	2021	г. Горячий Ключ, ул. Черняховского,42/ Черноморская,58	3,975	3,975
		ВСЕГО	475,794	296,107

Таблица 3. Перечень подключаемых объектов с присоединенной нагрузкой более 250 куб. м/сутки по водоснабжению (индивидуальная плата за подключение)

№ п/п	Год	Местонахождение подключаемого объекта	Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки	Реквизиты приказа ДП РТ об установлении ИПЗП	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1	2	3	4	5	6
1	i				
2	i+1				
3	i+...n				
		ВСЕГО			

Начальник УЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ

В.И. Черный

исполнитель: главный специалист УЖГХ Тачева Т.В. 8(86159)3-57-43
должность, контактный т