

Контроль исполнения финансового плана утвержденной инвестиционной программы в сфере водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

корректировка инвестиционной программы МУП МО г. Горячий Кл.ч "водоканал" по реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Горячий Ключ на 2019-2013 годы

(наименование инвестиционной программы, реквизиты правового акта, с указанием реквизитов вносимых изменений)

№ п/п	Источники финансирования	Ед.измер.	2019год		2020год		2021 год		2022 год		2023год		Всего, тыс. руб.	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)														
1	Собственные средства	тыс. руб.	13561,95	0,00	28707,70	0,00	25409,72	0,00	15173,05	0,00	27792,09	0,00	110644,51	0,00
1.1	амортизационные отчисления	тыс. руб.	485,74	0,00	1147,23	0,00	1193,12		2481,70		3871,44		9179,23	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	0,00	0	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	тыс. руб.	13076,21	0,00	27560,47	0,00	24216,60		12691,35		23920,65		101465,28	0,00
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2	Привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.1	кредиты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	справочно: проценты по кредиту	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.2	займы организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5	ИТОГО по программе	тыс. руб.	13561,95	0,00	28707,70	0,00	25409,72	0,00	15173,05	0,00	27792,09	0,00	110644,51	0,00
Доходы от реализации инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС)														
6	Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (начислено)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0	0
7	Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (оплачено)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0	0
8	Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (начислено)	тыс. руб.	13076,21	6732,90	27560,47	8795,49	24216,60		12691,35		23920,65		101465,28	15528,39
9	Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (оплачено)	тыс. руб.	13076,21	4615,45	27560,47	3347,14	24216,60		12691,35		23920,65		101465,28	7962,59
10	Подключаемая нагрузка	куб.м.	726,90	282,37	2980,99	368,88	643,74		108,00		110,00		4569,63	651,25
11	Бюджетные средства	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12	Чистый денежный поток	тыс. руб.	13076,21	4615,45	27560,47	3347,14	24216,60		12691,35		23920,65		101465,28	7962,59

i - начало реализации инвестиционной программы

Директор МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

А.О. Максименко

исполнитель : ведущий экономист Е.И.Полякова (86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон

Реконструкция водопровода с увеличением диаметра трубопровода до Ду 560 мм , протяженностью 1700 м от водозабора №2 до ул. Транспортная											24216,6								24216,6		
Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Суздальская скв. №46993											1193,12								1193,12		
Реконструкция водопровода от насосной станции №4 до ул. Первомайской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм , протяженностью 3325 м																					
Реконструкция РЧВ в р-не Заречье г. Горячий Ключ																					
Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Бакинская скв. № 2414																					
Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Мартанская скв. № 6237																					
п	13561,95	0	0	0	0	28707,7	0	0	0	0	25409,72	0				13562	0	28707,7	0	25409,7	0

Директор МУП МО г.
Горячий Ключ "Водоканал"

А.О. Максименко

исполнитель : ведущий экономист
Е.И.Полякова (86159) 4-34-49
Ф.И.О., должность, контактный телефон

...																								
#####																								
...																								
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения																								
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения																								
...																								
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)																								
...																								
#####																								
Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Военсовхоз скв. №36233/2	тариф на подключение			485,74	0,00																	485,74		
Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 26818	тариф на подключение					1147,23	0															1147,23		
Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Суздальская скв. №46993	тариф на подключение							1193,12	0													1193,12		
Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Бакнинская скв. № 2414	тариф на подключение										1240,85											1240,85		
Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Мартанская скв. № 6237	тариф на подключение										1240,85											1240,85		
Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Черноморская скв. № 36235	тариф на подключение											1290,48										1290,48		
Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. №6651	тариф на подключение											1290,48										1290,48		
Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Приреченский скв. №65742	тариф на подключение											1290,48										1290,48		
...				485,74	0,00	1147,23	0	1193,12	0	2481,7	0	3871,44	0	9179,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями																								
Оценка запасов подземных вод для водоснабжения МО г. Горячий Ключ с целью дальнейшего увеличения производительности возобновляемых сооружений	тариф на подключение					7214,41	0															7214,41		
...						7214,41	0	0	0	0	0	0	0	7214,41										
всего по мероприятиям				13561,95	0,00	28707,70	0,00	25409,72	0,00	15173,05	0,00	27792,09	0,00	110644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МУП МО г. Горячий Ключ
"Водоканал"

А.О. Максименко

исполнитель : ведущий экономист Е.И.Полякова
(86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон

Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоснабжения

(наименование организации)

Наименование мероприятия инвестиционной программы	Реквизиты проектной документации					Реквизиты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ					Реквизиты акта ввода в эксплуатацию		Примечания
	Наличие проектной документации, да/нет	Шифр проекта	Наименование проектной организации, дата, номер договора	Дата и № акта сдачи приемки ПИР	Стоимость по акту сдачи приемки ПИР, тыс. руб. (без НДС)	дата и № договора подряда	Наименование подрядной организации	Срок выполнения работ по договору	дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ	Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ, тыс. руб. (без НДС)	Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет	Дата и № акта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
n													

Исполнитель _____ ФИО, должность, контактный телефон

Контроль обоснованности произведенных расходов в сфере водоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)

Наименование мероприятия инвестиционной программы	Составляющие расходов	Номер закупки	Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе	Способ закупки	Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	Наличие в Плане закупки (да/нет)	Основание неразмещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг (с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	подготовка проектной документации							
	приобретение материалов и оборудования	№ 52305028371190000060000	https://lk.zakupki.gov.ru/otc.ru	Закупка у единственного поставщика	дек.19	дек.19	Позиция плана закупки № 21	
	строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы	№ 5230502837119000040000	https://lk.zakupki.gov.ru/otc.ru	Закупка у единственного поставщика	окт.19	окт.19	Позиция плана закупки № 5	
	иные расходы (указать)							

Директор МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

А.О.Максименко

Исполнитель _____ контрактный управляющий С.В.Райхруд (8-86159) 4-34-48 _____ ФИО, должность, контактный телефон

Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

№ п/п	Наименование мероприятия/адрес объекта	Характеристика мероприятия, объемные показатели, адрес, единицы измерения	План реализации мероприятий по годам					Фактические показатели реализации мероприятий по годам					Плановый период начала реализации мероприятия	Плановый период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию	Фактический период начала реализации мероприятия	Фактический период окончания реализации мероприятия, ввод в	Технологическое обоснование	Выполнение целевых показателей
			2019г.	2020г.	2021г	2022г	2023г	2019г	2020г <u>1</u> полугод.	2021г	2022г	2023г						
1	2	6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Военсовхоз скв. №36233/2		485,74					0,0	0				2кв.	2кв.				
2	Берение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60м3/час		4285,57						0				3кв.	3кв.				
3	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженностью 355,6м	ПНД 355,6м, ду 800мм	8790,64						0				4кв.	4кв.				
4	Берение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60м3/час			4456,99					0				2кв.	2кв.				
5	Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского-ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженностью 609,6 м			14744,65					0				3кв.	3кв.				
6	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 26818			1147,23					0				3кв.	3кв.				
7	Реконструкция РЧВ на ул. Курортной г. Горячий Ключ			409,98					0				4кв.	4кв.				
8	Реконструкция РЧВ на ул. Первомайской г. Горячий Ключ			734,44					0				4кв.	4кв.				

9	Оценка запасов подземных вод для водоснабжения г. Горячий Ключ с целью дальнейшего увеличения производительности водозаборных сооружений			7214,41					0			4кв.	4кв.				
10	Реконструкция водопровода с увеличением диаметра трубопровода до Ду 560 мм , протяженностью 1700 м от водозабора №2 до ул. Транспортная				24216,6							4кв.	4кв.				
11	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Суздальская скв. №46993				1193,12							4кв.	4кв.				
12	Реконструкция водопровода от насосной станции №4 до ул. Первомайской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм , протяженностью 3325 м					12121,67						4кв.	4кв.				
13	Реконструкция РЧВ в р-не Заречье г. Горячий Ключ					569,68						4кв.	4кв.				
14	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Бокшиевская скв. № 2414					1240,85						4кв.	4кв.				
15	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Мартанская скв. № 6237					1240,85						4кв.	4кв.				
16	Строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 1000м3 на территории водозабора №2 по ул. Ярославского 132	2000м3					16099					4кв.	4кв.				
17	Реконструкция водопровода от водозабора №2 до резервуара чистой воды по ул. Хаджиженской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм , протяженностью 2073,8 м						7821,65					4кв.	4кв.				
19	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 6651						1290,48					4кв.	4кв.				

19	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Приреченский скв. № 65742					1290,48							4кв.	4кв.				
20	Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Черноморская скв. № 36235					1290,48							4кв.	4кв.				
n		13561,95	28707,7	25409,72	15173,05	27792,09	0	0	0	0	0							

Директор МУП МО г. Горячий
Ключ "Водоканал"

А.О. Максименко

исполнитель : ведущий экономист
Е.И.Полякова (86159) 4-34-49
ФИО, должность, контактный телефон

Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановые значения показателей				Фактические значения показателей				Пояснения в случае наличия отклонений от плана	
			в т.ч. по годам реализации				в т.ч. по годам реализации					
			2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2019г.	2020г 1 полугод.	2021г.	2022г.		
1	2	3	5	6	7	8	9	9	10	11	12	
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м ³	1,43	1,43	1,43	1,43	1,46	1,34				
1.1.	Общее количество электрической энергии	тыс. кВт*ч	4274,57	4277,16	4285,33	4294,17	4587,97	1652,2				
1.2.	Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	тыс. м ³	0	0	0	0	0	0				
2	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км.	2,75	2,75	2,75	2,75	2,46	2,42				
2.1.	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (повреждений)	ед.	974	974	974	974	880	432				
2.2.	Протяженность сетей водоснабжения	км.	354,2	354,2	354,2	354,2	357,7	357,7				
3	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0,00	0,00				
3.1.	Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	ед.	0	0	0	0	0	0				
3.2.	Общее количество отобранных проб	ед.	28	28	28	28	28	14				
4	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83				
4.1.	Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям	ед.	4	4	4	4	4	2				
4.2.	Общее количество отобранных проб	ед.	480	480	480	480	484	241				
5	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	% от полезного отпуска	30,8	30,7	30,6	30,5	31,64	31,16				
5.1.	Объем потерь	тыс. м ³	920,67	918,35	916,85	916,00	991,39	472,511				увеличение потерь воды трубопроводами вследствие их значительного износа
5.2.	Объем отпуска в сеть	тыс. м ³	2065,53	2072,67	2079,83	2087,00	2139,17	1516,207				применение увеличенной нормы потребления по н. пост

Директор МУП МО г. Горячий Ключ
"Водоканал"

А.О.Максименко

исполнитель : ведущий экономист
Е.И.Полякова (86159) 4-34-49
ФИО, должность, контактный телефон

Контроль расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Волоканал"

(наименование организации)

№ п/п	Заявление о подключении (технологическом присоединении)				Договор о подключении (технологическом присоединении)								Исполнение договора о подключении				
	реквизиты заявителя	Дата, номер заявки	Местонахождение подключаемого объекта	Подключаемая нагрузка, м3/час	Дата, номер договора	Мероприятия по подключению		Местоположение точек подключения	Протяженность сети, п.м	Ставка тарифа за протяженность сети, тыс. руб./п.м (без НДС)	Подключаемая нагрузка, м3/час	Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, руб./м3/час (без НДС)	Общий размер платы за подключение, тыс. руб. (без НДС)	Реквизиты акта о подключении	Размер фактической оплаты заявителем за подключение в течение отчетного периода, тыс. руб. (без НДС)	Задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)	в том числе, просроченная задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС)
						Перечень мероприятий	Относятся к соответствующему мероприятию инвестиционной программы (указать наименование)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2020 год 1 полугод.														
1		15.01.2020	ул. Корвалевой 12 (Мисник В.В.)	0,700	15.01.2020 №1						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
2		15.01.2020	ул. Третья 1А (Антоненко Н.Н.)	0,700	15.01.2020 №2						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
3		16.01.2020	ул. Новонабережная 10А (Лихачева Е.И.)	0,7	16.01.2020 №3						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
4		16.01.2020	ул. Новонабережная 10 Б (Панина Р.И.)	0,7	16.01.2020 №4						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
5		16.01.2020	ул. Новонабережная 10 Б (Высребцев Э.А.)	0,7	16.01.2020 №5						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
6		17.01.2020	ул. Б. Поляничко 20А (Мальшев С.И.)	0,7	17.01.2020 №6						0,700	23843,97	16,691		8,345	8,345	
7		24.01.2020	ул. Новосельская 47 А (Савченко Н.С.)	0,7	24.01.2020 №7						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
8		24.01.2020	ул. Полимерная 9 ст. Саратовская (Лагуткин В.Н.)	0,7	24.01.2020 №8						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
9		27.01.2020	ул. Москоровская 12 (Шевченко М.Н.)	0,7	27.01.2020 №9						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
10		13.02.2020	пер. Лесной п. Первомайский (Дашенко М.С.)	0,7	13.02.2020 №10						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
11		13.02.2020	ул. Ленина 27 А п. Первомайский (Ушаков А.В.)	0,7	13.02.2020 №11						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
12		28.02.2020	ул. Дзержинского 1Б (Джур М.Н.)	0,7	28.02.2020 №12						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
13		02.03.2020	ул. Гайдара 38 (Шарафутдинова А.С.)	0,7	02.03.2020 №13						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
14		03.03.2020	ул. Шоссейная 27 ст. Саратовская (Сахно С.А.)	0,7	03.03.2020 №14						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
15		11.03.2020	ул. Щорса 19Б (Гашевский С.С.)	0,7	11.03.2020 №15						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
16		13.03.2020	ул. Поляничко /Цветочная 19/16А (Диденко О.С.)	0,19999999	13.03.2020 №16						0,200	23843,97	4,769		4,769	0,000	
17		13.03.2020	ул. Ленина 29 п. Первомайский (Николаенко А.В.)	0,7	13.03.2020 №17						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
18		13.03.2020	ул. Чехова 21 (Васин В.В.)	0,7	13.03.2020 №18						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
19		16.03.2020	ул. Олимпийская 13 (Штанченко С.И.)	0,7	16.03.2020 №19						0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	

20	16.03.2020	ул. Олимпийская 13А (Бобова С.А.)	0,7	16.03.2020 №20					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
21	23.03.2020	ул. Гагарина 35А (Мейнцер А.А.)	0,7	23.03.2020 №21					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
22	23.03.2020	ул. Гаражная 45А (Халанский Е.Н.)	0,7	23.03.2020 №22					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
23	24.03.2020	ул. Радужная 32 (Зайцев А.Д.)	0,7	24.03.2020 №23					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
24	26.03.2020	ул. Алма -Атинская 16 ст. Саратовская (Герасименко А.М.)	0,7	26.03.2020 №24					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
25	26.03.2020	ул. Нефтяников 25 ст. Саратовская (Леневич А.А.)	0,7	26.03.2020 №25					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
26	14.04.2020	ст. Бакинская, ул. Тихая,7А (Юдин А.В.)	0,7	14.04.2020 №26					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
27	06.05.2020	ул. Екатеринодарская,8 (Хачатурян Г.А.)	0,7	06.05.2020 №27					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
28	06.05.2020	ул. Московская,8 (Колосов В.Н.)	0,7	06.05.2020 №28					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
29	06.05.2020	ул. Московская,6 (Колосов В.Н.)	0,7	06.05.2020 №29					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
30	06.05.2020	ул. Московская 6А (Колчин Д.А.)	0,7	06.05.2020 №30					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
31	12.05.2020	ул. Монтажная 24 (Епихина А.И.)	0,7	12.05.2020 №31					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
32	13.05.2020	ул. Ключевая,17 А (Поддубный А.Л.)	0,7	13.05.2020 №32					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
33	13.05.2020	ул. Ключевая,17 (Поддубный А.Л.)	0,7	13.05.2020 №33					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
34	13.05.2020	п. Первомайский, пер. Дубрава 11А (Ткаченко Г.Г.)	0,7	13.05.2020 №34					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
35	13.05.2020	ул. Красноармейская,28 (Янко Ю.С.)	0,7	13.05.2020 №35					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
36	13.05.2020	ст. Саратовская, ул. Российская,7 (Дарофеева О.А.)	0,7	18.05.2020 №36					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
37	18.08.2020	ул. Тополиная,4 (Егорова А.Г.)	0,7	18.05.2020 №37					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
38	18.05.2020	ул. Ворошилова,37А/12 (Долидзе Ф.Р.)	0,1	18.05.2020 №38					0,100	23843,97	2,384		2,384	0,000	
39	18.08.2020	ул. М. Корницкого,24 (Корниенко С.А.)	0,7	18.05.2020 №39					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
40	26.05.2020	ул. Ватутина,9А (Грунговская И.В.)	0,7	26.05.2020 №40					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
41	26.05.2020	ул. Московская,9 (Борзая А.Н.)	0,7	26.05.2020 №41					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
42	28.05.2020	ул. Кондратьева,8 (Черкашин А.В.)	0,7	28.05.2020 №42					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
43	29.05.2020	ул. Чехова,21Б (Васин В.В.)	0,7	29.05.2020 №43					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
44	01.06.2020	ул. Березовая, 13А (Шилов Д.В.)	0,7	01.06.2020 №44					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
45	01.06.2020	ст. Саратовская, ул. Западная,22 (Дмитриенко А.В.)	0,7	01.06.2020 №45					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
46	01.06.2020	ст. Саратовская, ул. Западная,24 (Дмитриенко А.В.)	0,7	01.06.2020 №46					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	
47	02.05.2020	ст. Саратовская, ул. Луговая,6 (Вязовикова М.В.)	0,7	02.06.2020 №47					0,700	23843,97	16,691		16,691	0,000	

			итого население 1 полугодия 2020г.	40,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,200	1454482,170	958,525	0,000	975,21818	92,796	0,000
			1 полугод. 2020г.														
			МКД+юридич. Лица														
1		10.01.2020	ул. Ярославского 111,111А, 111Б (АСК 4) (Яровой А.А.)	214,84697	10.01.2020 № 7К						214,84697						
												23843,970	5122,805			1792,982	3329,823
2		16.01.2020	ул. Черняховского 45 (Овсянников Е.А.)	2,0399997	16.01.2020 № 1К						2,0399997					48,642	0,000
												23843,970	48,642			48,642	0,000
3		17.01.2020	ул. Кубанская 34 (ЖСК "Дубовая роща") (Величко В.Г.)	69,5	17.01.2020 № 2К						69,5						
												23843,970	1657,156				1657,156
4		05.02.2020	ул. Школьная 22 (Захарьев Т.К.)	8,7999999	05.02.2020 № 3/1						8,7999999						
												23843,970	209,827				209,827
5		07.02.2020	ул. Ленина 8 п. Первомайский (Салахан К.В.)	28,749996	07.02.2020 № 3К						28,749996						
												23843,970	685,514				685,514
6		25.05.2020	п. Приреченский, ул. Парковая, 4А(Захарьев Т.К)	0,55	25.05.2020 № 4/1						0,55						
												23843,970	13,114				13,114
7		27.05.2020	ул. Псекупская, 45 (Бобровников А.С.)	3,45	27.05.2020						3,45						
												23843,970	82,262				82,262
8		16.06.2020	п. Приреченский, ул. Парковая, 5А(Воробьева Е.В.)	0,64	16.06.2020 № 6К						0,6399997						
												23843,970	15,260				15,260
9		23.06.2020	ул. Псекупская, 65А (Маслакова С.А.)	0,10	23.06.2020 № 8К						0,0999998						
												23843,970	2,384			2,384	0,000
																	0,000
			<i>задолженность на 01.01.2020</i>														0,000
		05.07.2019	Ул. Тельмана 52 ЖСК Геркулес		05.07.2019 № 3к												286,854
		09.10.2019	ул. Ворошилова, 45 (Браславец И.И.)		09.10.2019 №179												121,604
		30.10.2019	ст. Саратовская ул. Табачная 7А (Проць С.Н)		30.10.2019 №190												37,197
		№ 42 от 15.03.2019	МКД ул. Псекупская 87 ЖСК Арбат		№ 42 от 15.03.2019												82,262
																	223,060
			итого 1 полугод. 2020г. мкд +юр. Лица	328,677	43978,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	328,677		7836,964	0,000		2371,924592	6252,498
			всего 1 полугод. 2020г.		43978,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	368,877	1454482,170	8795,488	0,000		3347,14278	6345,294

Директор МУП МО г. Горячий
Ключ "Водоканал"

А.О. Максименко

исполнитель : ведущий экономист
Е.И.Полякова (86159) 4-34-49
ФИО, должность, контактный телефон

Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов

№ п/п	Год	Объект подключения	Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки	Реквизиты заключенного договора, дата, №	Фактическая нагрузка, м3/сутки	
					В соответствии с заключенным договором о подключении	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1	2	3	4	5	6	7
2020 год I полугодие						
1	2020	ул. Корвалевой 12 (Миссик В.В.)	0,700	15.01.2020 №1	0,700	0,7
2	2020	ул. Третья 1А (Антоненко Н.Н.)	0,700	15.01.2020 №2	0,700	0,7
3	2020	ул. Новонабережная 10А (Лихачева Е.И.)	0,7	16.01.2020 №3	0,7	-
4	2020	ул. Новонабережная 10 Б (Панина Р.И.)	0,7	16.01.2020 №4	0,7	-
5	2020	ул. Новонабережная 10 Б (Высребцев Э.А.)	0,7	16.01.2020 №5	0,7	-
6	2020	ул. Б. Поляничко 20А (Мальшев С.И.)	0,7	17.01.2020 №6	0,7	-
7	2020	ул. Новосельская 47 А (Савченко Н.С.)	0,7	24.01.2020 №7	0,7	-
8	2020	ул. Полимерная 9 ст. Саратовская (Лагуткин В.Н.)	0,7	24.01.2020 №8	0,7	0,7
9	2020	ул. Московская 12 (Шевченко М.Н.)	0,7	27.01.2020 №9	0,7	-
10	2020	пер. Лесной п. Первомайский (Даченко М.С.)	0,7	13.02.2020 №10	0,7	-
11	2020	ул. Ленина 27 А п. Первомайский (Ушаков А.В.)	0,7	13.02.2020 №11	0,7	0,7
12	2020	ул. Дзержинского 1Б (Джур М.Н.)	0,7	28.02.2020 №12	0,7	-
13	2020	ул. Гайдара 38 (Шарафутдинова А.С.)	0,7	02.03.2020 №13	0,7	0,7
14	2020	ул. Шоссейная 27 ст. Саратовская (Сахно С.А.)	0,7	03.03.2020 №14	0,7	-
15	2020	ул. Щорса 19Б (Гашевский С.С.)	0,7	11.03.2020 №15	0,7	0,7
16	2020	ул. Поляничко /Цветочная 19/16А (Диденко О.С.)	0,2	13.03.2020 №16	0,2	-
17	2020	ул. Ленина 29 п. Первомайский (Николаенко А.В.)	0,7	13.03.2020 №17	0,7	0,7
18	2020	ул. Чехова 21 (Васин В.В.)	0,7	13.03.2020 №18	0,7	0,7
19	2020	ул. Олимпийская 13 (Штанченко С.И.)	0,7	16.03.2020 №19	0,7	-
20	2020	ул. Олимпийская 13А (Бобова С.А.)	0,7	16.03.2020 №20	0,7	-
21	2020	ул. Гагарина 35А (Мейнцер А.А.)	0,7	23.03.2020 №21	0,7	-
22	2020	ул. Гаражная 45А (Халанский Е.Н.)	0,7	23.03.2020 №22	0,7	-
23	2020	ул. Радужная 32 (Зайцев А.Д.)	0,7	24.03.2020 №23	0,7	0,7
24	2020	ул. Алма -Атинская 16 ст. Саратовская (Герасименко А.М.)	0,7	26.03.2020 №24	0,7	0,7
25	2020	ул. Нефтяников 25 ст. Саратовская (Леневич А.А.)	0,7	26.03.2020 №25	0,7	0,7
26	2020	ст. Бакинская, ул. Тихая,7А (Юдин А.В.)	0,7	14.04.2020 №26	0,7	0,7
27	2020	ул. Екатеринодарская,8 (Хачатурян Г.А.)	0,7	06.05.2020 №27	0,7	-
28	2020	ул. Московская,8 (Колосов В.Н.)	0,7	06.05.2020 №28	0,7	-
29	2020	ул. Московская,6 (Колосов В.Н.)	0,7	06.05.2020 №29	0,7	-
30	2020	ул. Московская 6А (Колчин Д.А.)	0,7	06.05.2020 №30	0,7	-
31	2020	ул. Монтажная 24 (Епихина А.И.)	0,7	12.05.2020 №31	0,7	0,7
32	2020	ул. Ключевая,17 А (Поддубный А.Л.)	0,7	13.05.2020 №32	0,7	0,7
33	2020	ул. Ключевая,17 (Поддубный А.Л.)	0,7	13.05.2020 №33	0,7	0,7
34	2020	п. Первомайский, пер. Дубрава 11А (Ткаченко Г.Г.)	0,7	13.05.2020 №34	0,7	-
35	2020	ул. Красноармейская,28 (Янко Ю.С.)	0,7	13.05.2020 №35	0,7	-
36	2020	ст. Саратовская, ул. Российская,7 (Дарофеева О.А.)	0,7	18.05.2020 №36	0,7	-
37	2020	ул. Тополиная,4 (Егорова А.Г.)	0,7	18.05.2020 №37	0,7	-
38	2020	ул. Ворошилова,37А/12 (Долидзе Ф.Р.)	0,1	18.05.2020 №38	0,1	-
39	2020	ул. М. Корницкого,24 (Корниченко С.А.)	0,7	18.05.2020 №39	0,7	0,7
40	2020	ул. Вагугина,9А (Грунтовская И.В.)	0,7	26.05.2020 №40	0,7	-
41	2020	ул. Московская,9 (Борзая А.Н.)	0,7	26.05.2020 №41	0,7	-
42	2020	ул. Кондратьева,8 (Черкашин А.В.)	0,7	28.05.2020 №42	0,7	-
43	2020	ул. Чехова,21Б (Васин В.В.)	0,7	29.05.2020 №43	0,7	0,7
44	2020	ул. Березовая, 13А (Шилев Д.В.)	0,7	01.06.2020 №44	0,7	0,7
45	2020	ст. Саратовская, ул. Западная,22 (Дмитриенко А.В.)	0,7	01.06.2020 №45	0,7	-
46	2020	ст. Саратовская, ул. Западная,24 (Дмитриенко А.В.)	0,7	01.06.2020 №46	0,7	-
47	2020	ст. Саратовская, ул. Луговая,6 (Вязовикова М.В.)	0,7	02.06.2020 №47	0,7	-
48	2020	ст. Саратовская, ул. Молодежная,1 (Вязовикова М.В.)	0,7	02.06.2020 №48	0,7	-

49	2020	ул. Екатеринодарская, 5 (Кучеренко В.В.)	0,7	03.06.2020 №49	0,7	-
50	2020	ул. Титова, 1а (Б) (Серегина Л.Б.)	0,7	04.06.2020 №50	0,7	-
51	2020	п. кура-Транспортный, ул. Северная, 9 (Гулак М.Л.)	0,7	08.06.2020 №51	0,7	0,7
52	2020	ул. Ковалевой,29 (Юркин А.В.)	0,7	08.06.2020 №52	0,7	0,7
53	2020	ул. Парковая,35 (Петухов В.И.)	0,7	08.06.2020 №53	0,7	-
54	2020	ул. Толстого,18Б (Булавина О.А.)	0,7	09.06.2020 №54	0,7	-
55	2020	ул. Октябрьская,21(Люкшин Е.Г.)	0,7	09.06.2020 №55	0,7	-
56	2020	ст. Кутаисская, ул. Ленина,21(Лисник Ваиле)	0,7	23.06.2020 №56	0,7	-
57	2020	ул.Лазурная,10 (Иванов С.В.)	0,7	25.06.2020 №57	0,7	0,7
58	2020	ул. Новая, 14 (Шубина О.Ф.)	0,7	29.06.2020 №58	0,7	0,7
59	2020	ул. Тополиная,32 (Смирнов С.В)	0,7	29.06.2020 №59	0,7	0,7
60	2020	ул. Спокойная, 2 (Фоменко Р.П.)	0,7	30.06.2020 №60	0,7	0,7
		итого 1 полугод. 2020г.	40,900	0,000	40,900	16,800
1	2020	возврат по договору от 03.12.2019 № 215 :ст имеретинская, ул. Спортивная 22А - возврат денежных средств (Никифорова Л.А.)	-0,7	03.12.2019 № 215	-0,7	-0,7
		всего 1 полугод. 2020г. Насел.	40,200		40,200	16,100

Таблица 2. Перечень подключаемых объектов , не превышающей 250 куб. м/сутки по водоснабжению

№ п/п	Год	Объект подключения	Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки	Реквизиты заключенного договора, дата, №	Фактическая нагрузка, м3/сутки	
					В соответствии с заключенным договором о подключении	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1	2	3	4	5	6	7
		2020г. 1 полугодие .				
		МКД+юридич. Лица				
1	2020	ул. Ярославского 111,111А, 111Б (Яровой А.А.)	214,85	10.01.2020 № 7К	214,85	
2	2020	ул. Черняховского 45 (Овсянников Е.А.)	2,04	16.01.2020 № 1К	2,04	2,04
3	2020	ул. Кубанская 34 (Величко В.Г.)	69,50	17.01.2020 № 2К	69,50	
4	2020	ул. Школьная 22 (Захарьев Т.К.)	8,80	05.02.2020 № 3/1	8,80	
5	2020	ул. Ленина 8 п. Первомайский (Салахан К.В.)	28,75	07.02.2020 № 3К	28,75	
6	2020	п. Приреченский, ул. Парковая,4А(Захарьев Т.К)	0,55	25.05.2020 № 4/1	0,55	
7	2020	ул. Псекупская 45 (Бобровников А.С.)	3,45	27.05.2020 № 5К	3,45	
8	2020	п. Приреченский, ул. Парковая,5А(Воробьева Е.В.)	0,64	16.06.2020 № 6К	0,64	
9	2020	ул. Псекупская,65А (Маслакова С.А.)	0,10	23.06.2020 № 8К	0,10	0,1
		итого 1 полугодие мкд+юр. Лица	328,68		328,68	2,14
			368,877			

Таблица 3. Перечень подключаемых объектов с присоединенной нагрузкой более 250 куб. м/сутки по водоснабжению

№ п/п	Год	Объект подключения	Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки	Реквизиты заключенного договора, дата, №	Фактическая нагрузка, м3/сутки	
					В соответствии с заключенным договором о подключении	Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки
1	2	3	4	5	6	7
1	i					
2	i+1					
3	i+..n					
		ВСЕГО				

Директор МУП МО г. Горячий Ключ
"Водоканал"

А.О.Максименко

исполнитель : ведущий экономист Е.И.Полякова
(86159) 4-34-49
ФИО, должность, контактный телефон