



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**О выполнении государственных программ
Краснодарского края в 2024 году**

Заслушав и обсудив информацию министра экономики Краснодарского края А.С. Юртаева о выполнении государственных программ Краснодарского края (далее также — государственные программы) в 2024 году, Законодательное Собрание Краснодарского края отмечает следующее.

На сегодняшний день государственные программы представляют собой эффективный инструмент реализации государственной социально-экономической политики, который позволяет в установленные сроки сконцентрировать ресурсы для достижения конкретных целей. Переход на программное формирование бюджета позволил повысить прозрачность и результативность государственных расходов, сосредоточить все ресурсы, которыми располагает регион для развития экономики, в рамках государственных программ.

На реализацию 28 государственных программ, действовавших на территории Краснодарского края в 2024 году, было предусмотрено 516,1 млрд. рублей средств федерального бюджета и бюджета Краснодарского края (далее также — краевой бюджет).

Выполнение государственных программ по итогам 2024 года составило 480,0 млрд. рублей, или 93,0 процента выделенных бюджетных ассигнований (в 2023 году выполнение составило 438,6 млрд. рублей, или 95,2 процента), в том числе за счет средств краевого бюджета — 429,0 млрд. рублей, за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета, — 51,0 млрд. рублей.

В 2024 году приоритетными направлениями оставались повышение уровня и качества жизни населения, решение экономических и социальных задач в рамках исполнения принятых бюджетных обязательств.

Необходимо отметить, что формирование качественного человеческого потенциала, всей окружающей человека социальной и природной среды — ключевая задача долгосрочных планов. Большинство показателей, которые характеризуют динамику социального развития региона, сохранили положительную тенденцию. В 2024 году среди основных итогов реализации программных мероприятий можно выделить следующие.

В рамках реализации государственной программы "Дети Кубани" 44 муниципальных образования заключили муниципальные контракты на приобретение 1523 жилых помещений в целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам года обеспечены жилыми помещениями (заселены) 1540 человек, в том числе 1519 человек — жилыми помещениями, приобретенными в 2024 году, и 19 человек — освободившимися жилыми помещениями, приобретенными за счет средств прошлых лет, 1 человек заселен в жилое помещение, ранее приобретенное за счет средств муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и переведенное из коммерческого в специализированный жилой фонд, 1 человек заселен в освободившееся жилое помещение, приобретенное за счет средств 2024 года.

В рамках реализации государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" органами местного самоуправления 56 муниципальных образований Краснодарского края были предоставлены для улучшения жилищных условий социальные выплаты 391 молодой семье, переселено 708 человек из 236 аварийных жилых помещений общей площадью 6,4 тыс. кв. метров.

Социальные выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения во вновь возводимых (возведенных) многоквартирных домах или на строительство индивидуального жилого дома получили 35 семей, 289 участникам региональной программы "Накопительная ипотека" перечислены выплаты на накопительные

счета, из них 30 участников данной программы, у которых закончился "накопительный период" (от 4 до 6 лет), улучшили свои жилищные условия.

Кроме этого, социальные выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения в сумме 660 млн. рублей получили 660 работников педагогических, медицинских и социальных учреждений.

Компенсационные выплаты получили 684 человека, имеющие трех и более детей, для погашения основного долга по жилищному кредиту.

В результате реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" улучшили жилищные условия три семьи работников агропромышленного комплекса в соответствии с очередностью, построено 560 кв. метров жилья.

В 2024 году компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (федеральные льготники) получили 530258 человек, компенсацию расходов на подключение домовладений к газораспределительным сетям — 155 граждан, компенсацией оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме воспользовались 22500 человек. Расходы краевого бюджета составили 1,4 млрд. рублей, расходы федерального бюджета — 2,9 млрд. рублей.

Важным механизмом помощи семьям является социальный контракт, приоритет при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта отдается семьям с детьми. В 2024 году заключено 7657 социальных контрактов. Выплаты по заключенным контрактам за счет федерального и краевого бюджетов составили 1666,15 млн. рублей.

В рамках реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан" проведен капитальный ремонт в 22 учреждениях социального обслуживания, оснащено 8 автотранспортных средств для оказания неотложных социальных услуг пожилым людям и инвалидам.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" министерство труда и социального развития Краснодарского края оказывает финансовую поддержку негосударственным организациям, включенным в Реестр поставщиков социальных услуг Краснодарского края. В 2024 году в рамках государственной программы "Социальная поддержка граждан" некоммерческими организациями и юридическими лицами оказаны социальные услуги 4418 гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.

В результате реализации регионального проекта Краснодарского края "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в 2024 году семьи, имеющие детей, получили социальную поддержку. Ежемесячную денежную выплату одному из родителей на третьего или последующих детей получили 5136 семей, материнским (семейным) капиталом воспользовались 5878 семей, ежемесячную денежную выплату в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с 1 января 2022 года, до достижения ребенком возраста 3 лет получили 6060 семей.

Была проведена работа по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в Краснодарском крае. В рамках мероприятия государственной программы "Доступная среда" на девяти объектах отрасли социальной защиты и занятости населения произведены работы по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидам. Устранены пороги на пути следования, оборудованы санитарные комнаты для маломобильных групп населения, проведены работы по устройству пандусов, здания обустроены с учетом требований доступности для инвалидов по зрению и слуху, для них были реализованы мероприятия по обеспечению доступности зданий государственных и муниципальных учреждений социальной защиты населения и занятости, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, образования. Приобретено оборудование и выполнены строительно-монтажные работы (устройство пандусов стационарных и съёмных, ограждений, поручней на лестницах и пандусах, мобильных подъем-

ников, рельефных тактильных напольных полос (обозначений), противоскользящих покрытий, оснащение тактильными табличками, наклейками на ручки и поручни, пиктограммами, информационными знаками и указателями движения, нанесение контрастных обозначений, информационных мнемосхем, оборудование автостоянок, переустройство регистратур, приобретение электронных текстовых табло, установка звуковых табло (речевых информаторов), переустройство входов и путей движения, переоборудование санитарно-гигиенических помещений, приобретение кресел-колясок, индукционных петель). В итоге обеспечена доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения 30 объектов сферы социальной защиты и занятости населения, учреждений культуры, здравоохранения, образования.

В результате осуществления мероприятий государственной программы "Доступная среда" в 2024 году учреждения обеспечены реабилитационным и медицинским оборудованием, необходимым для социальной, профессиональной, социально-психологической, социально-педагогической, социально-средовой, социокультурной, социально-бытовой, медицинской реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов.

В комплексных центрах реабилитации инвалидов и детей-инвалидов прошли обучение по программам повышения квалификации 27 специалистов в сфере социального обслуживания.

В рамках реализации государственной программы "Развитие общественной инфраструктуры" приобретен объект недвижимого имущества в станице Елизаветинской города Краснодара в целях размещения отделения государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края "Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Прикубанского округа".

В целях создания новых мест в образовательных организациях в отчетном году за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов было осуществлено:

в сфере общего образования — строительство и реконструкция 40 муниципальных школ (в том числе блоков начального образования) общей вместимостью 38600 мест, школы для одаренных детей на 1100 мест, коррекционной

школы на 400 мест и 1 кадетского корпуса на 600 мест, приобретение 1 объекта недвижимости общей вместимостью 1550 мест, проектирование 16 школ (в том числе блоков начального образования) общей вместимостью 9400 мест, а также создание 90 новых мест за счет проведения капитального ремонта 1 муниципальной общеобразовательной организации;

в сфере дошкольного образования — строительство и реконструкция 34 детских садов общей вместимостью 7535 мест, приобретение 9 объектов недвижимости общей вместимостью 2320 мест, проектирование 4 детских садов общей вместимостью 860 мест.

Указанные мероприятия осуществлялись в рамках реализации трех государственных программ Краснодарского края.

По итогам 2024 года создано 13290 школьных мест (15 школ) и 5520 мест в 21 дошкольной образовательной организации.

В результате осуществления в 2024 году мероприятий государственных программ "Развитие общественной инфраструктуры" и "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" построено (реконструировано) 13 общеобразовательных организаций общей вместимостью 11650 мест (муниципальные образования городской округ город Краснодар (7 объектов), муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края (2 объекта), Абинский, Динской, Новокубанский и Тбилисский муниципальные районы Краснодарского края), приобретен 1 объект недвижимости под размещение школы в муниципальном образовании городской округ город Краснодар на 1550 мест, разработана проектная документация на строительство 1 школы на 1100 мест в Ейском районе и 1 пристройки на 550 мест к школе в Брюховецком районе, построено 12 объектов дошкольного образования общей вместимостью 3200 мест (муниципальные образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края, городской округ город Краснодар (6 объектов), городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, Динской (2 объекта), Славянский и Усть-Лабинский муниципальные районы Краснодарского края), приобретено 9 объектов недвижимости под размещение дет-

ских садов общей вместимостью 2320 мест в муниципальном образовании городской округ город Краснодар, разработана проектная документация на строительство 1 детского сада в Кавказском районе на 160 мест.

Также в рамках реализации государственной программы "Развитие общественной инфраструктуры" введены в эксплуатацию два спортивных зала на территории школ в муниципальных образованиях Динской и Гулькевичский муниципальные районы Краснодарского края и один школьный пищеблок в муниципальном образовании Темрюкский муниципальный район Краснодарского края, получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство спортивного комплекса на территории специальной (коррекционной) школы-интерната № 3 в городе Армавире и коррекционной школы в городе Краснодаре, начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территориях Туапсинского морского кадетского корпуса и коррекционной школы в городе Краснодаре, а также продолжено строительство Кубанского казачьего кадетского корпуса в станице Динской со сроком завершения работ в 2025 году.

В рамках реализации государственной программы "Развитие образования": приобретено движимое имущество, необходимое для обеспечения функционирования 4955 вновь созданных дошкольных мест, в том числе 744 ясельных, в 19 муниципальных дошкольных образовательных организациях, для оснащения 9116 новых школьных мест в 9 муниципальных общеобразовательных организациях и 200 вновь создаваемых мест в 1 государственном учреждении (школа-интернат № 13 в поселке Виноградном муниципального образования муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского края);

завершены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, благоустройству территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям 81 муниципальной образовательной организации в 33 муниципальных образованиях;

проведен капитальный ремонт 28 школьных спортивных залов в 17 муниципальных образованиях;

завершены работы по капитальному ремонту 36 школьных пищеблоков в

18 муниципальных образований;

проведены работы по капитальному ремонту 3 объектов в школе муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края и 1 объекта в школе муниципального образования Ейский муниципальный район Краснодарского края, а также начаты работы по 2 объектам в школе муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края и 1 объекта в муниципальном образовании муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского края (срок завершения — 2025 год). Вышеназванные объекты общеобразовательных организаций полностью оснащены средствами обучения и воспитания;

созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" на базе 73 образовательных организаций;

созданы 3 детских технопарка "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций муниципальных образований городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, Кавказский муниципальный район Краснодарского края и Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края;

открыто 2 центра цифрового образования детей "IT-куб" в городах Новороссийск и Славянск-на-Кубани;

обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 40 образовательных организаций;

созданы 45 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми;

обновлена материально-техническая база в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам;

оснащены 7 мастерских современной материально-технической базой по одной из компетенций в соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и потребностями работодателей Краснодарского края;

обновлена материально-техническая база 3 профессиональных образовательных организаций Краснодарского края в целях подготовки специалистов в отдельных отраслях промышленности;

30 учителей получили единовременные компенсационные выплаты ("Земский учитель").

Развитие и совершенствование здравоохранения входят в число важнейших направлений социальной политики региона.

В 2024 году на осуществление мероприятий государственной программы "Развитие здравоохранения" фактически направлено 165,2 млрд. рублей (без учета средств ТФОМС — 86,1 млрд. рублей), за счет которых продолжены оказание медицинской помощи жителям Кубани, профилактика заболеваний и формирование у населения края здорового образа жизни, укрепление материально-технической базы лечебных учреждений.

В рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения" в 41 учреждении проведен капитальный ремонт, в том числе в 3 медицинских колледжах.

Переоснащены медицинским оборудованием в ходе реализации регионального проекта Краснодарского края "Борьба с онкологическими заболеваниями" 6 медицинских организаций, поставлено 8 единиц оборудования. Оснащены медицинским оборудованием 18 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", поставлено 73 единицы оборудования.

В 2024 году продолжалось строительство объекта "Реконструкция здания лечебного корпуса центра функциональной хирургии и гастроэнтерологии для размещения многопрофильного реабилитационного центра ГБУЗ "ККБ №1", техническая готовность составила 31 процент, осуществлялось проектирование строительства административного здания по адресу: г. Краснодар, ул. Красных

Партизан, 6, корпус 2 ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2".

В целях развития материально-технической базы медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации, поставлено и оплачено 192 единицы реабилитационного оборудования для оснащения 4 учреждений (ГБУЗ "Кушевская ЦРБ", ГБУЗ "Крымская ЦРБ", ГБУЗ "Детский санаторий им. Н.И. Пирогова", ГБУЗ "Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова").

В рамках реализации регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" поставлены сетевые коммутаторы, проведена модернизация медицинских информационных систем.

В 2024 году в ходе реализации государственной программы "Развитие здравоохранения" оздоровлено 3450 детей. В рамках государственной программы "Дети Кубани" оздоровлено 59513 детей, что превышает показатель 2023 года на 4675 человек.

Высокотехнологичная медицинская помощь в 2024 году оказана 16561 жителю края.

Для организации оказания населению Краснодарского края паллиативной медицинской помощи приобретен 1 автомобиль, 435 пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями для использования на дому, медицинские организации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, оснащены медицинским оборудованием.

В 13 муниципальных образованиях введено в эксплуатацию 16 зданий офисов врачей общей практики (далее также — ВОП) и фельдшерско-акушерских пунктов (далее также — ФАП). Разработана проектно-сметная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы на 10 зданий офисов врача общей практики и 13 фельдшерско-акушерских пунктов.

В результате реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в 2024 году министерством здравоохранения Краснодарского края были поставлены 109 единиц медицинского оборудования, установлены 6 ФАП в 6 муниципальных образованиях, отремонтированы 3 объекта здравоохранения, поставлены 162 единицы автотранспорта.

В 2024 году продолжена работа по сокращению дефицита медицинских кадров. Так, приобретены 60 объектов недвижимого имущества для предоставления жилых помещений медицинским работникам, 7930 человек, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, получили компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения, компенсацию расходов по оплате найма жилых помещений получили 1325 медицинских работников, специальную социальную выплату — 3556 медицинских работников, единовременные компенсационные выплаты предоставлены 274 врачам и 110 фельдшерам.

В 2024 году осуществлялись бюджетные инвестиции в 26 объектов здравоохранения в рамках реализации государственной программы "Развитие общественной инфраструктуры". Департаментом строительства Краснодарского края завершено строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию 7 поликлиник в муниципальных образованиях Калининский, Кавказский, Крыловский, Мостовский, Новопокровский, Павловский и Староминский муниципальные районы Краснодарского края. Кроме того, продолжено строительство 14 объектов, в том числе краевого многопрофильного центра медицинской реабилитации в станице Динской, лечебного комплекса на 100 коек в станице Тбилисской и 12 поликлиник (в муниципальных образованиях городские округа город Краснодар (2 объекта), город-герой Новороссийск Краснодарского края, а также Выселковский, Динской, Красноармейский, Курганинский, Куцевский, Щербиновский, Темрюкский (2 объекта) муниципальные районы Краснодарского края, Приморско-Ахтарском муниципальном округе Краснодарского края). Также начато строительство 2 поликлиник в городе Краснодаре по улице Ростовское Шоссе и улице Кирилла Росинского; получены положительные заключения государственной экспертизы по

4 поликлиникам в муниципальных образованиях городские округа город Армавир Краснодарского края, город Краснодар, город-герой Новороссийск Краснодарского края и Выселковском муниципальном районе Краснодарского края.

Кроме того, осуществлялись технологическое присоединение, авторский надзор, оказание услуг по радиационному обследованию, госэкспертиза в форме экспертного сопровождения по 11 объектам.

Министерством здравоохранения Краснодарского края в рамках реализации государственной программы "Развитие общественной инфраструктуры" приобретено 22173 единицы немонтируемого оборудования для 9 поликлиник в муниципальных образованиях Калининский, Кавказский, Красноармейский, Кущевский, Крыловский, Мостовский, Новопокровский, Павловский и Староминский муниципальные районы Краснодарского края.

В ходе реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом:

капитально отремонтированы 15 муниципальных спортивных объектов (в муниципальных образованиях Абинский (2 объекта), Брюховецкий, Динской, Ейский (2 объекта), Отрадненский, Павловский, Северский, Тихорецкий муниципальные районы Краснодарского края, городском округе город Армавир Краснодарского края (3 объекта), Ленинградский, Приморско-Ахтарский муниципальные округа Краснодарского края, а также начаты работы по капитальному ремонту на 4 спортивных объектах (в муниципальных образованиях Апшеронский, Динской, Успенский муниципальных районах Краснодарского края, Приморско-Ахтарском муниципальном округе Краснодарского края) со сроком завершения в 2025 году;

выполнены работы по осуществлению капитального ремонта в отношении 3 объектов государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Краснодарского края, изготовлен 1 комплект проектной документации в целях проведения капитального ремонта, осуществлялись работы по капитальному ремонту 4 объектов со сроком завершения в 2025 году;

продолжалось строительство спортивного комплекса для прыжков на батуте и спортивной акробатики в городе Краснодаре;

создано 17 многофункциональных спортивно-игровых площадок и 3 модульных спортивных сооружения (в муниципальных образованиях муниципальный округ город-курорт Анапа, Лабинский и Усть-Лабинский муниципальные районы Краснодарского края);

разработан эскизный проект на причальное сооружение для швартовки и стоянки маломерного класса яхт в городе Геленджике;

велась разработка проектной документации в целях строительства воздухопорного универсального спортивного комплекса в селе Белая Глина;

приобретен автотранспорт, самоходные машины и другие виды техники — 17 единиц для учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Краснодарского края;

приобретены 19 автобусов для муниципальных физкультурно-спортивных организаций.

В рамках реализации государственной программы "Развитие общественной инфраструктуры":

завершено проектирование и получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство 2 спортивных объектов: Адлерской теннисной академии в городе Сочи и крытого плавательного бассейна в муниципальном образовании Белоглинский муниципальный район Краснодарского края;

разработана проектная документация на строительство дворца гимнастических видов спорта с залом для проведения соревнований в городе Краснодаре и строительство конно-спортивного комплекса в селе Успенском Успенского района;

приобретен объект недвижимого имущества для занятий единоборствами (самбо) в городе Краснодаре;

введены в эксплуатацию 7 малобюджетных спортивных залов шаговой доступности в муниципальных образованиях Динской, Каневской, Крымский, Новокубанский (2 объекта), Отрадненский, Славянский муниципальные районы

Краснодарского края;

введены в эксплуатацию 6 центров единоборств в муниципальных образованиях городской округ город-герой Новороссийск Краснодарского края, Отрадненский, Тихорецкий, Северский, Староминский муниципальные районы Краснодарского края, Приморско-Ахтарском муниципальном округе Краснодарского края.

Также в рамках реализации государственной программы "Развитие общественной инфраструктуры" получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту "Казачий историко-культурный центр в ст. Динской".

В ходе осуществления мероприятий государственной программы "Региональная политика и развитие гражданского общества" завершены работы по восстановлению 57 воинских захоронений, установлено 38 мемориальных знаков, проведены 11 мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества.

В рамках реализации государственной программы "Противодействие незаконному обороту наркотиков" в целях пропаганды здорового образа жизни, сохранения и укрепления физического здоровья несовершеннолетних, повышения уровня физической, нравственной и духовной культуры подрастающего поколения проведены краевые спортивные игры "Спорт против наркотиков" с участием 880 несовершеннолетних в возрасте 12—15 лет, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае.

Проведен краевой конкурс, в котором приняли участие 44 клубных учреждения, на лучшую организацию работы по сокращению потребления наркотиков. На конкурсе были представлены материалы и видеозаписи тематических программ по пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения, раскрывающие вопросы ценности человеческой жизни, физического, психологического, социального и духовного здоровья, мотивирующие подростка на выбор здорового образа жизни, активной созидательной общественной деятельности и творческого самовыраже-

ния. В конкурс было вовлечено 898 участников, в том числе 76 несовершеннолетних, находящихся на различных видах профилактического учета и (или) в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, проведен краевой фестиваль подростково-молодежных объединений "Нам жить в России" и награждение участников с целью привлечения несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, к занятиям в кружках, секциях. Вовлечение несовершеннолетних и молодежи составило 100 человек. Возрастной состав участников фестиваля — от 12 до 30 лет.

Краевой фестиваль способствовал активизации работы подростково-молодежных клубных любительских объединений по пропаганде здорового образа жизни, формированию активной гражданской позиции подростков и молодежи по отношению к негативным асоциальным явлениям, привлечению их в клубные учреждения, выявлению и внедрению в работу культурно-досуговых учреждений инновационных форм организации досуга подростков и молодежи.

В результате организации проведения показов фильмов, антинаркотических роликов по профилактике наркомании, направленных на формирование у граждан негативного отношения к потреблению наркотических средств, в рамках реализации государственной программы "Противодействие незаконному обороту наркотиков" в 8 муниципальных образованиях Краснодарского края состоялось 8 киносеансов, которые посетили 800 зрителей.

В целях профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде, развития и поддержки волонтерских антинаркотических движений, а также популяризации здорового образа жизни проведен краевой слет антинаркотических волонтерских движений в Краснодарском крае, некоммерческих общественных организаций по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. В мероприятии приняла участие молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Общий охват участников слета составил 500 человек.

По итогам 2024 года значение целевого показателя "общая заболеваемость

наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями" составила 118,3 человека на 100 тыс. населения (при плановом показателе государственной программы "Противодействие незаконному обороту наркотиков" 168,5 человека на 100 тыс. населения).

В рамках реализации государственной программы "Развитие культуры":

проведен ремонт зданий и укреплен материально-техническая база 106 учреждений культуры (96 домов культуры, включая 42 дома культуры в населенных пунктах с численностью до 50 тыс. человек, 8 детских школ искусств, 1 кинотеатра, 1 библиотеки), приобретено 11 автобусов, а также начаты работы по ремонту в 9 учреждениях культуры;

созданы новые спектакли и укреплен материально-техническая база Туапсинского театра юного зрителя и 2 театров (новый театр кукол и театр юного зрителя), входящих в состав муниципального автономного театрально-концертного учреждения "Краснодарское творческое объединение "Премьера", а также улучшено техническое оснащение Краснодарского краевого театра кукол;

переоснащено по модельному стандарту МБУК "Централизованная библиотечная система" муниципального образования городской округ город Армавир Краснодарского края;

капитально отремонтирована 1 детская школа искусств по видам искусств в Брюховецком районе;

капитально отремонтировано 9 учреждений культурно-досугового типа;

технически оснащены 5 муниципальных музеев и Новороссийский исторический музей-заповедник;

технически оснащено МБУК "Новый Театр Сочи", а также созданы новые постановки и улучшено материально-техническое оснащение МАУК "Театра драмы и комедии" в городе Армавире;

оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 22 муниципальных образовательные организации в сфере культуры, а также 3 профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству культуры Краснодарского края;

завершен капитальный ремонт в 9 учреждениях, подведомственных министерству культуры Краснодарского края, а также разработаны 10 комплектов проектной документации в целях проведения капитального ремонта;

завершены работы по сохранению 3 объектов культурного наследия, начаты работы в отношении 2 объектов культурного наследия, а также разработаны 4 комплекта проектной документации в целях проведения работ по сохранению объектов культурного наследия.

Также в рамках реализации государственной программы "Развитие общественной инфраструктуры" получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство сельского дома культуры в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края, реконструкцию сельского дома культуры в муниципальном образовании Мостовский муниципальный район Краснодарского края, по 1-му этапу реконструкции Краснодарского государственного цирка, а также начато строительство культурно-досугового центра в муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края, сельского дома культуры в муниципальном образовании Славянский муниципальный район Краснодарского края, реконструкция здания музея в муниципальном образовании Успенский муниципальный район Краснодарского края и разработка проектной документации на реконструкцию с элементами реставрации объекта "Мельница Киор-Оглы" со сроком завершения работ в 2025 году.

В ходе осуществления мероприятий государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" реализовано 124 проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, направленных на создание и обустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, организацию пешеходных коммуникаций, ливневых стоков, устройство уличного освещения, сохранение памятников, ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети.

В рамках реализации государственной программы "Развитие топлив-

но-энергетического комплекса" по итогам 2024 года в муниципальных образованиях Краснодарского края завершены строительные работы на 22 объектах газификации, по которым было предусмотрено достижение планового целевого показателя в 2024 году, построено 198 км газопроводов при плановом значении показателя 203 км.

Также в ходе реализации государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса":

по мероприятию, направленному на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения населения, в муниципальных образованиях Краснодарского края в полном объеме завершено строительство 5 блочно-модульных котельных общей мощностью 8,03 МВт, проложено 5,53 км тепловых сетей в муниципальных образованиях Белореченский, Кореновский муниципальные районы Краснодарского края, Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края;

по мероприятию, направленному на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом, предоставлены субсидии 5 инвесторам на компенсацию части затрат по строительству введенных в эксплуатацию автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций в муниципальных образованиях Белореченский, Гулькевичский, Крымский, Кущевский и Темрюкский муниципальные районы Краснодарского края;

по итогам реализации комплекса мероприятий, направленных на увеличение количества объектов зарядной инфраструктуры для зарядки электрического автомобильного транспорта, на территории 20 муниципальных образований Краснодарского края установлены и введены в эксплуатацию 42 быстрые зарядные станции.

В рамках реализации ведомственных проектов "Модернизация объектов водоснабжения" и "Модернизация объектов водоотведения" государствен-

ной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" в муниципальных образованиях Краснодарского края построены 48 км водопроводных сетей в 11 муниципальных образованиях, осуществлен капитальный ремонт 337,5 км водопроводных сетей в 55 муниципальных образованиях, 48 артезианских скважин в 18 муниципальных образованиях, завершено строительство водозаборных сооружений в станице Марьянской Красноармейского района, разработана проектная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы по 7 объектам.

В 2024 году выполнены работы по строительству и реконструкции 21,8 км сетей водоотведения в пяти муниципальных образованиях, осуществлен капитальный ремонт 5 км водопроводных сетей и двух сооружений водоотведения в пяти муниципальных образованиях, разработана проектная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы по шести объектам водоотведения в шести муниципальных образованиях.

В рамках ведомственного проекта "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Краснодарского края" в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края с привлечением средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на 3 земельных участках, выделенных семьям, имеющим трех и более детей, построено 9,1 км инженерных сетей водоснабжения, что улучшило качество предоставляемых коммунальных услуг для 1015 человек. Кроме этого, по 7 проектам водоснабжения и водоотведения получены положительные заключения государственной экспертизы федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" и заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ.

В рамках реализации государственной программы "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" завершено строительство и введены в эксплуатацию два объекта водоотведения: канализационные очистные сооружения в станице Натухаевской города Новороссийска производительностью 3500 м³/сутки и напорный канализационный

коллектор очищенных сточных вод в районе Высокий берег города Анапы. Продолжается строительство сети ливневой (дождевой) канализации и поверхностного стока в городе Краснодаре по улице Западный Обход.

По государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" в рамках мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в поселке Саук-Дере Крымского района реализован проект "Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытового стока поселка Саук-Дере Крымского района Краснодарского края с увеличением производительности до 200 м³/сут.".

В целях создания, восполнения и освежения резерва материальных ресурсов Краснодарского края, предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий приобретены 19 водонапорных башен, стальных труб протяженностью 6,3 км, пластиковых труб протяженностью 31,4 км, 1 водогрейный котел и 1 погружной насос.

Продолжена работа по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в федеральной собственности и предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей. Реализовывалось 4 инвестиционных проекта в пос. Пригородный города Краснодара, включающих 628 земельных участков.

Также продолжена работа по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей. Завершены строительно-монтажные работы по инвестиционным проектам, включающим 329 земельных участков. В том числе в Апшеронском городском поселении муниципального образования Апшеронский муниципальный район Краснодарского края построен объект водоснабжения мощностью 1010 м³/сутки, что обеспечило водой 204 земельных участка, в Курганинском городском поселении му-

ниципального образования Курганинский муниципальный район Краснодарского края построено 3,4 км сетей водоснабжения и 2,5 км сетей газоснабжения, что обеспечило ресурсами 87 земельных участков, в Куцевском сельском поселении муниципального образования Куцевский муниципальный район Краснодарского края построено 4,8 км сетей водоснабжения и 3,6 км сетей газоснабжения, что обеспечило ресурсами 38 земельных участков.

Кроме этого, начата реализация проекта по реконструкции очистных сооружений в муниципальном образовании Белореченский муниципальный район Краснодарского края со сроком завершения в 2025 году, что позволит обеспечить ресурсами 147 земельных участков.

Продолжена работа по строительству следующих объектов водоснабжения собственности Краснодарского края: "Троицкий групповой водопровод от ПК 120 до пос. Кабардинка" (сварено и уложено 15,9 км водовода), "Таманский групповой водопровод" (сварено и уложено 34,15 км водовода), "Ейский групповой водопровод. Водовод МВ-2 от ВНС 3 подъема до РЧВ г. Ейск" (сварено 58,8 км, уложено 55,8 км водовода), "Строительство водовода от КП-7 с. Кабардинка до РЧВ по ул. Новороссийской г. Геленджика" (ведутся работы по снятию плодородного слоя, разработке траншеи под устройство трубопровода и железобетонных камер, вырубке зеленых насаждений), получено положительное заключение государственной экспертизы на разработанную проектную документацию по объекту "Троицкий групповой водопровод. Водовод МВ-4 от ВНС-2 подъема до ВНС-3 подъема".

В целях развития коммунальной инфраструктуры с использованием средств федерального бюджета в рамках концессионного соглашения реализуется объект "Строительство очистных сооружений канализации производительностью 50 тыс. м³/сутки и глубоководного выпуска по ул. Солнцедарская, б/н в г. Геленджике". Начиная с 2018 года концессионеру перечислена часть платы концедента в сумме 12,6 млрд. рублей. За указанный период построено 44,7 км канализационных коллекторов, ведутся работы по реконструкции шести и строительству двух канализационных насосных станций.

Продолжена работа по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков. В рамках мероприятий государственной программы "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" в 2024 году осуществлены компенсационные выплаты из краевого бюджета 13 пострадавшим участникам долевого строительства проблемных объектов (ЖК "Южный берег").

Следует отметить, что по данным публично-правовой компании "Фонд развития территорий", по итогам 2024 года в Краснодарском крае в правах восстановлены 1078 граждан (сумма выплат составила 3,3 млрд. рублей), всего с 2019 года введены в эксплуатацию 15 проблемных объектов.

В результате реализации государственной программы "Формирование современной городской среды" на территории края были благоустроены 99 объектов, в том числе за счет средств субсидий из федерального и краевого бюджетов благоустроены 92 территории, за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования — 7 территорий.

В 2024 году реализовывались 8 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Из них завершены проекты "Благоустройство парка Победы в г. Курганинске Краснодарского края", "Театральная площадь и прилегающие территории" по ул. Астраханской, 2 в г. Анапе", "Благоустройство общественной территории "Городской парк культуры и отдыха "Юность" (Апшеронское городское поселение Апшеронского района), "Экотропа "Утиные плавни" на озере Толока" (Славянское городское поселение муниципального образования Славянский муниципальный район Краснодарского края), "Благоустройство общественной территории по объекту "Улица времен и событий. Проект реконструкции ул. Кирова как стержневая основа социокультурного пространства г. Армавира".

Также начата реализация трех проектов: "Благоустройство общественной

территории по улице Кирова, ограниченной улицей Ленина и улицей Мира (центральная площадь имени Ленина)" в городе Армавире, "Общественная территория, расположенная в городе Кореновске по ул. В. Павленко, 63, от улицы Горького в сторону улицы Бувальцева, вдоль реки Левый Бейсужек", "Благоустройство набережной в станице Тамань Темрюкского района Краснодарского края (2-й этап)".

Сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов являются необходимыми условиями обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.

В 2024 году на финансирование мероприятий государственной программы Краснодарского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства" направлено 3,049 млрд. рублей, за счет которых:

проведены агротехнические уходы за лесными культурами на площади 175,7 га, дополнения лесных культур на площади 18,1 га, объем запаса лесных семян доведен до 1,3 тонны в рамках регионального проекта "Сохранение лесов (Краснодарский край)";

осуществлен капитальный ремонт 2 находящихся в муниципальной собственности гидротехнических сооружений (дамб) на реке Лаба в рамках регионального проекта "Развитие водохозяйственного комплекса";

расчищена река Гречаная в хуторе Гречаная Балка протяженностью 5,8 км на территории Калининского района в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов (Краснодарский край)";

приобретены 14 беспилотных авиационных систем для ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" в рамках регионального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Краснодарский край)";

образованы 5 особо охраняемых природных территорий регионального значения ("Хребет Семисам", "Прибрежный природный комплекс "Южно-Геленджикский", "Баркова дача", "Джанхотский бор сосны пицундской", "Щель Церковная") и подготовлены проекты материалов для создания еще 13 особо охраняемых природных территорий регионального значения;

расчищены русла реки Мокрая Рогожка (балка Рогожка) в станице Передовой Отрадненского района, реки Андрюк в станице Андрюки и в селе Соленом Мостовского района, реки Аргош в станице Передовой Отрадненского района, реки Адербиевка в Дивноморском сельском округе городского округа город-курорт Геленджик Краснодарского края, реки Цусхвадж в Лазаревском внутригородском районе городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края, рек Каверзе и Тхамашинка в пределах станицы Пятигорской и поселка Мирного муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края, ручья Белого в пределах аула Солохаул Лазаревского района городского округа город-курорт Сочи Краснодарского края, реки Агой в пределах села Агой и аула Агуй-Шапсуг Туапсинского района, реки Елизаветка в пределах Шаумянского сельского поселения Туапсинского района Краснодарского края.

В рамках реализации мероприятия "Участие в организации и осуществлении государственного мониторинга водных объектов, расположенных на территории Краснодарского края" министерством природных ресурсов Краснодарского края были оплачены работы по государственному контракту с ФБГУ "Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса" на сумму 178,2 млн. рублей с целью разработки программы по экологическому оздоровлению рек бассейна Азовского моря, междуречья Кубани и Дона, расположенных на территории Краснодарского края. При этом срок завершения работ по данному государственному контракту — 3 ноября 2025 года.

Разработка данной программы производится с целью включения мероприятий по экологическому оздоровлению рек Краснодарского края в федеральный проект "Вода России". Принимая во внимание значительный объем средств бюджета Краснодарского края, направленных на ее разработку, необходимо активизировать работы министерства природных ресурсов Краснодарского края по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации перечня объектов, подлежащих экологическому оздоровлению, для привлечения средств федерального бюджета.

В рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" успешно реализованы:

региональный проект "Генеральная уборка", в рамках которого завершена рекультивация полигона твердых коммунальных отходов, расположенного вблизи села Кабардинка муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края, площадью 14 га;

региональный проект "Чистая страна (Краснодарский край)", в рамках которого ликвидированы несанкционированные свалки в границах города Славянска-на-Кубани (площадью 6 га), города Горячий Ключ (площадью 5,4 га) и города Краснодара (площадью 14,7 га), что обеспечило улучшение качества жизни 494,6 тыс. человек.

На реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса", утвержденной в целях создания условий для увеличения туристского потока, в 2024 году направлено 1,685 млрд. рублей, в том числе 255,2 млн. рублей на субсидии субъектам санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры, в рамках регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры (Краснодарский край)".

2024 год является годом завершения эксперимента по курортному сбору. Участниками эксперимента стали 16 муниципальных образований Краснодарского края, которые в отчетном году выполнили мероприятия по созданию условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха на общую сумму 814,4 млн. рублей. Из 16 участников в 2024 году полностью реализовали запланированные мероприятия за счет средств курортного сбора 14 муниципальных образований Краснодарского края.

В 2024 году в рамках государственной программы "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" за счет средств дорожного фонда:

выполнены работы по капитальному и текущему ремонту 161,953 км дорог и содержанию 8898,631 км дорог регионального или межмуниципального значения;

выполнены работы по обустройству электрическим освещением на 10 участках автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края протяженностью 35,551 км;

выполнены работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в муниципальных образованиях Апшеронский и Славянский муниципальные районы Краснодарского края, Приморско-Ахтарский муниципальный округ Краснодарского края, городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края;

выполнены работы по капитальному ремонту 111,643 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Также в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Краснодарский край)" выполнялись мероприятия, направленные на развитие качественной дорожной сети на территории Краснодарского края, в том числе связанные с приведением в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также автомобильных дорог местного значения городских агломераций:

выполнены ремонтные работы на 30 участках дорожной сети регионального или межмуниципального значения общей протяженностью 136,55 км и 12 мостовых переходах протяженностью 876,45 пог. м;

выполнены работы на 120 объектах дорожной сети городских агломераций общей протяженностью 115,537 км.

В рамках государственной программы "Развитие транспорта" построено 1,4 км трамвайных путей в городе Краснодаре, осуществлена поставка 40 единиц трамвайных вагонов в ходе реализации регионального проекта "Развитие общественного транспорта".

Кроме того, в целях организации транспортного обслуживания населения осуществлены поставки 15 троллейбусов (муниципальное образование городской округ город-герой Новороссийск Краснодарского края), 50 автобусов, 9 электробусов и 3 объектов зарядной инфраструктуры для них (муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края), а также

7 электробусов и 4 объектов зарядной инфраструктуры для них (муниципальное образование городской округ город Краснодар Краснодарского края).

Большое внимание уделяется реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства. Данные меры определены государственной программой "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" и направлены на увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Кубани, модернизацию агропромышленного комплекса и ускоренное развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

Благодаря государственной поддержке в 2024 году развития животноводства в размере 1445,3 млн. рублей сохраняется положительная динамика по наращиванию валового производства молока, которое составило в целом по краю 1729,6 тыс. тонн, что на 25,9 тыс. тонн больше, чем в 2023 году. Краснодарский край занимает первое место в России по объемам производства питьевого молока и второе место по объемам производства сырого молока. По производству яиц, скота и птицы на убой регион входит в десятку лидеров.

По производству плодово-ягодной продукции край достиг исторического рекорда — 647,5 тыс. тонн, что составляет почти 70 процентов от всей продукции Южного федерального округа и треть от всей продукции в стране. Такого результата удалось достичь в том числе благодаря ежегодной работе по закладке садов суперинтенсивного типа и государственной поддержке отрасли, которая в 2024 году составила 994,4 млн. рублей.

Особое внимание уделяется развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе. В рамках регионального проекта Краснодарского края "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" предусмотренный объем финансирования в размере 148,4 млн. рублей освоен на 99,8 процента. Предоставлены гранты 17 крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям "Агростартап" и субсидии 14 сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Кроме того, предоставлены гранты трем начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на сумму 89,1 млн. рублей.

В 2024 году также оказывалась государственная поддержка субъектам малых форм хозяйствования на возмещение части затрат на производство реализованной сельскохозяйственной продукции (мясо, молоко), строительство теплиц в объеме 543,0 млн. рублей, освоение составило 97,7 процента.

В целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулирования инновационной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности на территории Краснодарского края в 2024 году оказана государственная поддержка, в том числе в виде предоставления субсидий, льготных микрозаймов.

В рамках регионального проекта "Развитие и стимулирование инвестиционной деятельности" предоставлены субсидии:

выдана 21 субсидия 17 инвесторам (заключено 21 соглашение) на возмещение части затрат на оплату процентов по принятым кредитным обязательствам на реализацию инвестиционных проектов, реализуемых на территории Краснодарского края. Объем финансирования мероприятия — 360,0 млн. рублей, освоение составило 100 процентов от предусмотренного лимита;

9 инвесторам на возмещение фактически произведенных затрат по созданию 43 объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов на территории Краснодарского края (1141,9 млн. рублей, или 100 процентов от предусмотренного лимита);

4 управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков на возмещение фактически произведенных затрат (1880,3 млн. рублей, или 88,6 процента от предусмотренного лимита) на создание 18 объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков Краснодарского края (100 процентов от плана);

1 компании на осуществление капитальных вложений (735,0 млн. рублей, или 100 процентов от предусмотренного лимита) в объект капитального строительства "Подводящий газопровод к пос. Волна Темрюкского района Краснодарского края", объект введен в эксплуатацию в декабре 2024 года;

7 организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством 9 национальных фильмов на территории Краснодарского края (план — 4 организации, 49,7 млн. рублей, или 100 процентов от плана).

Проведено мероприятие для предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно, содержащее тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству (201 человек, план — 200 человек).

При содействии автономной некоммерческой организации "Агентство по привлечению инвестиций" приняты на сопровождение 44 инвестиционных проекта, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Краснодарского края субъектами малого и среднего предпринимательства (выполнение — 122,2 процента от планового значения).

Унитарной некоммерческой организацией "Фонд развития инноваций Краснодарского края" оказана государственная поддержка более 650 субъектам инновационной деятельности.

При поддержке Фонда "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства" 76 субъектов малого и среднего предпринимательства осуществило экспорт товаров (работ, услуг), что составило 152 процента от плана.

В результате предоставленной субсидии унитарной некоммерческой организацией "Фонд развития бизнеса Краснодарского края" субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств в объеме более 7 млрд. рублей, что составило 129,3 процента от плана.

В целях развития малого и среднего предпринимательства в рамках региональных проектов "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности

самозанятыми гражданами" и "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам, а также гражданам, желающим вести свой бизнес, предоставлен широкий комплекс услуг, в том числе информационно-консультационных и образовательных, а также направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность. В 2024 году достигнуты плановые результаты реализации мероприятий в рамках указанных региональных проектов.

Реализованы 56 проектов по повышению производительности труда на предприятиях — участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда в рамках регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".

По итогам 2024 года в рамках достижения целевых показателей государственной программы "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" достигнут целевой показатель "Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), накопленным итогом", который более чем в 11 раз превышает плановое значение и составляет 606,369 тыс. человек (по итогам 2023 года — 450,853 тыс. человек).

Кроме того, достигнуто значение целевого показателя "Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых", которое оценивается на уровне 1,2656 млн. человек, что составило 119,8 процента от плана (1,0562 млн. человек).

Вместе с тем результаты проведенного анализа выполнения государственных программ в 2024 году свидетельствуют о наличии определенных недостатков.

Основными причинами неполного освоения бюджетных средств в рамках государственных программ явились несоблюдение обязательств поставщиками и подрядными организациями, несвоевременная корректировка проектно-сметной документации, отсутствие необходимых экспертиз по объектам капитального строительства, незавершенное оформление земельных участков, отсутствие

заявителей для получения субсидии на поддержку при заявительном характере реализации мероприятий государственных программ, позднее выделение средств краевого и федерального бюджетов, несвоевременное проведение конкурсных процедур для заключения контрактов.

На результативность государственных программ в силу их комплексности в большой степени влияет нарушение любого из их элементов. Срыв сроков, невыполнение предусмотренных программных действий в ряде случаев приводят к ситуации, при которой в итоге не только не достигается главная цель программы, но и уже затраченные средства не дают нужного результата.

По государственной программе "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" не освоено более 3 млрд. рублей.

При строительстве (реконструкции) дорог регионального или межмуниципального значения в рамках регионального проекта "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края" не освоено более 950 млн. рублей. Также не введены в эксплуатацию пять объектов, запланированных к вводу в 2024 году: "Автомобильная дорога г. Тимашевск — ст-ца Полтавская на участке обхода города Тимашевска в Тимашевском районе" (1—4 этапы), "Мостовой переход через реку Лаба на автомобильной дороге ст-ца Некрасовская — а. Хатукай, км 1+108 в Усть-Лабинском районе", "Автомобильная дорога г. Краснодар — г. Ейск, км 57+700 — км 58+820 в Тимашевском районе", "Мостовой переход через реку Широкая Балка на автомобильной дороге г. Горячий Ключ — г. Хадыженск, км 39+147 в городе Горячий Ключ" и "Автомобильная дорога в Имеретинской низменности (бульвар Надежд на участке от ул. Диброва до ул. Фигурная)".

В рамках выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, а также проведения аварийно-восстановительных работ для обеспечения транспортной доступности не освоены сред-

ства краевого бюджета в сумме 792,1 млн. рублей, в том числе в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиками (подрядными организациями) сроков исполнения и иных условий государственных контрактов — более 509 млн. рублей.

Не достигнут результат реализации мероприятия, направленного на обеспечение функционирования интеллектуальных транспортных систем и аппаратно-программных комплексов видеоконтроля и видеофиксации (далее — АПК). Вместо 2639 АПК функционировали 255. Неосвоение составило около 245 млн. рублей.

По государственной программе "Развитие общественной инфраструктуры" в связи с ненадлежащим исполнением подрядными организациями обязательств по муниципальным контрактам по итогам 2024 года не введены в эксплуатацию 5 объектов в сфере дошкольного и общего образования: блок начального образования на 400 мест в станице Варениковской Крымского района, пристройка на 400 мест к школе № 2 в станице Староминской Староминского района, спортивный зал в хуторе Красном Павловского района, детский сад на 140 мест в станице Марьянской Красноармейского района, пристройка на 60 мест к детскому саду № 44 в станице Фастовецкой Тихорецкого района, не освоено 218,6 млн. рублей средств краевого бюджета.

Также не получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство пристройки к школе № 87 в поселке Горное Лоо муниципального образования город-курорт Сочи Краснодарского края, реконструкцию нежилого здания для размещения школы в городе Хадыженске Апшеронского района и строительство школы в городе Крымске Крымского района, не освоено 47 млн. рублей краевого бюджета.

Кроме того, муниципальным образованием городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края не заключено соглашение о предоставлении субсидии на приобретение объекта недвижимого имущества под размещение школы на 801 место в Хостинском районе города Сочи в связи с передачей объекта на безвозмездной основе в муниципальную собственность в первом квартале 2025 года.

В рамках государственной программы "Развитие образования" не завершены работы по капитальному ремонту школы № 1 муниципального образования Ленинградский муниципальный округ, школы № 2 муниципального образования Староминский муниципальный район, не заключен государственный контракт ГБУ КК "Молодежный центр развития личности" на разработку проектной документации в целях проведения работ по сохранению объекта культурного наследия "Краснодарский Дом книги", не освоено 35,5 млн. рублей средств краевого бюджета.

В 2024 году в рамках государственной программы "Развитие культуры" в связи с ненадлежащим исполнением подрядными организациями обязательств по муниципальным контрактам не завершены работы по капитальному ремонту здания городского Дворца культуры муниципального образования Тихорецкий муниципальный район и здания детской школы искусств в станице Раевской муниципального образования городской округ город-герой Новороссийск Краснодарского края, а также в связи с корректировкой сметной документации не завершен капитальный ремонт здания клуба в станице Украинской Павловского района, не освоено 30,5 млн. рублей краевых средств.

Кроме того, в связи с нарушением подрядными организациями условий государственных контрактов не завершен капитальный ремонт фасада здания ГАУК КК "Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького", жилых помещений ГБУК КК "Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств" и крыши здания ГБУК КК "Новороссийский исторический музей-заповедник", не освоено 14,3 млн. рублей краевых средств.

По государственной программе "Развитие общественной инфраструктуры" в связи с ненадлежащим исполнением подрядными организациями обязательств по муниципальным контрактам по итогам 2024 года не получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство Дома культуры в селе Супсех муниципального образования муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского края и реконструкцию Дома культуры в се-

ле Гайдук муниципального образования городской округ город-герой Новороссийск Краснодарского края, не освоено 27,2 млн. рублей краевых средств.

В 2024 году в рамках ведомственных проектов "Модернизация объектов водоснабжения" и "Модернизация объектов водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" по мероприятиям, направленным на разработку проектной документации по организации водоснабжения населения и водоотведения, из предусмотренных к разработке муниципальными образованиями 22 комплектов проектной документации подготовлено только 13. Не получены положительные заключения государственной экспертизы по 9 объектам (Туапсинское городское поселение Туапсинского муниципального округа — 3 объекта, городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края — 2 объекта, Переясловское сельское поселение Брюховецкого муниципального района, Каневское сельское поселение Каневского муниципального района, Ачуевское сельское поселение Славянского муниципального района и Крымское городское поселение Крымского муниципального района — по 1 объекту) в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения, ненадлежащим исполнением, невозможностью исполнения муниципальных контрактов (не освоено 64,1 млн. рублей).

В связи с нарушением подрядчиками сроков исполнения и иных условий муниципального контракта не завершены строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция системы водоснабжения поселка Маяк Отрадненского района", не освоено 63,8 млн. рублей. В связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию не начаты строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция систем водоснабжения Костромского сельского поселения Мостовского района", не освоено 10,7 млн. рублей. По объекту "Строительство водовода Ду-900 мм от ОСВ до площадки РЧВ в пос. Верхнее Джемете г. Анапы" муниципальным образованием муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского края не заключено соглашение о предоставлении субсидий (заключение муниципального контракта

приостановлено по результатам рассмотрения жалобы в Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю, выдано предписание о возврате на этап подачи заявок), не освоено 1,4 млрд. рублей.

В связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения и иных условий муниципального контракта, непредставлением поставщиком документов для расчетов по муниципальному контракту, заменой объекта, поэтапной оплатой работ ни один из объектов водоснабжения, строящихся (реконструируемых) в рамках регионального проекта "Качество питьевой воды" в станице Крыловской, станице Каневской, городе Темрюке и станице Ленинградской, в 2024 году не введен в эксплуатацию. Не освоено 138,7 млн. рублей.

При строительстве трех магистральных водоводов ("Троицкий групповой водопровод от ПК 120 до пос. Кабардинка", "Таманский групповой водопровод", "Ейский групповой водопровод. Водовод МВ-2 от ВНС 3 подъема до РЧВ г. Ейск") подрядными организациями допущено ненадлежащее исполнение условий заключенных государственных контрактов, не освоено 3,2 млрд. рублей.

В 2024 году по ведомственному проекту "Модернизация канализационных очистных сооружений" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" запланированные мероприятия по завершению проектирования 17 объектов водоотведения, обеспечивающих очистку сточных вод, поступающих в море, в муниципальных образованиях городских округов город-курорт Сочи Краснодарского края, город-герой Новороссийск, город-курорт Геленджик, муниципальном округе город-курорт Анапа и Туапсинском муниципальном округе и началу строительства 8 из вышеуказанных объектов не были выполнены (в процессе проектирования по результатам выполнения инженерно-геологических изысканий и выявления ряда дополнительных работ, не предусмотренных первоначальными техническими решениями, возникла необходимость корректировки стоимости и сроков строительства объектов). Финансирование, предусмотренное на эти цели в сумме 9 млрд. рублей, протоколом президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации перенесено на 2025 год.

В 2024 году по государственной программе "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" при подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) муниципальными образованиями городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края не освоено 38 млн. рублей в связи с ненадлежащим исполнением подрядной организацией сроков исполнения и иных условий муниципальных контрактов, Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края не заключен контракт, не освоено 6,8 млн. рублей.

В рамках указанной программы не завершена реализация проекта по строительству сетей водоснабжения в Трудобеликовском сельском поселении Красноармейского муниципального района (не освоено 7,1 млн. рублей), не получено положительное заключение государственной экспертизы на разработанную проектную документацию по объекту "Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в Молодежном микрорайоне Лазаревского внутригородского района г. Сочи", не освоено 21,5 млн. рублей по причине неисполнения подрядной организацией условий муниципального контракта. Кроме этого, исключен из плана 2024 года проект, предусматривающий проектирование водоснабжения в поселке ВИМ города Армавира (возникла необходимость внесения изменений в генеральный план муниципального образования городской округ город Армавир Краснодарского края в целях уточнения вида разрешенного использования земельного участка, на котором планируется размещение резервуаров чистой воды и насосной станции), остались нераспределенными 4,6 млн. рублей, по объекту "Система защиты города Геленджика от поверхностных стоков" не освоено 543 млн. рублей по причине нарушения подрядчиком условий муниципального контракта.

Кроме того, не завершены запланированные работы при строительстве объектов "Здание мирового суда Куцевского района" (не освоено 23,2 млн. рублей), "Здание филиала "Туапсинский аварийно-спасательный отряд" ГКУ КК "ККАСС "Кубань-СПАС" (не освоено 21,3 млн. рублей) по причине ненадлежа-

щего исполнения подрядными организациями сроков исполнения и иных условий государственных контрактов, а также в связи с незаключением государственных контрактов (дополнительных соглашений к ним) на выполнение строительно-монтажных работ при осуществлении капитальных вложений.

В 2024 году в рамках реализации мероприятия государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса", направленного на организацию газоснабжения населения, не освоено более 102 млн. рублей в ходе выполнения работ по строительству пяти объектов в муниципальных образованиях городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края, Вельяминовское сельское и Туапсинское городское поселения Туапсинского муниципального округа, Апшеронский муниципальный район Краснодарского края.

Кроме того, по четырем объектам проектирования (в Небугском сельском поселении, Джубгском, Новомихайловском и Туапсинском городских поселениях Туапсинского муниципального округа) не получено положительное заключение государственной экспертизы в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) подрядными организациями условий заключенных муниципальных контрактов. Не освоено 8,6 млн. рублей средств краевого бюджета.

В рамках реализации мероприятия по предоставлению субсидий на организацию теплоснабжения населения в муниципальных образованиях края не завершены по итогам года работы в отношении четырех блочно-модульных котельных в Васюринском сельском поселении Динского муниципального района, Белоглинском сельском поселении Белоглинского муниципального района, Брюховецком и Крыловском муниципальных районах. В совокупности по четырем объектам не освоено за счет средств краевого бюджета около 25,8 млн. рублей. Также в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации расторгнуто соглашение в отношении объекта в Ахтырском городском поселении Абинского муниципального района.

В рамках регионального проекта "Развитие водохозяйственного комплекса" государственной программы Краснодарского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного

хозяйства" в связи с нарушением сроков выполнения работ по государственным контрактам перенесена на 2025 год разработка проектно-сметной документации для оборудования туристских маршрутов на особо охраняемых природных территориях регионального значения памятников природы "Гора Собер Баш", "Лесопарк Кадош", "Джанхотский бор сосны Пицундской", "Гора Кизинчи".

По итогам 2024 года сложился недостаточный уровень освоения средств курортного сбора, составляющий 64,8 процента (предусмотрено 1256,8 млн. рублей, освоено 814,4 млн. рублей). Из 49 запланированных к реализации мероприятий по развитию курортной инфраструктуры не реализовано 5 мероприятий, в том числе 3 мероприятия на сумму 157,4 млн. рублей — муниципальным образованием муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского края (не заключены муниципальные контракты на благоустройство сквера им. И.В. Гудовича и на благоустройство общественной территории рядом с Театральной площадью города Анапы, расторгнут контракт на закупку фонарей уличного освещения для обустройства общественных территорий), 2 мероприятия на сумму 28,1 млн. рублей — муниципальным образованием городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (не окончены работы по благоустройству сквера "Дружбы народов" и установке малых архитектурных форм).

В рамках реализации мероприятия по созданию базовой и совершенствованию существующей системы обеспечения пожарной безопасности в Краснодарском крае (проектирование и строительство быстровозводимых депо) государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения" не введены в эксплуатацию пожарные депо в станице Костромской (строительная готовность на 31 декабря 2024 года — 1,3 процента), поселке Первомайском (строительная готовность на 31 декабря 2024 года — 64,4 процента), селе Шабельском (строительная готовность на 31 декабря 2024 года — 36,4 процента).

В рамках государственной программы "Развитие общественной инфраструктуры":

не получены положительные заключения государственной экспертизы на

проектную документацию на строительство универсального спортивного комплекса в муниципальном образовании Брюховецкий муниципальный район, плавательного бассейна в городе Приморско-Ахтарске, двух спортивных залов в муниципальных образованиях Белоглинский и Апшеронский муниципальных районах;

не введены в эксплуатацию три малобюджетных спортивных зала в городе Армавире, поселке городского типа Джубга, станице Фастовецкой, четыре центра единоборств в городах Усть-Лабинске, Белореченске, в станицах Полтавской, Старовеличковской, спортивный центр в станице Динской.

В рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" не завершены в срок работы по капитальному ремонту муниципальных спортивных объектов в муниципальных образованиях Каневском, Кореновском, Мостовском и Отрадненском муниципальных районах.

По государственной программе "Развитие здравоохранения" при реализации мероприятия, направленного на строительство зданий, включая проектно-изыскательские работы, для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, сроки завершения работ перенесены на 2025 год: не разработана проектно-сметная документация по объекту строительства здания врачебной амбулатории в поселке Октябрьском Павловского района по причине замены земельного участка; не завершено строительство зданий офиса врача общей практики в станице Мартанской города Горячий Ключ (готовность объекта на конец отчетного периода — 37 процентов), в городе Лабинске (готовность объекта на конец отчетного периода — 40 процентов) в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ.

По государственной программе "Социальная поддержка граждан" регионального проекта Краснодарского края "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" продолжалось строительство объекта собственности Крас-

нодарского края "Дом социального обслуживания" на 150 мест в хут. Новонекрасовском Приморско-Ахтарского района", уровень строительной готовности на 31 декабря 2024 года составил 18 процентов, стоимость объекта с учетом пересчета и применением индексов-дефляторов до 2026 года превышает первоначальную сумму контракта более чем в пять раз.

В 2024 году при выполнении проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция очистных сооружений ГБУ СО КК "Терновский психоневрологический интернат" регионального проекта Краснодарского края "Развитие и оптимизация сети организаций социального обслуживания" (срок ввода в эксплуатацию перенесен на 2025 год) не заключены государственные контракты на сумму 10,3 млн. рублей, уровень строительной готовности на 31 декабря 2024 года — 0 процентов.

В 2024 году в рамках программы было предусмотрено создание двух специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, фактическое значение результата по итогам года не достигнуто.

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар "Специализированная организация для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения" создано 23 января 2025 года.

В муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края проводится работа по созданию муниципального казенного учреждения "Специализированная организация для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения".

В рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" по четырем объектам здравоохранения (поликлиники в городе Краснодаре (№ 23 и 13), муниципальных образованиях Кущевский, Красноармейский муниципальные районы Краснодарского края) ввиду низкого уровня технической готовности завершение работ было перенесено на 2025 год.

По итогам 2024 года в рамках реализации мероприятия "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Краснодарского края в целях выполнения функций по построению, внедрению, развитию и эксплуатации аппаратно-программных комплексов, входящих в систему комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности" государственной программы "Обеспечение безопасности населения" кассовое исполнение составило 59,1 процента (предусмотрено 1136,59 млн. рублей, освоено 671,93 млн. рублей). Не достигнут результат реализации мероприятия в полном объеме (не заключен государственный контракт по построению Единых центров оперативного реагирования АПК "Безопасный город" на территории соответствующих муниципальных образований Краснодарского края).

В целом реализация государственных программ в 2024 году позволила добиться значительной концентрации бюджетных средств для решения важных социальных проблем и достичь существенных результатов во многих отраслях экономики Краснодарского края.

На основании вышеизложенного и в целях повышения эффективности результатов дальнейшей реализации государственных программ Краснодарского края Законодательное Собрание Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию министра экономики Краснодарского края А.С. Юртаева о выполнении государственных программ Краснодарского края в 2024 году принять к сведению.

2. Признать результаты выполнения государственных программ Краснодарского края в 2024 году удовлетворительными.

3. Отметить положительную работу министерства труда и социального развития Краснодарского края в части организации отдыха и оздоровления детей Краснодарского края.

4. Рекомендовать исполнительным органам Краснодарского края, ответственным за реализацию государственных программ Краснодарского края:

- 1) принять меры по устранению выявленных при реализации мероприятий государственных программ Краснодарского края в 2024 году недостатков;

2) повысить уровень контроля за выполнением государственных программ Краснодарского края в части своевременного исполнения результатов мероприятий проектной и процессной части (региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий), а также их контрольных точек и объектов;

3) обеспечить заключение в установленные сроки и установленном порядке соглашений (дополнительных соглашений) с федеральными органами исполнительной власти о предоставлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов;

4) обеспечить полное и своевременное освоение выделенных средств федерального бюджета и бюджета Краснодарского края;

5) обеспечивать своевременную разработку и принятие нормативных правовых актов Краснодарского края (внесение в них изменений), необходимых для реализации мероприятий государственных программ Краснодарского края;

6) обеспечить соблюдение сроков утверждения распределения (дополнительного распределения) субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края и заключения соглашений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

7) обеспечить постоянный контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края;

8) обеспечить формирование отчетов о ходе реализации государственных программ Краснодарского края, мероприятий проектной и процессной части в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет";

9) по итогам каждого квартала 2025 года обеспечить представление в Законодательное Собрание Краснодарского края в установленном порядке отчетов о ходе выполнения государственных программ Краснодарского края.

5. Рекомендовать департаменту строительства Краснодарского края:

1) повысить качество планирования расходов краевого бюджета, преду-

смотренных на реализацию мероприятий программы "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры";

2) взять на особый контроль в 2025 году реализацию мероприятий, направленных на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, а также на разработку проектной документации и инженерных изысканий в целях создания новых мест в образовательных организациях в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры";

3) взять на особый контроль в 2025 году реализацию мероприятия государственной программы Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности Краснодарского края в целях реализации инвестиционных проектов социальной инфраструктуры" ("Дом социального обслуживания на 150 мест в хут. Новонекрасовском Приморско-Ахтарского района", "Реконструкция очистных сооружений ГБУ СО КК "Терновский психоневрологический интернат", Тихорецкий район, ст. Терновская");

4) взять на особый контроль реализацию мероприятий, направленных на строительство объектов здравоохранения;

5) принять в 2025 году исчерпывающие меры по завершению строительства пожарных депо в станице Костромской, поселке Первомайском, селе Шабельском в рамках реализации государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения";

6) обеспечить принятие органами местного самоуправления мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию в 2025 году спортивных объектов: малобюджетных спортивных залов в поселке городского типа Джубга, станице Фастовецкой, центров единоборств в городе Усть-Лабинске, станице Старовеличковской в рамках реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры";

7) принять в 2025 году исчерпывающие меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию спортивного центра в станице Динской в рамках

реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры";

8) принять исчерпывающие меры по выполнению запланированных работ в полном объеме в установленные сроки в рамках мероприятий, направленных на строительство объектов собственности Краснодарского края;

9) обеспечить принятие органами местного самоуправления мер для полного и своевременного освоения субсидий, выделенных на мероприятия государственной программы, и обеспечить достижение показателей, установленных соглашениями, в рамках регионального проекта "Развитие жилищного строительства", включенного в государственную программу Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры";

10) взять на особый контроль реализацию мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в рамках регионального проекта "Развитие жилищного строительства", включенного в государственную программу Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" (по проектированию и строительству стандартного жилья, обеспечению в целях жилищного строительства земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей, а также под стандартное жилье и жилье из быстровозводимых конструкций (по земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности);

11) совместно с органами местного самоуправления муниципального образования Тихорецкий муниципальный район Краснодарского края принять исчерпывающие меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию в 2025 году пристройки на 60 мест на территории МБДОУ № 44 в станице Фастовецкой в рамках реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры".

6. Государственному казенному учреждению "Главное управление строительства Краснодарского края" принять исчерпывающие меры по реализации

объектов "Здание мирового суда Кушевского района", "Здание мирового суда в Усть-Лабинском районе", "Здание филиала "Туапсинский аварийно-спасательный отряд" ГКУ КК "ККАСС "Кубань-СПАС" в предусмотренных объемах в установленные сроки.

7. Рекомендовать министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края:

1) повысить качество планирования расходов краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства";

2) обеспечить принятие органами местного самоуправления мер по завершению запланированных работ по проектированию и строительству объектов водоснабжения и водоотведения, реализуемых в рамках ведомственных проектов "Модернизация объектов водоснабжения", "Модернизация объектов водоотведения" и "Модернизация канализационных очистных сооружений", включенных в государственную программу Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства";

3) обеспечить принятие органами местного самоуправления исчерпывающих мер по завершению в 2025 году мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, реализация которых осуществлялась в рамках регионального проекта "Качество питьевой воды", включенного в государственную программу Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства";

4) совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края до конца 2025 года обеспечить завершение работ по проектированию и строительству объектов тепло- и газоснабжения, начатых в 2024 году в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса".

8. Рекомендовать министерству природных ресурсов Краснодарского края:

1) активизировать работу по согласованию с Минприроды России перечня объектов для включения в федеральный проект "Вода России" на основе данных

программы по экологическому оздоровлению рек бассейна Азовского моря междуречья Кубани и Дона, расположенных на территории Краснодарского края;

2) взять на особый контроль принятие государственным казенным учреждением Краснодарского края "Управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края" мер для завершения в 2025 году разработки проектно-сметной документации для оборудования туристских маршрутов на особо охраняемых природных территориях регионального значения памятников природы "Гора Собер Баш", "Лесопарк Кадош", "Джанхотский бор сосны Пицундской", "Гора Кизинчи".

9. Рекомендовать министерству курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края усилить контроль по недопущению неосвоения в 2025 году средств на реализацию мероприятия "Предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления на создание условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха на территориях муниципальных образований, в которых ранее был введен курортный сбор (в части финансового обеспечения работ по строительству, реконструкции, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры)" государственной программы Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса".

10. Рекомендовать министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края:

1) принять в 2025 году исчерпывающие меры для недопущения срыва установленных сроков завершения строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов дорожного хозяйства, реализуемых в рамках мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края";

2) взять на особый контроль в 2025 году выполнение мероприятия государственной программы Краснодарского края "Развитие транспорта", направленного на реализацию концессионного соглашения о создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры наземного городского электрического

транспорта общего пользования в городе Краснодаре.

11. Рекомендовать министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края в 2025 году принять исчерпывающие меры по реализации в сроки мероприятия (пункт 10.1) государственной программы Краснодарского края "Обеспечение безопасности населения", в том числе направленного на создание на территории муниципальных образований единых центров оперативного реагирования АПК "Безопасный город" в целях развития системы комплексного обеспечения безопасности на территории Краснодарского края.

12. Министерству физической культуры и спорта Краснодарского края взять на контроль завершение работ по капитальному ремонту спортивных объектов в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта".

13. Рекомендовать министерству финансов Краснодарского края обеспечить финансирование государственных программ Краснодарского края в утвержденных объемах и в сроки, позволяющие своевременно провести необходимые закупки конкурентными способами и реализовать мероприятия государственных программ Краснодарского края.

14. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края:

1) принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации мероприятий государственных программ Краснодарского края;

2) обеспечить своевременное заключение соглашений (дополнительных соглашений) о предоставлении субсидий либо иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, распределение (перераспределение) которых осуществляется в течение года (30 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего правового акта);

3) предусматривать в местных бюджетах в полном объеме средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Краснодарского края, связанные с

реализацией государственных программ Краснодарского края;

4) принять исчерпывающие меры по освоению средств бюджета Краснодарского края (курортный сбор), выделенных муниципальным образованиям — участникам эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в целях создания условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха;

5) обеспечить полное и своевременное расходование средств федерального бюджета и бюджета Краснодарского края, предоставленных местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;

6) усилить контроль за исполнением муниципальных контрактов;

7) обеспечить участие в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий на очередной финансовый год и плановый период, исходя из наличия потребностей муниципального образования в строительстве (реконструкции), приобретении, капитальном ремонте и оснащении объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

8) оказывать содействие в выделении и оформлении земельных участков для строительства объектов первичного звена здравоохранения, а также в обеспечении технического присоединения к системам коммунальной инфраструктуры;

9) своевременно осуществлять работы по благоустройству территорий, прилегающих к объектам здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (в том числе по обеспечению подъездными путями, ограждением), оказывать содействие в подключении к системам электроэнергетики, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения;

10) принимать дополнительные меры по обеспечению в муниципальных образованиях транспортной доступности объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, посредством осуществления работ по строительству, капитальному и иному ремонту автомобильных дорог местного значения, обеспечения населения общественным транспортом;

11) в целях развития кадрового потенциала и сохранения уровня укомплектованности медицинским персоналом обеспечить координацию взаимодействия

обучающихся в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего профессионального образования и в государственных образовательных организациях высшего образования, заключивших договоры о целевом обучении с государственными бюджетными учреждениями здравоохранения министерства здравоохранения Краснодарского края.

15. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского края взять под личный контроль организацию своевременного выполнения программных мероприятий и эффективного использования бюджетных средств.

16. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования Крымский муниципальный район Краснодарского края принять исчерпывающие меры по завершению строительства блока начального образования на 400 мест в станице Варениковской.

17. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования Красноармейский муниципальный район Краснодарского края принять исчерпывающие меры по завершению строительства детского сада на 140 мест в станице Марьянской.

18. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования Тихорецкий муниципальный район Краснодарского края:

- 1) принять исчерпывающие меры по завершению строительства пристройки на 60 мест к детскому саду № 44 "Гнездышко" в станице Фастовецкой;
- 2) принять исчерпывающие меры по завершению строительства малобюджетного спортивного зала в станице Фастовецкой.

19. Рекомендовать органам местного самоуправления Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края принять исчерпывающие меры по завершению строительства малобюджетного спортивного комплекса в поселке городского типа Джубга.

20. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского края подготовить и направить в установленные сроки в департамент строительства Краснодарского края заявку с приложением необходимой документации на участие в мероприятии по строительству Дома культуры в селе Супсех.

21. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Переясловское сельское поселение Брюховецкого муниципального района, Костромское сельское поселение Мостовского муниципального района, Туапсинский муниципальный округ, Маякское сельское поселение Отрадненского муниципального района, Крымское городское поселение Крымского муниципального района, Крыловский муниципальный район, муниципальный округ город-курорт Анапа Краснодарского края принять исчерпывающие меры по завершению запланированных работ по проектированию и строительству объектов водоснабжения и водоотведения, реализуемых в рамках ведомственных проектов "Модернизация объектов водоснабжения" и "Модернизация объектов водоотведения", включенных в государственную программу Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства".

22. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:

1) взять на особый контроль реализацию мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Краснодарского края;

2) принять исчерпывающие меры и взять на особый контроль завершение в текущем году запланированных мероприятий по проектированию и строительству стандартного жилья и по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, реализация которых осуществляется в рамках регионального проекта "Развитие жилищного строительства", включенного в государственную программу Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры".

23. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края взять на особый контроль реализацию мероприятия по проектированию централизованной ливневой системы водоотведения в городе Геленджике, принять исчерпывающие меры по завершению проектирования и получению положительного заключения государственной экспертизы в установленные сроки.

24. Рекомендовать главам муниципальных образований Каневской, Крылов-

ский, Темрюкский муниципальные районы Краснодарского края, Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края принять исчерпывающие меры и взять на личный контроль завершение в текущем году мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, реализация которых осуществлялась в рамках регионального проекта "Качество питьевой воды", включенного в государственную программу Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства".

25. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования городской округ город Армавир Краснодарского края взять на особый контроль реализацию мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации подводящих сетей водоснабжения города Армавира в поселке ВИМ, принять исчерпывающие меры по завершению проектирования и получению положительного заключения государственной экспертизы в установленные сроки.

26. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования Красноармейский муниципальный район Краснодарского края взять на особый контроль реализацию мероприятия "Строительство инженерных сетей (газоснабжение и водоснабжение) в МКР "Западный" х. Трудобеликовского, 2 этап", принять исчерпывающие меры по реализации указанного мероприятия в предусмотренных объемах в установленные сроки.

27. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Апшеронский, Новопокровский, Староминский муниципальные районы Краснодарского края, Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края, городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края принять исчерпывающие меры по завершению запланированных мероприятий по подготовке изменений в генеральные планы муниципальных образований, по подготовке изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований, по подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) муниципальных образований, реализуемых в рамках государственной программы Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры", в предусмотренных объемах в установленные сроки.

28. Рекомендовать представительным органам муниципальных образований Краснодарского края рассмотреть настоящее постановление на ближайших сессиях и принять меры по обеспечению полного и своевременного освоения бюджетных средств и выполнения мероприятий в рамках государственных программ Краснодарского края.

29. Постоянным комитетам Законодательного Собрания Краснодарского края:

1) ежемесячно осуществлять мониторинг выполнения государственных программ Краснодарского края и ежеквартально подводить итоги их реализации на заседаниях постоянных комитетов Законодательного Собрания Краснодарского края с участием представителей органов исполнительной власти Краснодарского края (координаторов программ) и представителей муниципальных образований Краснодарского края;

2) осуществлять на постоянной основе контроль за реализацией национальных проектов на территории Краснодарского края в форме выездных мероприятий.

30. Постоянному комитету Законодательного Собрания Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой, экономической политике, предпринимательству и финансовым рынкам совместно с профильными постоянными комитетами Законодательного Собрания Краснодарского края осуществлять ежемесячный текущий контроль и ежеквартальный контроль за ходом реализации государственных программ Краснодарского края.

31. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на постоянный комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой, экономической политике, предпринимательству и финансовым рынкам.

Председатель Законодательного
Собрания Краснодарского края

г. Краснодар
29 мая 2025 года
№ 1548-П



Ю.А. Бурлачко