
Приложение 1

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Собственные средства тыс. руб. 13561,95 0,00 28707,70 0,00 25409,72 0,00 15173,05 0,00 27792,09 0,00 110644,51 0,00

 1.1 амортизационные отчисления тыс. руб. 485,74 0,00 1147,23 0,00 1193,12 2481,70 3871,44 9179,23 0,00

 1.2 прибыль, направленная на инвестиции тыс. руб. 0,00 0 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

 1.3 средства, полученные за счет платы за подключение тыс. руб. 13076,21 0,00 27560,47 0,00 24216,60 12691,35 23920,65
101465,28 0,00

 1.4
прочие собственные средства, в т.ч. средства от 

эмиссии ценных бумаг
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2 Привлеченные средства тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.1 кредиты тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

справочно: проценты по кредиту тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.2 займы организаций тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.3 прочие привлеченные средства тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Бюджетное финансирование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

5 ИТОГО по программе тыс. руб. 13561,95 0,00 28707,70 0,00 25409,72 0,00 15173,05 0,00 27792,09 0,00 110644,51 0,00

6
Доходы от установленного тарифа в части 

инвестиционной программы (начислено)
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0

7
Доходы от установленного тарифа в части 

инвестиционной программы (оплачено)
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0

8
Доходы от установленного тарифа на подключение, 

тыс. руб. (начислено)
тыс. руб. 13076,21 6732,90 27560,47 14092,66 24216,60 12691,35 23920,65

101465,28 20825,56

9
Доходы от установленного тарифа на подключение, 

тыс. руб. (оплачено)
тыс. руб. 13076,21 4615,45 27560,47 4790,10 24216,60 12691,35 23920,65

101465,28 9405,55

10 Подключаемая нагрузка куб.м. 726,90 282,37 2980,99 591,04 643,74 108,00 110,00 4569,63 873,41

11 Бюджетные средства тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Чистый денежный поток тыс. руб. 13076,21 4615,45 27560,47 4790,10 24216,60 12691,35 23920,65 101465,28 9405,55

i - начало реализации инвестиционной программы

Доходы от реализации инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС) 

Директор МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"
А.О. Максименко

исполнитель : ведущй экономист Т.В.Кита (86159) 4-34-49
ФИО, должность, контактный телефон

2021 год 2022 год 2023год Всего, тыс. руб.

Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)

№ п/п Источники финансирования Ед.измер.
2019год 2020год

Контроль исполнения финансового плана утвержденной инвестиционной программы в сфере водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

корректировка инвестиционной программы МУП МО г. Горячий Кл.ч "водоканал" по реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Горячий Ключ на 2019-2013 годы

(наименование инвестиционной программы, реквизиты правового акта, с указанием реквизитов вносимых изменений)





уточнение 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

уточнения 

стоимости по 

результатам 

конкурсов, 

заключенных 

договоров 

(закупочных 

процедур)

Прочие 

(указать 

конкретно)

уточнение 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

уточнения 

стоимости по 

результатам 

конкурсов, 

заключенных 

договоров 

(закупочных 

процедур)

Прочие 

(указать 

конкретно)

уточнение 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

уточнения 

стоимости по 

результатам 

конкурсов, 

заключенных 

договоров 

(закупочных 

процедур)

Прочие 

(указать 

конкретно)

план факт план факт план факт

1

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин пос. 

Военсовхоз скв. №36233/2

485,74 0,00 485,74 0

Берение артезанской 

скважины на Саратовском 

водозаборе №3 с дебитом 

60м3/час

4285,57 0 4285,57

Реконструкция водопровода 

по ул. Ярославского от 

водозабора №2 до въезда в 

МКР Курортный с 

увеличением диаметра 

трубопровода до Ду  800мм , 

протяженностью 355,6м

8790,64 0 8790,64

Берение артезанской 

скважины на Саратовском 

водозаборе №3 с дебитом 

60м3/час

4456,99 4456,99

Реконструкция водопровода 

по ул. Ярославского от 

автовокзала до перекрестка 

ул. Ярославского-ул. 

Герцена  с увеличением 

диаметра трубопровода до 

Ду  800мм , протяженностью 

609,6 м

14744,65 14744,65

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин пос. 

Первомайский скв.          № 

26818

1147,23 1147,23

Реконструкция РЧВ на ул. 

Курортной г. Горячий Ключ
409,98 409,98

Реконструкция РЧВ на ул. 

Первомайской г. Горячий 

Ключ

734,44 734,44

Оценка запасов подземных 

вод для водоснабжения г. 

Горячий Ключ с целью 

дальнейшего увеличения 

производительности 

водозаборных сооружений

7214,41 7214,41

Реконструкция водопровода  

с увеличением диаметра 

трубопровода до Ду  560 мм 

, протяженностью 1700 м от 

водозабора №2 до ул. 

Транспортная

24216,6 24216,6

факт

ОтклоненияОтклонения

план факт

Отклонения

план

Приложение 2

Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану в сфере водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

№ п/п
Наименование 

мероприятия

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) Наименование источника финансирования мероприятий

2019 год 2020 год 20021 год 2019г 2020г 2021г

план факт



Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин ст. 

Суздальская скв. №46993

1193,12 1193,12

Реконструкция водопровода  

от насосной станции №4 до 

ул. Первомайской 

свеличением диаметра 

трубопровода до Ду  200 мм 

, протяженностью 3325 м 

Реконструкция РЧВ в р-не 

Заречье  г. Горячий Ключ

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин ст. 

Бакинская скв. № 2414

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин ст. 

Мартанская скв. № 6237

n 13561,95 0 0 0 0 28707,7 0 0 0 0 25409,72 0 13562 0 28707,7 0 25409,7 0

ФИО, должность, контактный телефон

Директор МУП МО г. 

Горячий Ключ "Водоканал"
А.О. Максименко

исполнитель : ведущй экономист 

Т.В.Кита (86159) 4-34-49



План Факт План
Факт 9 м-

в 2020г.
План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

1.1. Строительство новых сетей водоснабжения 

…

1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

Строительство 2-х резервуаров 

чистой воды объемом до 1000м3 на 

территории водозабора № 2 ул. 

Ярославского 132

16099 16099

… 16099 0 16099

1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения 

…

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

…

Групп

а 2.  2.1. Строительство новых сетей водоснабжения 

…

2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

Берение артезанской скважины на 

Саратовском водозаборе №3 с 

дебитом 60м3/час

тариф на 

подключение
тыс.руб 60м3/час 4285,57 0 4285,57

Берение артезанской скважины на 

Саратовском водозаборе №3 с 

дебитом 60м3/час

тариф на 

подключение
тыс.руб 60м3/час 0 4456,99 0 4456,99

… 4285,57 0 4456,99 0 0 0 0 0 0 0 8742,56 0

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения 

Реконструкция водопровода по ул. 

Ярославского от водозабора №2 до 

въезда в МКР Курортный с 

увеличением диаметра 

трубопровода до Ду  800мм , 

протяженностью 355,6м

тариф на 

подключение
8790,64 0 8790,64

Реконструкция водопровода по ул. 

Ярославского от автовокзала до 

перекрестка ул. Ярославского-ул. 

Герцена  с увеличением диаметра 

трубопровода до Ду  800мм , 

протяженностью 609,6 м

тариф на 

подключение
14744,65 0 14744,65

Реконструкция водопровода  с 

увеличением диаметра 

трубопровода до Ду  560 мм , 

протяженностью 1700 м от 

водозабора №2 до ул. Транспортная

тариф на 

подключение
24216,6 0 24216,6

Реконструкция водопровода от 

нсосной станции №4 до ул. 

Первомайской  с увеличением 

диаметра трубопровода до Ду  200 

мм , протяженностью 3325 м 

тариф на 

подключение
12121,67 12121,67

Реконструкция водопровода  от 

водозабора №2 до резервуара 

чистой воды по ул. Хадыженской с 

увеличением диаметра 

трубопровода до Ду 200 мм , 

протяженностью 2073,8 м 

тариф на 

подключение
7821,65 7821,65

8640 м/п 8790,64 0 14744,65 0 24216,6 0 12121,67 0 7821,65 0 67695,21

…

3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

Реконструкция РЧВ на ул. 

Первомайской г. Горячий Ключ
409,98 0 409,98

Реконструкция РЧВ на ул. 

Первомайской г. Горячий Ключ
734,44 0 734,44

Реконструкция РЧВ в районе 

Заречье  г. Горячий Ключ
569,68 569,68

1144,42 0,00 0,00 0,00 569,68 1714,10

…

i+…n год2023 год i год i+1 год i+…n год i+…n год

Приложение 3

 Контроль за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении в сфере водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)

№ п/п
Наименование мероприятия, адрес 

объекта

Источник 

финансирования

Единица 

измерения

Объемные 

показатели: 

протяженность, 

площадь, объем, 

мощность и т.д.

Реализация мероприятий по годам, нат. ед.
Финансовые потребности 

всего, тыс. руб. (без НДС)

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год



#####

…

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения 

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения 

…

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) 

…

#####

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны санитарной 

охраны артезианских скважин пос. 

Военсовхоз скв. №36233/2

тариф на 

подключение
485,74 0,00 485,74

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны санитарной 

охраны артезианских скважин пос. 

Первомайский скв.          № 26818

тариф на 

подключение
1147,23 0 1147,23

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны санитарной 

охраны артезианских скважин ст. 

Суздальская скв. №46993

тариф на 

подключение
1193,12 0 1193,12

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны санитарной 

охраны артезианских скважин ст. 

Бакинская  скв. № 2414

тариф на 

подключение
1240,85 1240,85

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны санитарной 

охраны артезианских скважин ст. 

Мартанская  скв. № 6237

тариф на 

подключение
1240,85 1240,85

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны санитарной 

охраны артезианских скважин ст. 

Черноморская  скв. № 36235

тариф на 

подключение
1290,48 1290,48

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны санитарной 

охраны артезианских скважин пос. 

Первомайский  скв. №6651

тариф на 

подключение
1290,48 1290,48

Устройство железобетонных 

ограждений 1-й зоны санитарной 

охраны артезианских скважин пос. 

Приреченский  скв. №65742

тариф на 

подключение
1290,48 1290,48

… 485,74 0,00 1147,23 0 1193,12 0 2481,7 0 3871,44 0 9179,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

Оценка запасов подземных вод для 

водоснабжения МО г. Горячий 

Ключ с целью дальнейшего 

увеличения производительности 

воозаборных сооружений

тариф на 

подключение
7214,41 0 7214,41

… 7214,41 0 0 0 0 0 0 0 7214,41

всего по мероприятиям 13561,95 0,00 28707,70 0,00 25409,72 0,00 15173,05 0,00 27792,09 0,00 110644,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Директор МУП МО г. Горячий Ключ 

"Водоканал" А.О. Максименко

исполнитель : ведущй экономист Т.В.Кита (86159) 4-

34-49
ФИО, должность, контактный телефон



(наименование организации)

Наличие 

проектной 

документации, 

да\нет

Шифр 

проекта

Наименование 

проектной 

организации, дата, 

номер договора

Дата и № 

акта сдачи 

приемки ПИР

Стоимость по акту 

сдачи приемки 

ПИР, тыс. руб. (без 

НДС)

дата и № 

договора 

подряда

Наименование 

подрядной 

организации

Срок 

выполнения 

работ по 

договору

дата и номер КС-3, 

КС-2, актов 

выполненных 

работ

Стоимость работ по 

КС-3, КС-2, актам 

выполненных работ, 

тыс. руб. (без НДС)

Наличие акта 

ввода в 

эксплуатацию 

объекта, да/нет

Дата и № 

акта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

n

Исполнитель 
ведущий экономист Т.В. Кита 

8(86159)4-34-49

Приложение 4

Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоснабжения

Наименование 

мероприятия 

инвестиционной 

программы

Реквизиты проектной документации Реквизыты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ
Реквизиты акта ввода в 

эксплуатацию

Примечания



Приложение 5

(наименование организации)

Наименование 

мероприятия 

инвестиционно

й программы

Составляющие 

расходов
Номер закупки

Ссылка на 

размещение 

информации о 

закупке в единой 

информационной 

системе

Способ закупки

Планируемая дата 

или период 

размещения 

извещения о 

закупке (месяц, год)

Фактическая дата 

или период 

размещения 

извещения о 

закупке (месяц, год)

Наличие в Плане 

закупки (да/нет)

Основание 

неразмещения в единой 

информационной 

системе сведений о 

закупке товаров, работ, 

услуг

(с указанием 

соответствующего 

пункта из Положения о 

закупках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

подготовка 

проектной 

документации

приобретение 

материалов и 

оборудования

 № 

523050283711900000

60000 

https://lk.zakupki.g

ov.ru  otc.ru

Закупка у 

единственного 

поставщика

дек.19 дек.19
Позиция плана 

закупки № 21  

строительно-

монтажные работы, 

пусконаладочные 

работы

№ 

52305028371190

000040000 

https://lk.zakupki.g

ov.ru  otc.ru

Закупка у 

единственного 

поставщика

окт.19 окт.19
Позиция плана 

закупки № 5 

иные расходы 

(указать)

А.О.Максименко

Исполнитель 

Контроль обоснованности произведенных расходов в сфере водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

Директор МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

контрактный управляющий С.В.Райхруд (8-86159) 4-34-48 ФИО, должность, контактный телефон



Приложение 6

(наименование организации)

2019г. 2020г. 2021г 2022г 2023г 2019г 2020г 9 м-в 2021г 2022г 2023г

1 2 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

Устройство 

железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин пос. 

Военсовхоз скв. №36233/2

485,74 0,0 0 2кв. 2кв

2

Берение артезанской 

скважины на Саратовском 

водозаборе №3 с дебитом 

60м3/час

4285,57 0 3кв. 3кв.

3

Реконструкция водопровода 

по ул. Ярославского от 

водозабора №2 до въезда в 

МКР Курортный с 

увеличением диаметра 

трубопровода до Ду  800мм 

, протяженностью 355,6м

ПНД 355,6м, ду 

800мм
8790,64 0 4кв. 4кв.

4

Берение артезанской 

скважины на Саратовском 

водозаборе №3 с дебитом 

60м3/час

4456,99 0 2кв. 2кв.

5

Реконструкция водопровода 

по ул. Ярославского от 

автовокзала до перекрестка 

ул. Ярославского-ул. 

Герцена  с увеличением 

диаметра трубопровода до 

Ду  800мм , 

протяженностью 609,6 м

14744,65 0 3кв. 3кв.

6

Устройство 

железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин пос. 

Первомайский скв.          № 

26818

1147,23 0 3кв. 3кв.

7
Реконструкция РЧВ на ул. 

Курортной г. Горячий 

Ключ

409,98 0 4кв. 4кв.

8
Реконструкция РЧВ на ул. 

Первомайской г. Горячий 

Ключ

734,44 0 4кв. 4кв.

Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

№ п/п
Наименование 

мероприятия/адрес объекта

Характеристика 

мероприятия, 

объемные 

показатели, адрес, 

единицы 

измерения

План реализации мероприятий по годам Фактические показатели реализация мероприятий по годам

Плановый 

период начала 

реализации 

мероприятия

Плановый период 

окончания 

реализации 

мероприятия, 

ввод в 

эксплуатацию

Фактический 

период начала 

реализации 

мероприятия

Фактический 

период 

окончания 

реализации 

мероприятия, 

ввод в 

Технологическое 

обоснование

Выполнение 

целевых 

показателей



9

Оценка запасов подземных 

вод для водоснабжения г. 

Горячий Ключ с целью 

дальнейшего увеличения 

производительности 

водозаборных сооружений

7214,41 0 4кв. 4кв.

10

Реконструкция водопровода  

с увеличением диаметра 

трубопровода до Ду  560 

мм , протяженностью 1700 

м от водозабора №2 до ул. 

Транспортная

24216,6 4кв. 4кв.

11

Устройство 

железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин ст. 

Суздальская скв. №46993

1193,12 4кв. 4кв.

12

Реконструкция водопровода  

от насосной станции №4 до 

ул. Первомайской 

свеличением диаметра 

трубопровода до Ду  200 

мм , протяженностью 3325 

м 

12121,67 4кв. 4кв.

13
Реконструкция РЧВ в р-не 

Заречье  г. Горячий Ключ
569,68 4кв. 4кв.

14

Устройство 

железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин ст. 

Бакинская скв. № 2414

1240,85 4кв. 4кв.

15

Устройство 

железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин ст. 

Мартанская скв. № 6237

1240,85 4кв. 4кв.

16

Строительство 2-х 

резервуаров чистой воды 

объемом по 1000м3  на 

территории водозабора №2 

по ул. Ярославского 132

2000м3 16099 4кв. 4кв.

17

Реконструкция водопровода  

от водозабора №2 до 

резервуара чистой воды по 

ул. Хадыженской  с 

увеличением диаметра 

трубопровода до Ду  200 

мм , протяженностью 

2073,8 м 

7821,65 4кв. 4кв.

19

Устройство 

железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин пос. 

Первомайский скв. № 6651

1290,48 4кв. 4кв.



19

Устройство 

железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин пос. 

Приреченский скв. № 

65742

1290,48 4кв. 4кв.

20

Устройство 

железобетонных 

ограждений 1-й зоны 

санитарной охраны 

артезианских скважин ст. 

Черноморская скв. № 36235

1290,48 4кв. 4кв.

n 13561,95 28707,7 25409,72 15173,05 27792,09 0 0 0 0 0

Директор МУП МО г. Горячий 

Ключ "Водоканал"
А.О. Максименко

исполнитель : ведущй экономист Т.В.Кита 

(86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон





(наименование организации)

2019г. 2020г. 2021г 2022г 2019г 2020г 9 м-в 2021г 2022г.

1 2 3 5 6 7 8 9 9 10 11 12

1

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки и транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/м
3 1,43 1,43 1,43 1,43 1,46 1,38

1.1. Общее количество электрической энергии тыс. кВт*ч 4274,57 4277,16 4285,33 4294,17 4587,97 2528,39

1.2.
Общий объем питьевой воды, в отношении которой 

осуществляется водоподготовка
тыс. м

3 0 0 0 0 0 0

2

Количество перерывов в подаче воды, 

произошедших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год

ед./км. 2,75 2,75 2,75 2,75 2,46 3,52 выполнение внеплановых 

ремонтных работ по причине 

значительного износа сетей

2.1.
Количество аварий на системах коммунальной 

инфраструктуры (повреждений)
ед. 974 974 974 974 880 629

2.2. Протяженность сетей водоснабжения км. 354,2 354,2 354,2 354,2 357,7 357,7

3

Доля проб питьевой воды, подаваемой с 

источников водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды

% 0 0 0 0 0,00 0,00

3.1.

Количество проб питьевой воды, отобранных по 

результатам производственного контроля, не 

соответствующих установленным требованиям

ед. 0 0 0 0 0 0

3.2. Общее количество отобранных проб ед. 28 28 28 28 28 21

4

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды

% 0,83 0,83 83 0,83 0,83 0,83

4.1.

Количество проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной сети, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды, не 

соответствующих установленным требованиям

ед. 4 4 4 4 4 2

4.2. Общее количество отобранных проб ед. 480 480 480 480 484 363

5

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при ее транспортировке в общем 

объеме, поданной в водопроводную сеть

% от 

полезного 

отпуска

30,8 30,7 30,6 30,5 31,64 31,06

5.1. Объем потерь тыс. м3 920,67 918,35 916,85 916,00 991,39 742,55

5.2. Объем отпуска в сеть тыс. м3 2065,53 2072,67 2079,83 2087,00 2139,17 2390,59
применение увеличенной 

нормы потребления по п. пост 

Директор МУП МО г. Горячий Ключ 

"Водоканал"

исполнитель : ведущй экономист 

Т.В.Кита(86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон

превышение расхода эл. 

энергии по причине 

потребляемую энергию 

вследствие недопуска 

отдельных приборов учета 

электроэнергии к применению 

в качестве расчетных.

увеличение потерь воды 

трубопроводами вследствие их 

значительного износа

А.О.Максименко 

Приложение 7

Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации 

соответствующих мероприятий инвестиционной программы

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.

Плановые значения показателей Фактические значения показателей
Пояснения в случае 

наличия отклонений от 

плана

в т.ч. по годам реализации в т.ч. по годам реализации



?



Приложение 8

(наименование организации)

Перечень 

мероприятий

Относятся к 

соответствующем

у мероприятию 

инвестиционной 

программы 

(указать 

наименование)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2020 год 9 м-в

1
15.01.2020 ул. Корвалевой 12 

(Миссик В.В.)
0,700

15.01.2020 

№1
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

2
15.01.2020 ул. Третья 1А 

(Антоненко Н.Н.)
0,700

15.01.2020 

№2
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

3
16.01.2020 ул. Новонабережная 

10А (Лихачева Е.И.)
0,7

16.01.2020 

№3
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

4
16.01.2020 ул. Новонабережная 10 

Б (Панина Р.И.)
0,7

16.01.2020 

№4
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

5

16.01.2020
ул. Новонабережная 10 

Б (Высребцев Э.А.)
0,7

16.01.2020 

№5
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

6
17.01.2020 ул. Б. Поляничко 20А 

(Малышев С.И.)
0,7

17.01.2020 

№6
0,700 23843,97 16,691 8,345 8,345

7
24.01.2020 ул. Новосельская 47 А 

(Савченко Н.С.)
0,7

24.01.2020 

№7
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

8

24.01.2020 ул. Полимерная 9 ст. 

Саратовская (Лагуткин 

В.Н.)

0,7
24.01.2020 

№8
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

9
27.01.2020 ул. Москорвская 12 

(Шевченко М.Н.)
0,7

27.01.2020 

№9
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

10

13.02.2020 пер. Лесной п. 

Первомайский (Даценко 

М.С.)

0,7
13.02.2020 

№10
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

11

13.02.2020 ул. Ленина 27 А п. 

Первомайский (Ушаков 

А.В.)

0,7
13.02.2020 

№11
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

12
28.02.2020 ул. Дзержинского 1Б 

(Джур М.Н.)
0,7

28.02.2020 

№12
0,700 23843,97 16,691 16,691

13

02.03.2020
ул. Гайдара 38 

(Шарафутдинова А.С.)
0,7

02.03.2020 

№13
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

14

03.03.2020 ул. Шоссейная 27 ст. 

Саратовская (Сахно 

С.А.)

0,7
03.03.2020 

№14
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

15
11.03.2020 ул. Щорса 19Б 

(Гашевский С.С.)
0,7

11.03.2020 

№15
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

16

13.03.2020 ул. Поляничко 

/Цветочная 19/16А 

(Диденко О.С.)

0,2
13.03.2020 

№16
0,200 23843,97 4,769 4,769 0,000

17

13.03.2020 ул. Ленина 29 п. 

Первомайский 

(Николаенко А.В.)

0,7
13.03.2020 

№17
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

18
13.03.2020 ул. Чехова 21 (Васин 

В.В.)
0,7

13.03.2020 

№18
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

19
16.03.2020 ул. Олимпийская 13 

(Штанченко С.И.)
0,7

16.03.2020 

№19
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

в том числе, 

просроченная 

задолженность 

заявителя по 

договору о 

подключении на 

отчетную дату, 

тыс. руб. (без НДС)

Ставка тарифа 

за 

подключаемую 

(технологически 

присоединяему

ю) нагрузку, 

руб./м3/час (без 

НДС)

Общий размер 

платы за 

подключение, 

тыс. руб. (без 

НДС)

Реквизиты 

акта о 

подключе-

нии

Размер фактической 

оплаты заявителем 

платы за подключение 

в течение отчетного 

периода, тыс. руб. 

(без НДС)

Задолженность 

заявителя по 

договору о 

подключении на 

отчетную дату, 

тыс. руб. (без 

НДС)

 Контроль  расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие мунициипального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

№ п/п

Заявление о подключении (технологическом присоединении) Договор о подключении (технологическом присоединении) Исполнение договора о подключении

 реквизиты 

заявителя

Дата, номер 

заявки

Местонахождение 

подключаемого объекта

Подключае

мая 

нагрузка, 

м3/час

Дата, номер 

договора

Мероприятия по подключению

Местополо

жение 

точек 

подключен

ия

Протяженно

сть сети, п.м

Ставка 

тарифа за 

протяжен-

ность сети, 

тыс. руб./п.м 

(без НДС)

Подключае

мая 

нагрузка, 

м3/час



20
16.03.2020 ул. Олимпийская 13А  

(Бобова С.А.)
0,7

16.03.2020 

№20
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

21
23.03.2020 ул. Гагарина 35А  

(Мейнцер А.А.)
0,7

23.03.2020 

№21
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

22
23.03.2020 ул. Гаражная 45А 

(Халанский Е.Н.)
0,7

23.03.2020 

№22
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

23
24.03.2020 ул. Радужная 32 (Зайцев 

А.Д.)
0,7

24.03.2020 

№23
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

24

26.03.2020 ул. Алма -Атинская 16 

ст. Саратовская 

(Герасименко А.М.)

0,7
26.03.2020 

№24
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

25

26.03.2020 ул. Нефтяников 25 ст. 

Саратовская (Леневич 

А.А)

0,7
26.03.2020 

№25
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

26

14.04.2020
ст. Бакинская, ул. 

Тихая,7А (Юдин А.В.)
0,7

14.04.2020 

№26
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

27

06.05.2020
ул. Екатеринодарская,8 

(Хачатурян Г.А.)
0,7

06.05.2020 

№27
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

28
06.05.2020 ул. Московская,8 

(Колосов В.Н.)
0,7

06.05.2020 

№28
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

29
06.05.2020 ул. Московская,6 

(Колосов В.Н.)
0,7

06.05.2020 

№29
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

30
06.05.2020 ул. Московская 6А 

(КолчинД.А..)
0,7

06.05.2020 

№30
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

31
12.05.2020 ул. Монтажная 24 

(Епихина А.И.)
0,7

12.05.2020 

№31
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

32
13.05.2020 ул. Ключевая,17 А 

(Поддубный А.Л.)
0,7

13.05.2020 

№32
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

33
13.05.2020 ул. Ключевая,17 

(Поддубный А.Л.)
0,7

13.05.2020 

№33
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

34

13.05.2020 п. Первомайский, пер. 

Дубрава 11А (Ткаченко 

Г.Г.)

0,7
13.05.2020 

№34
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

35

13.05.2020
ул. Красноармейская,28 

(Янко Ю.С.)
0,7

13.05.2020 

№35
0,700 23843,97 16,691 16,691

36

13.05.2020 ст. Саратовская, ул. 

Российская,7 

(Дарофеева О.А.)

0,7
18.05.2020 

№36
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

37
18.08.2020 ул. Тополиная,4 

(Егорова А.Г.)
0,7

18.05.2020 

№37
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

38

18.05.2020
ул. Ворошилова,37А/12 

(Долидзе Ф.Р.)
0,1

18.05.2020 

№38
0,100 23843,97 2,384 2,384 0,000

39
18.08.2020 ул. М. Корницкого,24 

(Корниенко С.А.)
0,7

18.05.2020 

№39
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

40
26.05.2020 ул. Ватутина,9А 

(Грунтовская И.В.)
0,7

26.05.2020 

№40
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

41
26.05.2020 ул. Московская,9 

(Борзая А.Н.)
0,7

26.05.2020 

№41
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

42
28.05.2020 ул. Кондратьева,8 

(Черкашин А.В.)
0,7

28.05.2020 

№42
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

43
29.05.2020 ул. Чехова,21Б (Васин 

В.В.)
0,7

29.05.2020 

№43
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

44
01.06.2020 ул. Березовая, 13А 

(Шилов Д.В.)
0,7

01.06.2020 

№44
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

45

01.06.2020 ст. Саратовская, ул. 

Западная,22  

(Дмитриенко А.В.)

0,7
01.06.2020 

№45
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

46

01.06.2020 ст. Саратовская, ул. 

Западная,24  

(Дмитриенко А.В.)

0,7
01.06.2020 

№46
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

47

02.05.2020 ст. Саратовская, ул. 

Луговая,6  (Вязовикова 

М.В.)

0,7
02.06.2020 

№47
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000



48

02.06.2020 ст. Саратовская, ул. 

Молодежная,1  

(Вязовикова М.В.)

0,7
02.06.2020 

№48
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

49
03.06.2020 ул. Екатеринодарская, 5 

(Кучеренко В.В.)
0,7

03.06.2020 

№49
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

50
04,06.2020 ул. Титова, 1а (Б) 

(Серегина Л.Б.)
0,7

04.06.2020 

№50
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

51

08.06.2020 п. кура-Транспортный, 

ул. Северная, 9 (Гулак 

М.Л.)

0,7
08.06.2020 

№51
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

52
08.06.2020 ул. Ковалевой,29 

(Юркин А.В.)
0,7

08.06.2020 

№52
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

53
08.06.2020 ул. Парковая,35 

(Петухов В.И.)
0,7

08.06.2020 

№53
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

54
09.06.2020 ул. Толстого,18Б 

(Булавина О.А.)
0,7

09.06.2020 

№54
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

55

09.06.2020 ул. 

Октябрьская,21(Люкши

н Е.Г.)

0,7
09.06.2020 

№55
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

56

23.06.2020 ст. Кутаисская, ул. 

Ленина,21(Лисник 

Ваиле)

0,7
23.06.2020 

№56
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

57
25.06.2020 ул.Лазурная,10 (Иванов 

С.В.)
0,7

25.06.2020 

№57
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

58
29.06.2020 ул. Новая, 14 (Шубина 

О.Ф.)
0,7

29.06.2020 

№58
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

59
29.06.2020 ул. Тополиная,32 

(Смирнов С.В)
0,7

29.06.2020 

№59
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

60
30.06.2020 ул. Спокойная, 2 

(Фоменко Р.П.)
0,7

30.06.2020 

№60
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

61

07.07.2020 ст. Саратовская, ул. 

Калинина 4 (Мачехин 

С.В.)

0,7
07.07.2020 

№ 61
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

62
31.07.2020 ул. Гаражная, 21 

(Большов О.О.)
0,7

31.07.2020 

№ 62
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

63

14.07.2020
ст. Саратовская, ул. 

Безымянная 87А
0,7

14.07.2020 

№ 63
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

64
14.07.2020 ул. Екатеринодарская, 2 

(Орлова Л.И.)
0,7

14.07.2020 

№ 64
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

65
17.07.2020 ул. Спокойная, 6 

(Жарихина А.С.)
0,7

17.07.2020 

№ 65
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

66
21.07.2020 ул. Терешковой, 8 

(Кузнецова Н.М.)
0,7

21.07.2020 

№ 66
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

67
21.07.2020 ул. Космонавтов 3 В 

(Романова А.С.)
0,7

21.07.2020 

№ 67
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

68
22.07.2020 ул.Черняховского 1 Д 

(Уточкин Е.И.)
0,7

22.07.2020 

№ 68
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

69

23.07.2020 ст. Саратовская, ул. 

Шоссейная, 29 (Сахно 

С.А.)

0,7
23.07.2020 

№ 69
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

70
28.07.2020 ул. Репина 8 (Аванян 

А.С.)
0,7

28.07.2020 

№70
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

71
28.07.2020 ул. Герцена 25 Д 

(Самойлова Е.И.)
0,7

28.07.2020 

№71
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

72
28.07.2020 ул. Минеральная, 56 

(Мыльникова Е.Ю.)
0,7

28.07.2020 

№72
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

73

29.07.2020 ст. Имеретинская, ул. 

Школьная, 6 А 

(Новикова С.А.)

0,7
29.07.2020 

№ 73
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

74
30.07.2020 ул. Свободы,  7 А  

(Изофатова З.Р.)
0,7

30.07.2020 

№ 74
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

75
30.07.2020 ул. Суворова (Ямщиков 

Л.Ю.)
0,7

30.07.2020 

№ 75
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000



76

30.07.2020 п. Первомайский, ул. 

Ленина, 32 А 

(Лукашевич В.И.)

0,7
30.07.2020 

№ 76
0,700 23843,97 16,691 5,842 10,849

77
03.08.2020 ул. Тельмана, 3 (Задуха 

А.Д.)
0,7

03.08.2020 

№ 77
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

78
03.08.2020 ул. Первомайская, 32 

(Бойко Г.Г.)
0,7

03.08.2020 

№ 78
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

79
03.08.2020 ул. Спокойная, 4 

(Зотова А.С.)
0,7

03.08.2020 

№ 79
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

80
05.08.2020 пер. Тополиный, 8 

(Куприянова Е.В.)
0,7

05.08.2020 

№ 80
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

81

05.08.2020 ст. Саратовская, пер. 

Подгорный 66 (Войнова 

Н.Н.)

0,7
05.08.2020 

№ 81
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

82
05.08.2020 ул. Совхозная 10А 

(Комарова О.В.)
0,7

10.08.2020 

№ 82
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

83
10.08.2020 ул. Центральная 24 

(Садрыев Ф.Р.)
0,7

13.08.2020 

№ 83
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

84
13.08.2020 ул. Центральная 264 

(Садрыев Ф.Р.)
0,7

13.08.2020 

№ 84
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

85

17.08.2020 ст. Саратовская, ул 

Спортивная, 24 

(Сохорева Т.Б.)

0,7
17.08.2020 

№ 85
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

86
17.08.2020 ул. Титова 35 Б (Сячина 

Е.А.)
0,7

17.08.2020 

№ 86
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

87
20.08.2020 ул. Октябрьская, 25 ( 

Бирюлина Е.А.)
0,7

20.08.2020 

№ 87
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

88
25.08.2020 ул. Минеральная, 33 а 

(Садрыева Э.Р.)
0,7

25.08.2020 

№ 88
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

89

25.08.2020 Широкая Балка, пер. 

Красный, 1 (Коваленков 

С.В.)

0,7
25.08.2020 

№ 89
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

90

27.08.2020 п.Первомайский, 

ул.Терешковой 8 В 

(Бережная В.С.)

0,7
27.08.2020 

№ 90
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

91

27.08.2020 ст. Саратовская, ул. 

Полимерная, 7 

(Сафарова А.В.)

0,7
01.09.2020 

№ 91
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

92

01.09.2020 ст. Саратовская, ул. 

Полимерная, 22 (Ивко 

М.А.)

0,7
04.09.2020 

№ 92
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

93
07.09.2020 ул. Абрикосовая 15 

(Филиппова В.В.)
0,7

07.09.2020 

№ 93
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

94
07.09.2020 ул. Бабушкина, 4 

(Скрыпка Е.А.)
0,7

07.09.2020 

№ 94
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

95

07.09.2020 ст. Саратовская, ул. 

Безымянная 44 

(Полякова В.Г.)

0,7
07.09.2020 

№ 95
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

96
07.09.2020 ул. Свердлова, 22 А 

(Гущин А.А.)
0,7

07.09.2020 

№ 96
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

97

08.09.2020 п.Первомайский, пер. 

Лесной 18 (Сокиран 

А.В.)

0,7
08.09.2020 

№ 97
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

98
16.09.2020 ул. Урусова, 133 

(Кильганкина Ю.Л.)
0,7

16.09.2020 

№ 98
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

99
17.09.2020 ул. Чехова, 2 Б (Рошка 

О.Б.)
0,7

17.09.2020 

№ 99
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

100
21.09.2020 ул. Лесная 9 (Сорокин 

А.А.)
0,7

21.09.2020 

№ 100
0,700 23843,97 16,691 16,691

101

22.09.2020 ст. Саратовская, ул. 

Алма-Атинская, 18 

(Линевич А.)

0,7
22.09.2020 

№ 101
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

102

29.09.2020
п. Кутаис, ул. Чкалова, 2 

(Гетман Ю.Г.)
0,7

29.09.2020 

№ 102
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000



103

29.09.2020 ст. Мартанская, ул. 

Пушкина, 16 Б 

(Недилько А.И.)

0,7
29.09.2020 

№ 103
0,700 23843,97 16,691 16,691 0,000

104

30.09.2020 ст. Бакинская, ул. 

Красная, 40 а 

(Кашафутдинов О.В.)

0,7
30.09.2020 

№ 104
0,700 23843,97 16,691 16,691

105 0

итого население 1 полуг 

2020г.
71,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 71,700 2479772,880 1709,606 0,000 1623,66465 85,941 0,000

9 месяцев 2020г.

МКД+юридич. Лица

1

10.01.2020 ул. Ярославского 

111,111А, 111Б  (АСК 4) 

(Яровой А.А.)

214,847
10.01.2020 

№ 7К
214,847

23843,970 5122,805 2687,717 2435,088

2
16.01.2020 ул. Черняховского 45 

(Овсянников Е.А.)
2,04

16.01.2020 

№ 1К
2,04

23843,970 48,642 48,642 0,000

3

17.01.2020 ул. Кубанская 34 (ЖСК 

"Дубовая роща") 

(Величко В.Г.)

69,5
17.01.2020 

№ 2К
69,5

23843,970 1657,156 0,000 1657,156

4
05.02.2020 ул. Школьная 22 

(Закарьяев Т.К.)
8,8

05.02.2020 

№ 3/1
8,8

23843,970 209,827 0,000 209,827

5

07.02.2020 ул. Ленина 8 п. 

Первомайский (Салахян 

К.В.)

28,75
07.02.2020 

№ 3К
28,75

23843,970 685,514 0,000 685,514

6

25.05.2020 п. Приреченский, ул. 

Парковая,4А(Закарьяев 

Т.К)

0,55
25.05.2020 

№ 4/1
0,55

23843,970 13,114 0,000 13,114

7
27.05.2020 ул. псекупская,45 

(Бобровников А.С.)
3,45

27.05.2020 

№ 5К
3,45

23843,970 82,262 82,262 0,000

8

16.06.2020 п. Приреченский, ул. 

Парковая,5А(Воробьева 

Е.В.)

0,64
16.06.2020 

№ 6К
0,64

23843,970 15,260 4,578 10,682

9
23.06.2020 ул. Псекупская,65А 

(Маслакова С.А.)
0,10

23.06.2020 

№ 8К
0,10

23843,970 2,384 2,384 0,000

07.07.2020 ул. Шевченко, 21 

(Ваниян Г.В.)
20,63

07.07.2020 

№9К
20,63

23843,970 491,901 0,000 491,901

07.07.2020 ул. Кучерявого 55 Б 

(Шалжиян С.М.)
0,1

08.07.2020 

№ 10К
0,10

23843,970 2,384 2,384 0,000

14.07.2020
ст. Саратовская, ул 

Садовая, 1 (Белай И.К.)
5,5

14.07.2020 

№ 11К
5,50

23843,970 131,142 131,142 0,000

17.07.2020 п. Приреченский, к.н. 

23:41:0206001:1587
0,8

17.07.2020 

№ 12К
0,80

23843,970 19,075 19,075 0,000

28.07.2020 ул. Ярославского 134Г 

(Демирчян К.З.)
0,1

28.07.2020 

№ 13К
0,10

23843,970 2,384 2,384 0,000

29.07.2020
Секция 18, Контур 10,18 

(Ковальский А.А.)
140,26

29.07.2020 

№ 14К
140,26

23843,970 3344,355 0,000 3344,355

17.08.2020
ул. Тельмана 41Б 

(Решетников О.Г.)
0,28

17.08.2020 

№ 15К
0,28

23843,970 6,676 6,676 0,000

24.08.2020
ул. Ленина 171 

(Овсянников Е.А.)
20,5

24.08.2020 

№ 16К
20,50

23843,970 488,801 171,080 317,721

26.08.2020 ул. Ярославского 134 Е 

(Усатенко О.Д.)
0,24

26.08.2020 

№17К
0,24

23843,970 5,723 5,723 0,000

09.09.2020 п.Первомайский, ул. 

Гагарина 19А 

(Швыдкый В.Д.)

0,1
09.09.2020 

№ 18К
0,10

23843,970 2,384 2,384 0,000

09.09.2020 п.Первомайский, ул. 

Юбилейная 3 Б 

(Мысаков М.С.)

2,15
09.09.2020 

№ 19К
2,15

23843,970 51,265 0,000 51,265

Итого 9 месяцевг. 

2020г.мкд +юр. Лица 519,337 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 519,337 12383,056 0,000 3166,432608 9216,623 0,000



Всего 9 месяцев 2020г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 591,037 2479772,880 14092,662 0,000 4790,09726 9302,564

Директор МУП МО г. Горячий 

Ключ "Водоканал" А.О. Максименко

исполнитель : ведущй экономист 

Т.В.Кита  (86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон



7010,13 3004,34 0

7010,13 10014,47 3004,34 20028,94 16690,78333

васин 



васин







25000 19535,92





Приложение 9

(наименование организации)

В соответствии с 

заключенным 

договором о 

подключении

Фактически 

подключенная 

нагрузка, м3/сутки

1 2 3 4 5 6 7

2020 год 9 месяцев

1 2020 ул. Корвалевой 12 (Миссик В.В.) 0,700 15.01.2020 №1 0,700 0,7

2 2020 ул. Третья 1А (Антоненко Н.Н.) 0,700 15.01.2020 №2 0,700 0,7

3 2020 ул. Новонабережная 10А (Лихачева Е.И.) 0,7 16.01.2020 №3 0,7 -

4 2020 ул. Новонабережная 10 Б (Панина Р.И.) 0,7 16.01.2020 №4 0,7 -

5 2020 ул. Новонабережная 10 Б (Высребцев Э.А.) 0,7 16.01.2020 №5 0,7 -

6 2020 ул. Б. Поляничко 20А (Малышев С.И.) 0,7 17.01.2020 №6 0,7 -

7 2020 ул. Новосельская 47 А (Савченко Н.С.) 0,7 24.01.2020 №7 0,7 -

8 2020
ул. Полимерная 9 ст. Саратовская 

(Лагуткин В.Н.)
0,7 24.01.2020 №8 0,7 0,7

9 2020 ул. Москорвская 12 (Шевченко М.Н.) 0,7 27.01.2020 №9 0,7 -

10 2020
пер. Лесной п. Первомайский (Даценко 

М.С.)
0,7 13.02.2020 №10 0,7 -

11 2020
ул. Ленина 27 А п. Первомайский (Ушаков 

А.В.)
0,7 13.02.2020 №11 0,7 0,7

12 2020 ул. Дзержинского 1Б (Джур М.Н.) 0,7 28.02.2020 №12 0,7 -

13 2020 ул. Гайдара 38 (Шарафутдинова А.С.) 0,7 02.03.2020 №13 0,7 0,7

14 2020
ул. Шоссейная 27 ст. Саратовская (Сахно 

С.А.)
0,7 03.03.2020 №14 0,7 -

15 2020 ул. Щорса 19Б (Гашевский С.С.) 0,7 11.03.2020 №15 0,7 0,7

16 2020
ул. Поляничко /Цветочная 19/16А (Диденко 

О.С.)
0,2 13.03.2020 №16 0,2 -

17 2020
ул. Ленина 29 п. Первомайский 

(Николаенко А.В.)
0,7 13.03.2020 №17 0,7 0,7

18 2020 ул. Чехова 21 (Васин В.В.) 0,7 13.03.2020 №18 0,7 0,7

19 2020 ул. Олимпийская 13 (Штанченко С.И.) 0,7 16.03.2020 №19 0,7 -

20 2020 ул. Олимпийская 13А  (Бобова С.А.) 0,7 16.03.2020 №20 0,7 -

21 2020 ул. Гагарина 35А  (Мейнцер А.А.) 0,7 23.03.2020 №21 0,7 -

22 2020 ул. Гаражная 45А (Халанский Е.Н.) 0,7 23.03.2020 №22 0,7 -

23 2020 ул. Радужная 32 (Зайцев А.Д.) 0,7 24.03.2020 №23 0,7 0,7

24 2020
ул. Алма -Атинская 16 ст. Саратовская 

(Герасименко А.М.)
0,7 26.03.2020 №24 0,7 0,7

25 2020
ул. Нефтяников 25 ст. Саратовская 

(Леневич А.А)
0,7 26.03.2020 №25 0,7 0,7

26 2020 ст. Бакинская, ул. Тихая,7А (Юдин А.В.) 0,7 14.04.2020 №26 0,7 0,7

27 2020 ул. Екатеринодарская,8 (Хачатурян Г.А.) 0,7 06.05.2020 №27 0,7 -

28 2020 ул. Московская,8 (Колосов В.Н.) 0,7 06.05.2020 №28 0,7 -

29 2020 ул. Московская,6 (Колосов В.Н.) 0,7 06.05.2020 №29 0,7 -

30 2020 ул. Московская 6А (КолчинД.А..) 0,7 06.05.2020 №30 0,7 -

31 2020 ул. Монтажная 24 (Епихина А.И.) 0,7 12.05.2020 №31 0,7 0,7

32 2020 ул. Ключевая,17 А (Поддубный А.Л.) 0,7 13.05.2020 №32 0,7 0,7

33 2020 ул. Ключевая,17 (Поддубный А.Л.) 0,7 13.05.2020 №33 0,7 0,7

34 2020
п. Первомайский, пер. Дубрава 11А 

(Ткаченко Г.Г.)
0,7 13.05.2020 №34 0,7 -

35 2020 ул. Красноармейская,28 (Янко Ю.С.) 0,7 13.05.2020 №35 0,7 -

36 2020
ст. Саратовская, ул. Российская,7 

(Дарофеева О.А.)
0,7 18.05.2020 №36 0,7 -

37 2020 ул. Тополиная,4 (Егорова А.Г.) 0,7 18.05.2020 №37 0,7 -

38 2020 ул. Ворошилова,37А/12 (Долидзе Ф.Р.) 0,1 18.05.2020 №38 0,1 -

39 2020 ул. М. Корницкого,24 (Корниенко С.А.) 0,7 18.05.2020 №39 0,7 0,7

40 2020 ул. Ватутина,9А (Грунтовская И.В.) 0,7 26.05.2020 №40 0,7 -

41 2020 ул. Московская,9 (Борзая А.Н.) 0,7 26.05.2020 №41 0,7 -

42 2020 ул. Кондратьева,8 (Черкашин А.В.) 0,7 28.05.2020 №42 0,7 -

43 2020 ул. Чехова,21Б (Васин В.В.) 0,7 29.05.2020 №43 0,7 0,7

44 2020 ул. Березовая, 13А (Шилов Д.В.) 0,7 01.06.2020 №44 0,7 0,7

45 2020
ст. Саратовская, ул. Западная,22  

(Дмитриенко А.В.)
0,7 01.06.2020 №45 0,7 -

46 2020
ст. Саратовская, ул. Западная,24  

(Дмитриенко А.В.)
0,7 01.06.2020 №46 0,7 -

47 2020
ст. Саратовская, ул. Луговая,6  (Вязовикова 

М.В.)
0,7 02.06.2020 №47 0,7 -

48 2020
ст. Саратовская, ул. Молодежная,1  

(Вязовикова М.В.)
0,7 02.06.2020 №48 0,7 -

49 2020 ул. Екатеринодарская, 5 (Кучеренко В.В.) 0,7 03.06.2020 №49 0,7 -

Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов 

№ 

п/п
Год Объект подключения

Планируемая 

подключаемая 

нагрузка, м3/сутки

Реквизиты 

заключенного 

договора, дата, №

Фактическая нагрузка, м3/сутки



50 2020 ул. Титова, 1а (Б) (Серегина Л.Б.) 0,7 04.06.2020 №50 0,7 -

51 2020
п. кура-Транспортный, ул. Северная, 9 

(Гулак М.Л.)
0,7 08.06.2020 №51 0,7 0,7

52 2020 ул. Ковалевой,29 (Юркин А.В.) 0,7 08.06.2020 №52 0,7 0,7

53 2020 ул. Парковая,35 (Петухов В.И.) 0,7 08.06.2020 №53 0,7 -

54 2020 ул. Толстого,18Б (Булавина О.А.) 0,7 09.06.2020 №54 0,7 -

55 2020 ул. Октябрьская,21(Люкшин Е.Г.) 0,7 09.06.2020 №55 0,7 -

56 2020
ст. Кутаисская, ул. Ленина,21(Лисник 

Ваиле)
0,7 23.06.2020 №56 0,7 -

57 2020 ул.Лазурная,10 (Иванов С.В.) 0,7 25.06.2020 №57 0,7 0,7

58 2020 ул. Новая, 14 (Шубина О.Ф.) 0,7 29.06.2020 №58 0,7 0,7

59 2020 ул. Тополиная,32 (Смирнов С.В) 0,7 29.06.2020 №59 0,7 0,7

60 2020 ул. Спокойная, 2 (Фоменко Р.П.) 0,7 30.06.2020 №60 0,7 0,7

61 2020
ст. Саратовская, ул. Калинина 4 (Мачехин 

С.В.)
0,7 07.07.2020 № 61 0,7 0,7

62 2020 ул. Гаражная, 21 (Большов О.О.) 0,7 31.07.2020 № 62 0,7 0,7

63 2020 ст. Саратовская, ул. Безымянная 87А 0,7 14.07.2020 № 63 0,7 0,7

64 2020 ул. Екатеринодарская, 2 (Орлова Л.И.) 0,7 14.07.2020 № 64 0,7 0,7

65 2020 ул. Спокойная, 6 (Жарихина А.С.) 0,7 17.07.2020 № 65 0,7 0,7

66 2020 ул. Терешковой, 8 (Кузнецова Н.М.) 0,7 21.07.2020 № 66 0,7 0,7

67 2020 ул. Космонавтов 3 В (Романова А.С.) 0,7 21.07.2020 № 67 0,7 0,7

68 2020 ул.Черняховского 1 Д (Уточкин Е.И.) 0,7 22.07.2020 № 68 0,7 0,7

69 2020
ст. Саратовская, ул. Шоссейная, 29 (Сахно 

С.А.)
0,7 23.07.2020 № 69 0,7 0,7

70 2020 ул. Репина 8 (Аванян А.С.) 0,7 28.07.2020 №70 0,7 0,7

71 2020 ул. Герцена 25 Д (Самойлова Е.И.) 0,7 28.07.2020 №71 0,7 0,7

72 2020 ул. Минеральная, 56 (Мыльникова Е.Ю.) 0,7 28.07.2020 №72 0,7 0,7

73 2020
ст. Имеретинская, ул. Школьная, 6 А 

(Новикова С.А.)
0,7 29.07.2020 № 73 0,7 0,7

74 2020 ул. Свободы,  7 А  (Изофатова З.Р.) 0,7 30.07.2020 № 74 0,7 0,7

75 2020 ул. Суворова (Ямщиков Л.Ю.) 0,7 30.07.2020 № 75 0,7 0,7

76 2020
п. Первомайский, ул. Ленина, 32 А 

(Лукашевич В.И.)
0,7 30.07.2020 № 76 0,7 0,7

77 2020 ул. Тельмана, 3 (Задуха А.Д.) 0,7 03.08.2020 № 77 0,7 0,7

78 2020 ул. Первомайская, 32 (Бойко Г.Г.) 0,7 03.08.2020 № 78 0,7 0,7

79 2020 ул. Спокойная, 4 (Зотова А.С.) 0,7 03.08.2020 № 79 0,7 0,7

80 2020 пер. Тополиный, 8 (Куприянова Е.В.) 0,7 05.08.2020 № 80 0,7 0,7

81 2020
ст. Саратовская, пер. Подгорный 66 

(Войнова Н.Н.)
0,7 05.08.2020 № 81 0,7 0,7

82 2020 ул. Совхозная 10А (Комарова О.В.) 0,7 10.08.2020 № 82 0,7 0,7

83 2020 ул. Центральная 24 (Садрыев Ф.Р.) 0,7 13.08.2020 № 83 0,7 0,7

84 2020 ул. Центральная 264 (Садрыев Ф.Р.) 0,7 13.08.2020 № 84 0,7 0,7

85 2020
ст. Саратовская, ул Спортивная, 24 

(Сохорева Т.Б.)
0,7 17.08.2020 № 85 0,7 0,7

86 2020 ул. Титова 35 Б (Сячина Е.А.) 0,7 17.08.2020 № 86 0,7 0,7

87 2020 ул. Октябрьская, 25 ( Бирюлина Е.А.) 0,7 20.08.2020 № 87 0,7 0,7

88 2020 ул. Минеральная, 33 а (Садрыева Э.Р.) 0,7 25.08.2020 № 88 0,7 0,7

89 2020
Широкая Балка, пер. Красный, 1 

(Коваленков С.В.)
0,7 25.08.2020 № 89 0,7 0,7

90 2020
п.Первомайский, ул.Терешковой 8 В 

(Бережная В.С.)
0,7 27.08.2020 № 90 0,7 0,7

91 2020
ст. Саратовская, ул. Полимерная, 7 

(Сафарова А.В.)
0,7 01.09.2020 № 91 0,7 0,7

92 2020
ст. Саратовская, ул. Полимерная, 22 (Ивко 

М.А.)
0,7 04.09.2020 № 92 0,7 0,7

93 2020 ул. Абрикосовая 15 (Филиппова В.В.) 0,7 07.09.2020 № 93 0,7 0,7

94 2020 ул. Бабушкина, 4 (Скрыпка Е.А.) 0,7 07.09.2020 № 94 0,7 0,7

95 2020
ст. Саратовская, ул. Безымянная 44 

(Полякова В.Г.)
0,7 07.09.2020 № 95 0,7 0,7

96 2020 ул. Свердлова, 22 А (Гущин А.А.) 0,7 07.09.2020 № 96 0,7 0,7

97 2020
п.Первомайский, пер. Лесной 18 (Сокиран 

А.В.)
0,7 08.09.2020 № 97 0,7 0,7

98 2020 ул. Урусова, 133 (Кильганкина Ю.Л.) 0,7 16.09.2020 № 98 0,7 0,7

99 2020 ул. Чехова, 2 Б (Рошка О.Б.) 0,7 17.09.2020 № 99 0,7 0,7

100 2020 ул. Лесная 9 (Сорокин А.А.) 0,7 21.09.2020 № 100 0,7 0,7

101 2020
ст. Саратовская, ул. Алма-Атинская, 18 

(Линевич А.)
0,7 22.09.2020 № 101 0,7 0,7

102 2020 п. Кутаис, ул. Чкалова, 2 (Гетман Ю.Г.) 0,7 29.09.2020 № 102 0,7 0,7

103 2020
ст. Мартанская, ул. Пушкина, 16 Б 

(Недилько А.И.)
0,7 29.09.2020 № 103 0,7 0,7

104 2020
ст. Бакинская, ул. Красная, 40 а 

(Кашафутдинов О.В.)
0,7 30.09.2020 № 104 0,7 0,7

Итого 9 м-в 2020г. 71,700 0,000 71,700 47,600

1 2020

возврат по договору от 03.12.2019 № 215 

:ст имеретинская, ул. Спортивная 22А -

возврат денежных средств (Никифорова 

Л.А.)

-0,7 03.12.2019 № 215 -0,7 -0,7

Всего 9 месяцев 2020г. Насел. 71,000 71,000 46,900



В соответствии с 

заключенным 

договором о 

подключении

Фактически 

подключенная 

нагрузка, м3/сутки

1 2 3 4 5 6 7

2020г. 1 полугодие . 

МКД+юридич. Лица

1 2020
ул. Ярославского 111,111А, 111Б (Яровой 

А.А.)
214,85 10.01.2020 № 7К 214,85 214,85

2 2020 ул. Черняховского 45 (Овсянников Е.А.) 2,04 16.01.2020 № 1К 2,04 2,04

3 2020 ул. Кубанская 34 (Величко В.Г.) 69,50 17.01.2020 № 2К 69,50

4 2020 ул. Школьная 22 (Закарьяев Т.К.) 8,80 05.02.2020 № 3/1 8,80 8,8

5 2020
ул. Ленина 8 п. Первомайский (Салахян 

К.В.)
28,75 07.02.2020 № 3К 28,75 28,75

6 2020
п. Приреченский, ул. 

Парковая,4А(Закарьяев Т.К)
0,55 25.05.2020 № 4/1 0,55 0,55

7 2020 ул. Псекупская 45 (Бобровников А.С.) 3,45 27.05.2020 № 5К 3,45 3,45

8 2020
п. Приреченский, ул. 

Парковая,5А(Воробьева Е.В.)
0,64 16.06.2020 № 6К 0,64 0,64

9 2020 ул. Псекупская,65А (Маслакова С.А.) 0,10 23.06.2020 № 8К 0,10 0,1

10 2020 ул. Шевченко, 21 (Ваниян Г.В.) 20,63 07.07.2020 №9К 20,63 20,63

11 2020 ул. Кучерявого 55 Б (Шалжиян С.М.) 0,10 08.07.2020 № 10К 0,10 0,1

12 2020 ст. Саратовская, ул Садовая, 1 (Белай И.К.) 5,50 14.07.2020 № 11К 5,50 5,5

13 2020 п. Приреченский, к.н. 23:41:0206001:1587 0,80 17.07.2020 № 12К 0,80 0,8

14 2020 ул. Ярославского 134Г (Демирчян К.З.) 0,10 28.07.2020 № 13К 0,10 0,1

15 2020 Секция 18, Контур 10,18 (Ковальский А.А.) 140,26 29.07.2020 № 14К 140,26 140,26

16 2020 ул. Тельмана 41Б (Решетников О.Г.) 0,28 17.08.2020 № 15К 0,28 0,28

17 2020 ул. Ленина 171 (Овсянников Е.А.) 20,50 24.08.2020 № 16К 20,50 20,50

18 2020 ул. Ярославского 134 Е (Усатенко О.Д.) 0,24 26.08.2020 №17К 0,24 0,24

19 2020
п.Первомайский, ул. Гагарина 19А 

(Швыдкый В.Д.)
0,10 09.09.2020 № 18К 0,10 0,10

20 2020
п.Первомайский, ул. Юбилейная 3 Б 

(Мысаков М.С.)
2,15 09.09.2020 № 19К 2,15 2,15

Итого 9 месяцев 2020г мкд+юр. Лица 519,34 519,34 449,84

590,337

.

В соответствии с 

заключенным 

договором о 

подключении

Фактически 

подключенная 

нагрузка, м3/сутки

1 2 3 4 5 6 7

1 i

2 i+1

3 i+..n

ВСЕГО

А.О.Максименко

Директор МУП МО г. Горячий Ключ 

"Водоканал"

исполнитель : ведущй экономист Т.В.Кита (86159) 4-

34-49
ФИО, должность, контактный телефон

Таблица 3. Перечень подключаемых объектов с присоединенной нагрузкой более 250 куб. м/сутки по водоснабжению

№ 

п/п
Год Объект подключения

Планируемая 

подключаемая 

нагрузка, м3/сутки

Реквизиты 

заключенного 

договора, дата, №

Фактическая нагрузка, м3/сутки

Таблица 2. Перечень подключаемых объектов , не превышающей 250 куб. м/сутки по водоснабжению

№ 

п/п
Год Объект подключения

Планируемая 

подключаемая 

нагрузка, м3/сутки

Реквизиты 

заключенного 

договора, дата, №

Фактическая нагрузка, м3/сутки







судимся


