

## Контроль исполнения финансового плана утвержденной инвестиционной программы в сфере водоснабжения

## Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

корректировка инвестиционной программы МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" по реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Горячий Ключ на 2019-2023 годы

(наименование инвестиционной программы, реквизиты правового акта, с указанием реквизитов вносимых изменений)

| № п/п   | Источники финансирования   | Ед.измер.   | 2019год  |         | 2020год  |          | 2021 год |                 | 2022 год |      | 2023год  |      | Всего, тыс. руб. |          |
|---|--|-------------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------------|----------|------|----------|------|------------------|----------|
|   |  |             | План     | Факт    | План     | Факт     | План     | Факт (1 полуг.) | План     | Факт | План     | Факт | План             | Факт     |
| 1   | 2  | 3           | 4        | 5       | 6        | 7        | 8        | 9               | 10       | 11   | 12       | 13   | 14               | 15       |
| Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС) |  |             |          |         |          |          |          |                 |          |      |          |      |                  |          |
| 1   | Собственные средства   | тыс. руб.   | 13561,95 | 0,00    | 28707,70 | 0,00     | 25409,72 | 777,35          | 15173,05 | 0,00 | 27792,09 | 0,00 | 110644,51        | 777,35   |
| 1.1   | амортизационные отчисления   | тыс. руб.   | 485,74   | 0,00    | 1147,23  | 0,00     | 1193,12  | 0,00            | 2481,70  |      | 3871,44  |      | 9179,23          | 0,00     |
| 1.2   | прибыль, направленная на инвестиции  | тыс. руб.   | 0,00     | 0       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            |          |      |          |      | 0,00             | 0,00     |
| 1.3   | средства, полученные за счет платы за подключение                            | тыс. руб.   | 13076,21 | 0,00    | 27560,47 | 1088,40  | 24216,60 | 777,35          | 12691,35 |      | 23920,65 |      | 101465,28        | 1865,75  |
| 1.4   | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг         | тыс. руб.   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     |      | 0,00     |      | 0,00             | 0,00     |
| 2   | Привлеченные средства  | тыс. руб.   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     |      | 0,00     |      | 0,00             | 0,00     |
| 2.1   | кредиты  | тыс. руб.   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     |      | 0,00     |      | 0,00             | 0,00     |
|   | справочно: проценты по кредиту   | тыс. руб.   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     |      | 0,00     |      | 0,00             | 0,00     |
| 2.2   | займы организаций  | тыс. руб.   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     |      | 0,00     |      | 0,00             | 0,00     |
| 2.3   | прочие привлеченные средства   | тыс. руб.   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     |      | 0,00     |      | 0,00             | 0,00     |
| 3   | Бюджетное финансирование   | тыс. руб.   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     |      | 0,00     |      | 0,00             | 0,00     |
| 4   | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг                               | тыс. руб.   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     |      | 0,00     |      | 0,00             | 0,00     |
| 5   | ИТОГО по программе   | тыс. руб.   | 13561,95 | 0,00    | 28707,70 | 1088,40  | 25409,72 | 777,35          | 15173,05 | 0,00 | 27792,09 | 0,00 | 110644,51        | 1865,75  |
| Доходы от реализации инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС)                      |  |             |          |         |          |          |          |                 |          |      |          |      |                  |          |
| 6   | Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (начислено) | тыс. руб.   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     |      | 0,00     |      | 0                | 0        |
| 7   | Доходы от установленного тарифа в части инвестиционной программы (оплачено)  | тыс. руб.   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     |      | 0,00     |      | 0                | 0        |
| 8   | Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (начислено)        | тыс. руб.   | 13076,21 | 6732,90 | 27560,47 | 20027,66 | 24216,60 | 4873,71         | 12691,35 |      | 23920,65 |      | 101465,28        | 31634,27 |
| 9   | Доходы от установленного тарифа на подключение, тыс. руб. (оплачено)         | тыс. руб.   | 13076,21 | 4615,45 | 27560,47 | 9087,01  | 24216,60 | 3120,75         | 12691,35 |      | 23920,65 |      | 101465,28        | 16823,20 |
| 10  | Подключаемая нагрузка  | куб.м./сут. | 726,90   | 282,37  | 2980,83  | 710,58   | 643,74   | 204,40          | 108,00   |      | 110,00   |      | 4569,47          | 1197,35  |
| 11  | Бюджетные средства   | тыс. руб.   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     |      | 0,00     |      | 0,00             | 0,00     |
| 12  | Чистый денежный поток  | тыс. руб.   | 13076,21 | 4615,45 | 27560,47 | 9087,01  | 24216,60 | 3120,75         | 12691,35 |      | 23920,65 |      | 101465,28        | 16823,20 |

i - начало реализации инвестиционной программы

Директор МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

А.О. Максименко

исполнитель: ведущий экономист Е.И.Полякова (86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон



































































































Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану в сфере водоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

| № п/п | Наименование мероприятия  | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) |      |  |  |  |          |      |  |  |  |          |         |  |  |  |          |      |  | Наименование источника финансирования мероприятий        |  |          |             |      |             |      |             |      |       |             |       |  |  |  |  |  |
|-------|---|--|------|--|--|--|----------|------|--|--|--|----------|---------|--|--|--|----------|------|--|--|--|----------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------|-------------|-------|--|--|--|--|--|
|       |   | 2019 год   |      |  |  |  | 2020 год |      |  |  |  | 2021 год |         |  |  |  | 2022 год |      |  |  |  | 2023 год |             |      |             |      | 2019г       |      | 2020г |             | 2021г |  | 2022г  |  | 2023г  |  |
|       |   | план   | факт | Отклонения   |  |  | план     | факт | Отклонения   |  |  | план     | факт    | Отклонения   |  |  | план     | факт | Отклонения   |  |  | план     | факт        | план | факт        | план | факт        | план | факт  | план        | факт  |  |  |  |  |  |
|       |   |  |      | уточнен<br>ие<br>стоимос<br>ти по<br>результ<br>атам | уточнен<br>ия<br>стоимос<br>ти по<br>результ<br>атам | Проч<br>ие<br>(указа<br>ть<br>конкр<br>етно) |          |      | уточнен<br>ие<br>стоимос<br>ти по<br>результ<br>атам | уточнен<br>ия<br>стоимос<br>ти по<br>результ<br>атам | Прочи<br>е<br>(указат<br>ь<br>конкрет<br>но) |          |         | уточнен<br>ие<br>стоимос<br>ти по<br>результ<br>атам | уточнен<br>ия<br>стоимос<br>ти по<br>результ<br>атам | Проч<br>ие<br>(указ<br>ать<br>конкр<br>етно) |          |      | уточне<br>ние<br>стоимос<br>ти по<br>результ<br>атам | уточн<br>ения<br>стоим<br>ости по<br>резул<br>ьтата<br>м | Проч<br>ие<br>(указ<br>ать<br>конкр<br>етно) |          |             |      |             |      |             |      |       |             |       | уточне<br>ние<br>стоимос<br>ти по<br>результ<br>атам | уточн<br>ения<br>стоим<br>ости по<br>резул<br>ьтата<br>м | Проч<br>ие<br>(указа<br>ть<br>конкр<br>етно) |  |  |
|       |   |  |      |  |  |  |          |      |  |  |  |          |         |  |  |  |          |      |  |  |  |          |             |      |             |      |             |      |       |             |       |  |  |  | конкурс<br>ов,<br>заключ<br>енных<br>договор<br>ов<br>(закупоч<br>ных<br>процедур) | конкурс<br>ов,<br>заключ<br>енных<br>договор<br>ов<br>(закупоч<br>ных<br>процедур) |
|       |   |  |      |  |  |  |          |      |  |  |  |          |         |  |  |  |          |      |  |  |  |          |             |      |             |      |             |      |       |             |       |  |  |  |  |  |
|       | инвестиционный проект №1  |  |      |  |  |  |          |      |  |  |  |          |         |  |  |  |          |      |  |  |  |          |             |      |             |      |             |      |       |             |       |  |  |  |  |  |
| 1     | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Военсовхоз скв. №36233,7  | 485,74   | 0,00 |  |  |  |          |      |  |  |  |          |         |  |  |  |          |      |  |  |  |          | амортизация | 0    |             |      |             |      |       |             |       |  |  |  |  |  |
| 2     | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 26818 |  |      |  |  | 1147,23                                      |          |      |  |  |  |          |         |  |  |  |          |      |  |  |  |          | амортизация |      |             |      |             |      |       |             |       |  |  |  |  |  |
| 3     | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Суздальская скв. №46993    |  |      |  |  |  |          |      |  | 1193,12  |  |          |         |  |  |  |          |      |  |  |  |          |             |      | амортизация |      |             |      |       |             |       |  |  |  |  |  |
| 4     | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Мартанская скв. № 6237     |  |      |  |  |  |          |      |  |  |  |          | 1240,85 |  |  |  |          |      |  |  |  |          |             |      |             |      | амортизация |      |       |             |       |  |  |  |  |  |
| 4     | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Баксинская скв. № 2414     |  |      |  |  |  |          |      |  |  |  |          | 1240,85 |  |  |  |          |      |  |  |  |          |             |      |             |      | амортизация |      |       |             |       |  |  |  |  |  |
| 6     | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 6651  |  |      |  |  |  |          |      |  |  |  |          |         |  |  |  | 1290,48  |      |  |  |  |          |             |      |             |      |             |      |       | амортизация |       |  |  |  |  |  |
| 7     | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Приреченский скв. № 65747 |  |      |  |  |  |          |      |  |  |  |          |         |  |  |  | 1290,48  |      |  |  |  |          |             |      |             |      |             |      |       | амортизация |       |  |  |  |  |  |

[illegible]

|  |                         |          |   |   |   |   |          |        |   |   |   |          |        |   |   |   |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |
|--|-------------------------|----------|---|---|---|---|----------|--------|---|---|---|----------|--------|---|---|---|----------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|
|  | итог по пр. №2          | 13076,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27560,47 | 1088,4 | 0 | 0 | 0 | 24216,6  | 777,35 | 0 | 0 | 0 | 12691,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23920,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | всего по проектам . 1+2 | 13561,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28707,7  | 1088,4 | 0 | 0 | 0 | 25409,72 | 777,35 | 0 | 0 | 0 | 15173,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27792,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 1004,65 |   |   |   |   |   |   |
|  | в т.ч. Амортизация      | 485,74   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147,23  | 0      | 0 | 0 | 0 | 1193,12  | 0      | 0 | 0 | 0 | 2481,7   | 0 | 0 | 0 | 0 | 3871,44  | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |
|  | плата за подкл          | 13076,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27560,47 | 1088,4 | 0 | 0 | 0 | 24216,6  | 777,35 | 0 | 0 | 0 | 12691,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23920,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 1004,65 |   |   |   |   |   |   |

Директор МУП МО г.  
Горячий Ключ "Водоканал"

А.О. Максименко

исполнитель: ведущий экономист Е.И.Ползкова  
(86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон



[illegible]

ФИО, должность, контактный телефон





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































## Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоснабжения

## МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

| Наименование мероприятия инвестиционной программы   | Реквизиты проектной документации       |              |  |                                 |  | Реквизиты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ |  |                                   |  |   | Реквизиты акта ввода в эксплуатацию               |               | Примечания |
|---|--|--------------|--|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|---|---|---------------|------------|
|   | Наличие проектной документации, да/нет | Шифр проекта | Наименование проектной организации, дата, номер договора | Дата и № акта сдачи приемки ПИР | Стоимость по акту сдачи приемки ПИР, тыс. руб. (без НДС) | дата и № договора подряда  | Наименование подрядной организации           | Срок выполнения работ по договору | дата и номер КС-3, КС-2, актов выполненных работ   | Стоимость работ по КС-3, КС-2, актам выполненных работ, тыс. руб. (без НДС) | Наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, да/нет | Дата и № акта |            |
| 1   | 2                                      | 3            | 4  | 5                               | 6  | 7  | 8  | 9                                 | 10   | 11  | 12  | 13            | 14         |
| <b>2020 год</b>   |  |              |  |                                 |  |  |  |                                   |  |   |   |               |            |
| Реконструкция РЧВ на ул. Курортной г. Горячий Ключ  |  |              |  |                                 |  | 03/11/2020 от 03.11.2020   | ООО "Фирма "Каскад Плюс"                     | 03.11.2020-31.12.2020             | Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 1 от 31.12.2020, акт о приемке выполненных работ КС-2 №1 от 31.12.2020  | 395,00  |   |               | 2020год    |
| Реконструкция РЧВ на ул. Первомайской г. Горячий Ключ   |  |              |  |                                 |  | № 1809 от 18.09.2020   | Индивидуальный предприниматель Шалжийн Е.И.  | 18.09.2020-31.12.2020             | Справка о стоимости выполненных работ КС-3 № 9 от 03.12.2020, акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 03.12.2020 | 214,65  |   |               | 2020год    |
| Реконструкция РЧВ на ул. Первомайской г. Горячий Ключ   |  |              |  |                                 |  |  | МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" хозспособ |                                   | акт выполненных работ от 25.09.2020г   | 189,19  |   |               | 2020год    |
| реконструкция напорного коллектора от водозабора №2 до резервуара чистой воды по ул. Хадыженской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм протяженностью 3325м                                  |  |              |  |                                 |  | б/н от 01.10.2020г.  | ООО "Союз"                                   | 01.10.2020-31.10.2020             | Акт о приемке выполненных работ №1 от 29.10.2020   | 126,07  |   |               | 2020год    |
| реконструкция напорного коллектора от водозабора №2 до резервуара чистой воды по ул. Хадыженской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм протяженностью 3325м                                  |  |              |  |                                 |  |  | МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" хозспособ |                                   | акт выполненных работ от 30.11.2020  | 163,50  |   |               | 2020год    |
| итого 2020 год  |  |              |  |                                 |  |  |  |                                   |  | 1088,40   |   |               |            |
| <b>2021 год</b>   |  |              |  |                                 |  |  |  |                                   |  |   |   |               |            |
| реконструкция напорного коллектора от водозабора №2 до резервуара чистой воды по ул. Хадыженской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм протяженностью 3325м (прокол через дорогу)            |  |              |  |                                 |  |  | МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" хозспособ |                                   | акт выполненных работ от 25.05.2021г   | 88,55   |   |               | 2021 год   |
| реконструкция напорного коллектора от водозабора №2 до резервуара чистой воды по ул. Хадыженской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм протяженностью 3325м (ул. Просторная, ул. Восточная)) |  |              |  |                                 |  |  | МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" хозспособ |                                   | акт выполненных работ от 27.05.2021г   | 688,80  |   |               | 2021г.     |
| итого 2021год   |  |              |  |                                 |  |  |  |                                   |  | 777,35  |   |               |            |

Директор МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

А.О.Максименко

Исполнитель

ведущий экономист Е.И.Полякова  
8(86159)4-34-49

Контроль обоснованности произведенных расходов в сфере водоснабжения  
**Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"**  
(наименование организации)

| Наименование мероприятия инвестиционной программы | Составляющие расходов (1 полугод. 2021г)             | Номер закупки             | Ссылка на размещение информации о закупке в единой информационной системе       | Способ закупки                     | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Фактическая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) | Наличие в Плане закупки (да/нет) | Основание неразмещения в единой информационной системе сведений о закупке товаров, работ, услуг (с указанием соответствующего пункта из Положения о закупках) |
|---|--|---------------------------|---|------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|
| 1   | 2  | 3                         | 4   | 5                                  | 6   | 7   | 8                                | 9   |
|   | подготовка проектной документации                    |                           |   |                                    |   |   |                                  |   |
|   | приобретение материалов и оборудования               | № 52305028371190000060000 | <a href="https://lk.zakupki.gov.ru/otc.ru">https://lk.zakupki.gov.ru/otc.ru</a> | Закупка у единственного поставщика | дек.19  | дек.19  | Позиция плана закупки № 21       |   |
|   | строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы | № 5230502837119000040000  | <a href="https://lk.zakupki.gov.ru/otc.ru">https://lk.zakupki.gov.ru/otc.ru</a> | Закупка у единственного поставщика | окт.19  | окт.19  | Позиция плана закупки № 5        |   |
|   | иные расходы (указать)                               |                           |   |                                    |   |   |                                  |   |
|   |  | 0                         |   |                                    |   |   |                                  |   |

Директор МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал"

А.О.Максименко

Исполнитель \_\_\_\_\_ экономист (8-86159) 4-34-48

ФИО, должность, контактный телефон

## Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения

**Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"**

(наименование организации)

| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта  | Характеристика мероприятия, объемные показатели, адрес, единицы измерения | План реализации мероприятий по годам |          |        |        |        | Фактические показатели реализации мероприятий по годам |        |                               |        |        | Плановый период начала реализации мероприятия | Плановый период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию | Фактический период начала реализации мероприятия | Фактический период окончания реализации мероприятия, ввод в эксплуатацию | Технологическое обоснование | Выполнение целевых показателей |
|-------|---|---|--------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--|--------|-------------------------------|--------|--------|---|---|--|--|-----------------------------|--------------------------------|
|       |   |   | 2019г.                               | 2020г.   | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2019г.   | 2020г. | 2021г.<br>(1 полугод. 2021г.) | 2022г. | 2023г. |   |   |  |  |                             |                                |
| 1     | 2   | 6   | 4                                    | 5        | 6      | 7      | 8      | 9  | 10     | 11                            | 12     | 13     | 14  | 15  | 16   | 17   | 18                          | 19                             |
| 1     | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Военсовхоз скв. №36233/2  |   | 485,74                               |          |        |        |        | 0,0  | 0      | 0                             |        |        | 2кв.  | 2кв.2019г.  |  |  |                             |                                |
| 2     | Берение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60м3/час   |   | 4285,57                              |          |        |        |        |  | 0      | 0                             |        |        | 3кв.  | 3кв.2019г.  |  |  |                             |                                |
| 3     | Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от водозабора №2 до въезда в МКР Курортный с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженностью 355,6м                  | ПНД 355,6мм, ду 800мм   | 8790,64                              |          |        |        |        |  | 0      | 0                             |        |        | 4кв.  | 4кв.2019г.  |  |  |                             |                                |
| 4     | Берение артезианской скважины на Саратовском водозаборе №3 с дебитом 60м3/час   |   |                                      | 4456,99  |        |        |        |  | 0      | 0                             |        |        | 2кв.  | 2кв.2020г.  |  |  |                             |                                |
| 5     | Реконструкция водопровода по ул. Ярославского от автовокзала до перекрестка ул. Ярославского-ул. Герцена с увеличением диаметра трубопровода до Ду 800мм , протяженностью 609,6 м |   |                                      | 14744,65 |        |        |        |  | 0      | 0                             |        |        | 3кв.  | 3кв.2020г   |  |  |                             |                                |
| 6     | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 76818   |   |                                      | 1147,23  |        |        |        |  | 0      | 0                             |        |        | 3кв.  | 3кв.2020г   |  |  |                             |                                |
| 7     | Реконструкция РЧВ на ул. Курортной г. Горячий Ключ  |   |                                      | 409,98   |        |        |        |  | 395,00 | 0                             |        |        | 4кв.  | 4кв.2020  | 03.11.2020                                       | 31.12.2020   |                             |                                |
| 8     | Реконструкция РЧВ на ул. Первомайской г. Горячий Ключ   |   |                                      | 734,44   |        |        |        |  | 403,83 | 0                             |        |        | 4кв.  | 4кв.2020  | 01.12.2020                                       | 31.12.2020   |                             |                                |

|    |  |        |  |         |          |          |          |  |        |   |  |  |      |            |  |  |  |  |
|----|--|--------|--|---------|----------|----------|----------|--|--------|---|--|--|------|------------|--|--|--|--|
| 9  | Оценка запасов подземных вод для водоснабжения г. Горячий Ключ с целью дальнейшего увеличения производительности водозаборных сооружений                           |        |  | 7214,41 |          |          |          |  | 0      | 0 |  |  | 4кв. | 4кв.2020г. |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция водопровода с увеличением диаметра трубопровода до Ду 560 мм , протяженностью 1700 м от водозабора №2 до ул. Транспортная                            |        |  |         | 24216,60 |          |          |  |        | 0 |  |  | 4кв. | 4кв.2021г. |  |  |  |  |
| 11 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Суздальская скв. №46993   |        |  |         | 1193,12  |          |          |  |        | 0 |  |  | 4кв. | 4кв.2021г. |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция водопровода от насосной станции №4 до ул. Первомайской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм , протяженностью 3325 м                      |        |  |         |          | 12121,67 |          |  |        | 0 |  |  | 4кв. | 4кв.2022г. |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция РЧВ в р-не Заречье г. Горячий Ключ   |        |  |         |          | 569,68   |          |  |        | 0 |  |  | 4кв. | 4кв.2022г. |  |  |  |  |
| 14 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Баклановая скв. № 2414  |        |  |         |          | 1240,85  |          |  |        | 0 |  |  | 4кв. | 4кв.2022г. |  |  |  |  |
| 15 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Мартанская скв. № 6237  |        |  |         |          | 1240,85  |          |  |        | 0 |  |  | 4кв. | 4кв.2022г. |  |  |  |  |
| 16 | Строительство 2-х резервуаров чистой воды объемом по 1000м3 на территории водозабора №2 по ул. Ярославского 132  | 2000м3 |  |         |          |          | 16099,00 |  |        | 0 |  |  | 4кв. | 4кв.2023г. |  |  |  |  |
| 17 | Реконструкция водопровода от водозабора №2 до резервуара чистой воды по ул. Хадыженской с увеличением диаметра трубопровода до Ду 200 мм , протяженностью 2073,8 м |        |  |         |          |          | 7821,65  |  | 289,56 | 0 |  |  | 4кв. | 4кв.2023г. |  |  |  |  |
| 18 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Первомайский скв. № 6651   |        |  |         |          |          | 1290,48  |  |        | 0 |  |  | 4кв. | 4кв.2023г. |  |  |  |  |

|    |   |  |          |          |          |          |          |   |         |   |   |   |      |            |  |  |  |  |
|----|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|---|---------|---|---|---|------|------------|--|--|--|--|
| 19 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин пос. Приреченский скв. № 65742 |  |          |          |          |          | 1290,48  |   |         | 0 |   |   | 4кв. | 4кв.2023г. |  |  |  |  |
| 20 | Устройство железобетонных ограждений 1-й зоны санитарной охраны артезианских скважин ст. Черноморская скв. № 36235  |  |          |          |          |          | 1290,48  |   |         | 0 |   |   | 4кв. | 4кв.2023г. |  |  |  |  |
|    |   |  |          |          |          |          |          |   |         |   |   |   |      |            |  |  |  |  |
| п  |   |  | 13561,95 | 28707,70 | 25409,72 | 15173,05 | 27792,09 | 0 | 1088,39 | 0 | 0 | 0 |      |            |  |  |  |  |

Директор МУП МО г. Горячий Ключ  
"Водоканал"

А.О. Максименко

исполнитель : ведущий экономист  
Е.И.Полякова (86159) 4-34-49  
ФИО, должность, контактный телефон



Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы

**Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"**

(наименование организации)

| № п/п | Наименование показателя   | Ед. изм.               | Плановые значения показателей |         |         |         | Фактические значения показателей |         |                            |        | Пояснения в случае наличия отклонений от плана                               |
|-------|---|------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|---------|----------------------------|--------|--|
|       |   |                        | в т.ч. по годам реализации    |         |         |         | в т.ч. по годам реализации       |         |                            |        |  |
|       |   |                        | 2019г.                        | 2020г.  | 2021г   | 2022г   | 2019г                            | 2020г   | 2021г (1 полугодие 2021г.) | 2022г. |  |
| 1     | 2   | 3                      | 5                             | 6       | 7       | 8       | 9                                | 9       | 10                         | 11     | 12   |
| 1     | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть   | кВт*ч/м³               | 1,43                          | 1,43    | 1,43    | 1,43    | 1,46                             | 1,46    | 1,39                       |        | установка частотных преобразователей на 3 водозаборных сооружениях           |
| 1.1.  | Общее количество электрической энергии  | тыс. кВт*ч             | 4274,57                       | 4277,16 | 4285,33 | 4294,17 | 4587,97                          | 4609,45 | 2302,228                   |        |  |
| 1.2.  | Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка  | тыс. м³                | 0                             | 0       | 0       | 0       | 0                                | 0       | 0                          |        |  |
| 2     | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год  | ед./км.                | 2,75                          | 2,75    | 2,75    | 2,75    | 2,46                             | 2,49    | 0,94                       |        | выполнение внеплановых ремонтных работ по причине значительного износа сетей |
| 2.1.  | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (повреждений)   | ед.                    | 974                           | 974     | 974     | 974     | 880                              | 855     | 346                        |        |  |
| 2.2.  | Протяженность сетей водоснабжения   | км.                    | 354,2                         | 354,2   | 354,2   | 354,2   | 357,7                            | 357,7   | 369,45                     |        |  |
| 3     | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %                      | 0                             | 0       | 0       | 0       | 0,00                             | 0,00    | 0,00                       |        |  |
| 3.1.  | Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям   | ед.                    | 0                             | 0       | 0       | 0       | 0                                | 0       | 0                          |        |  |
| 3.2.  | Общее количество отобранных проб  | ед.                    | 28                            | 28      | 28      | 28      | 28                               | 28      | 28                         |        | ед/мес   |
| 4     | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды  | %                      | 0,83                          | 0,83    | 83      | 0,83    | 0,83                             | 0,83    | 0,80                       |        |  |
| 4.1.  | Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям   | ед.                    | 4                             | 4       | 4       | 4       | 4                                | 4       | 2                          |        |  |
| 4.2.  | Общее количество отобранных проб  | ед.                    | 480                           | 480     | 480     | 480     | 484                              | 498     | 252                        |        |  |
| 5     | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть   | % от полезного отпуска | 30,8                          | 30,7    | 30,6    | 30,5    | 31,64                            | 34,50   | 37,59                      |        | увеличение потерь воды трубопроводами вследствие их значительного износа     |
| 5.1.  | Объем потерь  | тыс. м3                | 920,67                        | 918,35  | 916,85  | 916,00  | 991,39                           | 1088,28 | 621,613                    |        |  |
| 5.2.  | Объем отпуска в сеть  | тыс. м3                | 2065,53                       | 2072,67 | 2079,83 | 2087,00 | 2139,17                          | 2099,38 | 1653,55                    |        |  |

Директор МУП МО г. Горячий Ключ  
"Водоканал"

А.О. Максименко

исполнитель: ведущий экономист  
Е.И.Полякова (86159) 4-34-49

ФИО, должность, контактный телефон



## Контроль расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения

**Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Волокна"**

(наименование организации)

| № п/п | Заявление о подключении (технологическом присоединении) |                    |  |                               | Договор о подключении (технологическом присоединении) |                            |  |                                  |                         |  |                               |   |  | Исполнение договора о подключении |   |   |   |
|-------|---|--------------------|--|-------------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|---|---|
|       | реквизиты заявителя                                     | Дата, номер заявки | Местонахождение подключаемого объекта          | Подключаемая нагрузка, м3/час | Дата, номер договора                                  | Мероприятия по подключению |  | Местоположение точек подключения | Протяженность сети, п.м | Ставка тарифа за протяженность сети, тыс. руб./п.м (без НДС) | Подключаемая нагрузка, м3/час | Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, руб./м3/сут (без НДС) | Общий размер платы за подключение, тыс. руб. (без НДС) | Реквизиты акта о подключении      | Размер фактической оплаты заявителем в течение отчетного периода, тыс. руб. (без НДС) | Задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС) | в том числе, просроченная задолженность заявителя по договору о подключении на отчетную дату, тыс. руб. (без НДС) |
|       |   |                    |  |                               |   | Перечень мероприятий       | Относятся к соответствующему у мероприятию инвестиционной программы (указать наименование) |                                  |                         |  |                               |   |  |                                   |   |   |   |
| 1     | 2   | 3                  | 4  | 5                             | 6   | 7                          | 8  | 9                                | 10                      | 11   | 12                            | 13  | 14   | 15                                | 16  | 17  | 18  |
|       |   |                    |  |                               |   |                            |  |                                  |                         |  |                               |   |  |                                   |   |   |   |
|       |   |                    |  |                               |   |                            |  |                                  |                         |  |                               |   |  |                                   |   |   |   |
|       |   |                    | 2021 год Население                             |                               |   |                            |  |                                  |                         |  |                               |   |  |                                   |   |   |   |
| 1     | 2021  | 21.01.2021         | ст. Саратовская, ул. Алма -Атинская, 16А       | 0,700                         | 21.01.2021 №1   |                            |  |                                  |                         |  | 0,700                         | 23843,970   | 16,691   |                                   | 16,691  | 0,000   |   |
| 2     | 2021  | 21.01.2021         | ст. Саратовская, ул. Алма -Атинская, 16Б       | 0,700                         | 21.01.2021 №2   |                            |  |                                  |                         |  | 0,700                         | 23843,970   | 16,691   |                                   | 16,691  | 0,000   |   |
| 3     | 2021  | 25.01.2021         | п. Кутаис ул. Ленина, 137                      | 0,700                         | 25.01.2021 №3   |                            |  |                                  |                         |  | 0,700                         | 23843,970   | 16,691   |                                   | 16,691  | 0,000   |   |
| 4     | 2021  | 01.02.2021         | г. Горячий Ключ, ул. Лазурная, 23              | 0,700                         | 01.02.2021 №4   |                            |  |                                  |                         |  | 0,700                         | 23843,970   | 16,691   |                                   | 16,691  | 0,000   |   |
| 5     | 2021  | 02.02.2021         | г. Горячий Ключ, ул. Бабушкина, 31А            | 0,700                         | 02.02.2021 №5   |                            |  |                                  |                         |  | 0,700                         | 23843,970   | 16,691   |                                   | 16,691  | 0,000   |   |
| 6     | 2021  | 04.02.2021         | ст. Саратовская, ул. Вишневая, 11              | 0,700                         | 04.02.2021 №6   |                            |  |                                  |                         |  | 0,700                         | 23843,970   | 16,691   |                                   | 16,691  | 0,000   |   |
| 7     | 2021  | 05.02.2021         | г. Горячий Ключ, ул. Горная, 5А                | 0,700                         | 05.02.2021 №7   |                            |  |                                  |                         |  | 0,700                         | 23843,970   | 16,691   |                                   | 16,691  | 0,000   |   |
| 8     | 2021  | 05.02.2021         | г. Горячий Ключ, ул. Крутая, 23 (Ильясов К.Р.) | 0,700                         | 05.02.2021 №8   |                            |  |                                  |                         |  | 0,700                         | 23843,970   | 16,691   |                                   | 16,691  | 0,000   |   |
| 9     | 2021  | 10.02.2021         | ст. Кутаисская, ул. Ленина, 50А                | 0,700                         | 10.02.2021 №9   |                            |  |                                  |                         |  | 0,700                         | 23843,970   | 16,691   |                                   | 16,691  | 0,000   |   |
| 10    | 2021  | 10.02.2021         | г. Горячий Ключ, ул. Советская 42              | 0,700                         | 10.02.2021 №10  |                            |  |                                  |                         |  | 0,700                         | 23843,970   | 16,691   |                                   | 16,691  | 0,000   |   |
| 11    | 2021  | 15.02.2021         | г. Горячий Ключ, ул. Фрунзе 38                 | 0,700                         | 15.02.2021 №11  |                            |  |                                  |                         |  | 0,700                         | 23843,970   | 16,691   |                                   | 16,691  | 0,000   |   |
| 12    | 2021  | 15.02.2021         | ст. Саратовская, ул. Комсомольская, 48А        | 0,700                         | 15.02.2021 №12  |                            |  |                                  |                         |  | 0,700                         | 23843,970   | 16,691   |                                   | 16,691  | 0,000   |   |
| 13    | 2021  | 15.02.2021         | г. Горячий Ключ, ул. Школьная, 5               | 0,700                         | 15.02.2021 №13  |                            |  |                                  |                         |  | 0,700                         | 23843,970   | 16,691   |                                   | 16,691  | 0,000   |   |
| 14    | 2021  | 16.02.2021         | СНТ Кумпанова Поляна ул. Грибная, 490          | 0,700                         | 16.02.2021 №14  |                            |  |                                  |                         |  | 0,700                         | 23843,970   | 16,691   |                                   | 16,691  | 0,000   |   |

|    |      |            |  |       |                |  |  |  |  |  |       |           |        |  |        |        |  |
|----|------|------------|--|-------|----------------|--|--|--|--|--|-------|-----------|--------|--|--------|--------|--|
| 15 | 2021 | 17.02.2021 | ст. Саратовская, ул. Мира 29           | 0,700 | 17.02.2021 №15 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  |        | 16,691 |  |
| 16 | 2021 | 01.03.2021 | ст. Саратовская, ул. Псекупская, 25    | 0,700 | 01.03.2021 №16 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 17 | 2021 | 01.03.2021 | г. Горячий Ключ, ул. Цветочная, 8      | 0,700 | 01.03.2021 №17 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 18 | 2021 | 01.03.2021 | ст. Кутаисская ул. Приречная, 35       | 0,700 | 01.03.2021 №18 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 19 | 2021 | 03.03.2021 | г. Горячий Ключ, ул. Новосельская, 28А | 0,700 | 03.03.2021 №19 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 20 | 2021 | 09.03.2021 | ст. Саратовская, ул. Вишневая, 17      | 0,700 | 09.03.2021 №20 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 21 | 2021 | 09.03.2021 | г. Горячий Ключ, ул. Мира,32           | 0,700 | 09.03.2021 №21 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 22 | 2021 | 11.03.2021 | г. Горячий Ключ, ул. Дружбы,80         | 0,700 | 11.03.2021 №22 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 23 | 2021 | 11.03.2021 | ст. Саратовская, ул. Безымянная,17     | 0,700 | 11.03.2021 №23 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 24 | 2021 | 12.03.2021 | п. Кутаис ул. Южная,7                  | 0,700 | 12.03.2021 №24 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 25 | 2021 | 15.03.2021 | г. Горячий Ключ, ул. Ярославского,9    | 0,700 | 15.03.2021 №25 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 26 | 2021 | 15.03.2021 | г. Горячий Ключ, ул. Ярославского,9    | 0,700 | 15.03.2021 №26 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 27 | 2021 | 29.03.2021 | г. Горячий Ключ, ул. Центральная,32    | 0,700 | 29.03.2021 №27 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 28 | 2021 | 30.03.2021 | ст. Саратовская, ул. Вишневая,5        | 0,700 | 30.03.2021 №28 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 29 | 2021 | 30.03.2021 | г. Горячий Ключ, ул. Ленина,150А       | 0,700 | 30.03.2021 №29 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 30 | 2021 | 01.04.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Иркутской Дивизии 49 | 0,700 | 01.04.2021 №30 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 31 | 2021 | 01.04.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Екатеринодарская 8 А | 0,700 | 01.04.2021 №31 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 32 | 2021 | 05.04.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Казачья 14           | 0,700 | 05.04.2021 №32 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 33 | 2021 | 05.04.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Тополиная 15         | 0,700 | 05.04.2021 №33 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 34 | 2021 | 05.04.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Красноармейская 52 А | 0,700 | 05.04.2021 №34 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 35 | 2021 | 05.04.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Г. Ковалевой 21      | 0,700 | 05.04.2021 №35 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,690 | 0,001  |  |
| 36 | 2021 | 06.04.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Овражная 14 А        | 0,700 | 06.04.2021 №36 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |

|    |      |            |   |       |                |  |  |  |  |  |       |           |        |  |        |        |  |
|----|------|------------|---|-------|----------------|--|--|--|--|--|-------|-----------|--------|--|--------|--------|--|
| 37 | 2021 | 13.04.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Жлобы 23                    | 0,700 | 13.04.2021 №37 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 38 | 2021 | 19.04.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Заречье 51 А                | 0,700 | 19.04.2021 №38 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 39 | 2021 | 19.04.2021 | г. Гор. Ключ, ул. А. Твердого 26 А            | 0,700 | 19.04.2021 №39 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 40 | 2021 | 19.04.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Г. Ковалевой 41             | 0,700 | 19.04.2021 №40 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 41 | 2021 | 20.04.2021 | Бакинская, ул. Толстого 17 А                  | 0,700 | 20.04.2021 №41 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 42 | 2021 | 20.04.2021 | Бакинская, пер. Кузнечный 4 А                 | 0,700 | 20.04.2021 №42 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 43 | 2021 | 20.04.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Достоевского 5 А            | 0,700 | 20.04.2021 №43 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 44 | 2021 | 20.04.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Центральная 8               | 0,700 | 20.04.2021 №44 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 45 | 2021 | 21.04.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Кирова 21                   | 0,700 | 21.04.2021 №45 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 46 | 2021 | 22.04.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Дружбы 102 А                | 0,700 | 22.04.2021 №46 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 47 | 2021 | 23.04.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Крупской 50 А               | 0,700 | 23.04.2021 №47 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 48 | 2021 | 23.04.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Школьная 4 А                | 0,700 | 23.04.2021 №48 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 49 | 2021 | 26.04.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Зеленая 14                  | 0,700 | 26.04.2021 №49 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 50 | 2021 | 28.04.2021 | Саратовская, ул. Луговая 1                    | 0,700 | 28.04.2021 №50 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 51 | 2021 | 28.04.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Набережная 21 А             | 0,700 | 28.04.2021 №51 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  |        | 16,691 |  |
| 52 | 2021 | 28.04.2021 | Саратовская, ул. Полимерная 22 А              | 0,700 | 28.04.2021 №52 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 53 | 2021 | 29.04.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Чехова 2 Д                  | 0,700 | 29.04.2021 №53 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 54 | 2021 | 29.04.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Жлобы 27                    | 0,700 | 29.04.2021 №54 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 55 | 2021 | 12.05.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Чехова 2В/1 (Моисенко К.С.) | 0,700 | 12.05.2021 №55 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 56 | 2021 | 12.05.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Ярославского 51             | 0,700 | 12.05.2021 №56 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |
| 57 | 2021 | 13.05.2021 | Первомайский, ул. Юбилейная 23                | 0,700 | 13.05.2021 №57 |  |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |  |

|    |      |            |  |       |                |  |  |  |  |       |           |        |  |        |        |
|----|------|------------|--|-------|----------------|--|--|--|--|-------|-----------|--------|--|--------|--------|
| 58 | 2021 | 13.05.2021 | Первомайский, ул. Светлая 8                  | 0,700 | 13.05.2021 №58 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |
| 59 | 2021 | 13.05.2021 | Бакинская, ул. Комсомольская 33              | 0,700 | 13.05.2021 №59 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |
| 60 | 2021 | 14.05.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Центральная 20             | 0,700 | 14.05.2021 №60 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |
| 61 | 2021 | 19.05.2021 | Бакинская, ул. Толстого 13 А                 | 0,700 | 19.05.2021 №61 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |
| 62 | 2021 | 20.05.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Монтажная 18 Г             | 0,700 | 20.05.2021 №62 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |
| 63 | 2021 | 25.05.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Гайдара                    | 0,700 | 25.05.2021 №63 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 |        |
| 64 | 2021 | 26.05.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Г. Ковалевой 19            | 0,700 | 26.05.2021 №64 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 |        |
| 65 | 2021 | 27.05.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Бабушкина 29               | 0,700 | 27.05.2021 №65 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |
| 66 | 2021 | 31.05.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Изумрудная 30              | 0,700 | 31.05.2021 №66 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |
| 67 | 2021 | 31.05.2021 | Бакинская, пер. Северный, 14                 | 0,700 | 31.05.2021 №67 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |
| 68 | 2021 | 01.06.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Репина 28                  | 0,700 | 01.06.2021 №68 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |
| 69 | 2021 | 01.06.2021 | Приреченский, ул. Кубанская 13               | 0,700 | 01.06.2021 №69 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |
| 70 | 2021 | 01.06.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Северная 4 )               | 0,700 | 01.06.2021 №70 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |
| 71 | 2021 | 03.06.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Кирова 12 А                | 0,700 | 03.06.2021 №31 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |
| 72 | 2021 | 03.06.2021 | Саратовская, б-р Каштановый 4                | 0,700 | 03.06.2021 №72 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |
| 73 | 2021 | 03.06.2021 | Мартанская, ул. Красная 3 А                  | 0,700 | 03.06.2021 №73 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 5,842  | 10,849 |
| 74 | 2021 | 04.06.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Советская 109 В            | 0,700 | 04.06.2021 №74 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |
| 75 | 2021 | 07.06.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Пятая 19                   | 0,700 | 07.06.2021 №75 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |
| 76 | 2021 | 08.06.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Карбышева 7 А (Балов И.С.) | 0,700 | 08.06.2021 №76 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |
| 77 | 2021 | 08.06.2021 | г. Гор. Ключ, пер. Второй 3                  | 0,700 | 08.06.2021 №77 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |
| 78 | 2021 | 15.06.2021 | г. Гор. Ключ, ул. Горная, 22/2               | 0,700 | 15.06.2021 №78 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |
| 79 | 2021 | 15.06.2021 | Саратовская, ул. Молодежная, 20              | 0,700 | 15.06.2021 №79 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |
| 80 | 2021 | 16.06.2021 | Саратовская, ул. Мира 29                     | 0,700 | 16.06.2021 №80 |  |  |  |  | 0,700 | 23843,970 | 16,691 |  | 16,691 | 0,000  |

|    |      |            |   |        |   |       |       |       |       |        |           |          |       |          |         |  |
|----|------|------------|---|--------|---|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|----------|-------|----------|---------|--|
| 81 | 2021 | 23.06.2021 | Бакинская, ул. Ленина<br>70                                     | 0,700  | 23.06.2021<br>№81                                 |       |       |       |       | 0,700  | 23843,970 | 16,691   |       | 16,691   | 0,000   |  |
| 82 | 2021 | 23.06.2021 | Приреченский ул.<br>Кубанская 8                                 | 0,700  | 23.06.2021<br>№82                                 |       |       |       |       | 0,700  | 23843,970 | 16,691   |       | 16,691   | 0,000   |  |
| 83 | 2021 | 28.06.2021 | Саратовская, ул. Мира<br>17                                     | 0,700  | 28.06.2021<br>№83                                 |       |       |       |       | 0,700  | 23843,970 | 16,691   |       |          | 16,691  |  |
|    |      |            | итого договоры нас.<br>2021г.                                   | 58,100 | 0,000   | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,100 |           | 1385,335 | 0,000 | 1291,031 | 94,304  |  |
|    |      |            |   |        |   |       |       |       |       |        |           |          |       |          |         |  |
|    |      |            | договоры 2019г.   |        |   |       |       |       |       |        |           |          |       |          |         |  |
| 1  | 2019 | 16.08.2019 | ул. Пономаренко 36  | 0,7    | 16.08.2019<br>№144                                |       |       |       |       |        |           | 16,691   |       | 0,000    | 16,691  |  |
| 3  | 2019 | 09.07.2019 | ул. Табачная 7 ст.<br>Саратовская                               | 0,7    | 09.07.2019<br>№114                                |       |       |       |       |        |           | 10,849   |       | 0,000    | 10,849  |  |
| 3  | 2019 | 10.10.2019 | ул. Матросова,4<br>Шапорев Н.И.                                 | 0,700  | 10.10.2019<br>№180                                |       |       |       |       |        |           | 16,691   |       | 0,000    | 16,691  |  |
|    |      |            | итого дог. 2019г.   | 2,100  |   |       |       |       |       |        |           | 44,231   | 0,000 | 0,000    | 44,231  |  |
|    |      |            |   |        |   |       |       |       |       |        |           |          |       |          |         |  |
|    |      |            | договоры 2020г.   |        |   |       |       |       |       |        |           |          |       |          |         |  |
| 1  | 2020 | 15.12.2020 | п. Первомайский, ул.<br>Терешковой 47 Б<br>(Савченко С.А.)      | 0,7    | 15.12.2020 №<br>142                               |       |       |       |       |        |           | 10,849   |       | 10,849   | 0,000   |  |
| 2  | 2020 | 17.01.2020 | ул. Б. Поляничко 20А<br>(Малышев С.И.)                          | 0,7    | 17.01.2020<br>№6                                  |       |       |       |       |        |           | 8,345    |       |          | 8,345   |  |
| 3  | 2020 | 23.03.2020 | ул. Гаражная 45А<br>(Халанский Е.Н.)                            | 0,7    | 23.03.2020<br>№22                                 |       |       |       |       |        |           | 0,000    |       |          | 0,000   |  |
| 4  | 2020 |            | Башкатова Т.В.  | -0,7   | определено<br>!!! оплата за<br>Халанского<br>Е.Н. |       |       |       |       |        |           | 0,000    |       |          | 0,000   |  |
|    |      |            | итого дог. 2020г.   | 1,400  |   |       |       |       |       |        |           | 19,194   |       | 10,849   | 8,345   |  |
|    |      |            |   |        |   |       |       |       |       |        |           |          |       |          |         |  |
|    |      |            | итого население 1<br>полуг. 2021г.                              | 58,100 |   |       |       |       |       | 58,100 |           | 1385,335 | 0,000 | 1301,88  | 146,880 |  |
|    |      |            | 2019г.  | 2,100  |   |       |       |       |       |        |           |          |       | 0,00     | 44,231  |  |
|    |      |            | 2020г.  | 1,400  |   |       |       |       |       |        |           |          |       | 10,85    | 8,345   |  |
|    |      |            |   |        |   |       |       |       |       |        |           |          |       |          |         |  |
|    |      |            | 2021г. МК/Д+юридич.<br>Лица                                     |        |   |       |       |       |       |        |           |          |       |          |         |  |
|    |      |            | договоры 2021г.   |        |   |       |       |       |       |        |           |          |       |          |         |  |
| 1  | 2021 | 04.02.2021 | г. Горячий Ключ, ул.<br>Кучерявого,43<br>(Закарьев Т.К.)        | 12,000 | 04.02.2021<br>№ 2/1                               |       |       |       |       | 12,00  | 23843,97  | 286,13   |       | 0,00     | 286,13  |  |
| 2  | 2021 | 25.02.212  | г. Горячий Ключ, ул.<br>Заводская,37<br>(Шальнева Е.Н.)         | 38,080 | 25.02.2021<br>№ 3                                 |       |       |       |       | 38,08  | 23843,97  | 907,98   |       | 0,00     | 907,98  |  |
| 3  | 2021 | 15.03.2021 | г. Горячий Ключ, ул.<br>Черноморская, 46А<br>(Тивольт К.В.)     | 4,800  | 15.03.2021<br>№4                                  |       |       |       |       | 4,800  | 23843,970 | 114,451  |       | 57,23    | 57,23   |  |
| 4  | 2021 | 16.03.2021 | г. Горячий Ключ, ул.<br>Шевченко,16 (Карпычев<br>Д.В) ЖСК Удача | 18,520 | 16.03.2021<br>№5                                  |       |       |       |       | 18,52  | 23843,97  | 441,59   |       | 154,56   | 287,03  |  |

|    |      |                        |   |         |                        |  |  |  |  |         |          |          |  |          |          |
|----|------|------------------------|---|---------|------------------------|--|--|--|--|---------|----------|----------|--|----------|----------|
| 5  | 2021 | 26.03.2021             | г. Гор. Ключ,<br>ул.Пономаренко 1<br>(Гриднев Р.В.)           | 0,100   | 26.03.2021<br>№6       |  |  |  |  | 0,10    | 23843,97 | 2,384    |  | 2,38     | 0,00     |
| 6  | 2021 | 24.05.2021             | Имеретинская,ул.<br>Школьная 3 А<br>(Карещкий А.А.)           | 0,100   | 24.05.2021<br>№7       |  |  |  |  | 0,10    | 23843,97 | 2,384    |  | 2,38     | 0,00     |
| 7  | 2021 | 31.05.2021             | Суздальская,ул.Пролета<br>рская,11 (Белай И.Н.)               | 7,500   | 31.05.2021<br>№8       |  |  |  |  | 7,50    | 23843,97 | 178,830  |  | 47,69    | 131,14   |
| 8  | 2021 | 15.06.2021             | г. Гор. Ключ,<br>ул.Тараника<br>(Овсянников А.В.)             | 5,200   | 15.06.2021<br>№9       |  |  |  |  | 5,20    | 23843,97 | 123,989  |  | 123,99   | 0,00     |
| 9  | 2021 | 21.06.2021             | г. Гор. Ключ,<br>ул.Ворошилова 38                             | 60,000  | 21.06.2021<br>№10      |  |  |  |  | 60,00   | 23843,97 | 1430,638 |  | 1430,64  | 0,00     |
|    |      |                        | итого договоры 2021г.   | 146,300 | 0,000                  |  |  |  |  | 146,300 |          | 3488,372 |  | 1818,865 | 1669,507 |
|    |      |                        |   |         |                        |  |  |  |  |         |          |          |  |          |          |
|    |      |                        | МКД договоры 2019г.   |         |                        |  |  |  |  |         |          |          |  |          |          |
| 1  | 2019 | № 19 от<br>28.02.2019  | МКД ул. Ярославского<br>119/1                                 | 3,36    | № 19 от<br>28.02.2019  |  |  |  |  |         |          | 52,075   |  |          | 52,08    |
| 2  | 2019 | № 203 от<br>21.11.2019 | МКД Ленина 199Б   | 10,5    | № 203 от<br>21.11.2019 |  |  |  |  |         |          | 162,735  |  |          | 162,74   |
| 3  | 2019 | 09.10.2019             | г. Горячий Ключ, ул.<br>Ворошилова,45<br>(Браславец И.И.)     | 10,2    | 09.10.2019 №<br>179    |  |  |  |  |         |          | 36,481   |  |          | 36,48    |
|    |      |                        | итого 2019г.  | 24,06   |                        |  |  |  |  |         |          | 251,292  |  |          | 251,29   |
|    |      |                        | МКД договоры 2020г.   |         |                        |  |  |  |  |         |          |          |  |          |          |
| 1  | 2020 | 10.01.2020             | ул. Ярославского<br>111,111А, 111Б (АСК 4)<br>(Яровой А.А.)   | 214,847 | 10.01.2020 №<br>7К     |  |  |  |  |         |          | 768,42   |  |          | 768,42   |
| 2  | 2020 | 17.01.2020             | ул. Кубанская 34 (ЖСК<br>"Дубовая роща")<br>(Величко В.Г.)    | 69,5    | 17.01.2020 №<br>2К     |  |  |  |  |         |          | 1657,156 |  |          | 1657,16  |
| 3  | 2020 | 05.02.2020             | ул. Школьная 22<br>(Закарьев Т.К.)                            | 8,8     | 05.02.2020 №<br>3/1    |  |  |  |  |         |          | 209,827  |  |          | 209,83   |
| 4  | 2020 | 07.02.2020             | ул. Ленина 8 п.<br>Первомайский (Салахян<br>К.В.)             | 28,75   | 07.02.2020 №<br>3К     |  |  |  |  |         |          | 685,514  |  |          | 685,51   |
| 5  | 2020 | 25.05.2020             | п. Приреченский, ул.<br>Парковая,4А(Закарьев<br>Т.К)          | 0,55    | 25.05.2020 №<br>4/1    |  |  |  |  |         |          | 13,114   |  |          | 13,11    |
| 6  | 2020 | 07.07.2020             | ул. Шевченко, 21<br>(Ваниян Г.В.)                             | 20,63   | 07.07.2020<br>№9К      |  |  |  |  |         |          | 491,90   |  |          | 491,90   |
| 7  | 2020 | 29.07.2020             | Секция 18, Контур 10,18<br>(Ковальский А.А.)                  | 140,26  | 29.07.2020 №<br>14К    |  |  |  |  |         |          | 3344,36  |  |          | 3344,36  |
| 8  | 2020 | 24.08.2020             | ул. Ленина 171<br>(Овсянников Е.А.)                           | 20,5    | 24.08.2020 №<br>16К    |  |  |  |  |         |          | 317,72   |  |          | 317,72   |
| 9  | 2020 | 09.09.2020             | п.Первомайский, ул.<br>Юбилейная 3 Б<br>(Мысаков М.С.)        | 2,15    | 09.09.2020 №<br>19К    |  |  |  |  |         |          | 7,69     |  |          | 7,69     |
| 10 | 2020 | 02.11.2020             | г.Горячий Ключ, ул<br>Ленина,193 Е<br>(Закарьев Т.К.)         | 63,69   | 02.11.2020 №<br>22/1   |  |  |  |  |         |          | 1518,62  |  |          | 1518,62  |
| 11 | 2020 | 23.11.2020             | г. Горячий Ключ, ул.<br>Ленина, 201А (Пашаев<br>Г.В.)         | 0,65    | 23.11.2020 №<br>23К    |  |  |  |  |         |          | 11,56    |  |          | 11,56    |
| 12 | 2020 | 10.12.2020             | г. Горячий Ключ, ул.<br>Ярославского, 100В<br>(Кузнецов Г.А.) | 25,84   | 10.12.2020 №<br>25К    |  |  |  |  |         |          | 616,13   |  |          | 616,13   |
|    |      |                        | итого 2020г.  | 596,167 |                        |  |  |  |  |         |          | 9642,01  |  |          | 9642,01  |

|  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |          |           |  |
|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------|----------|-----------|--|
|  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |          |           |  |
|  |  |  | МКД+Юр. Лица всего<br>(без учета нагр. По дог.<br>Предыдущих лет | 146,300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3488,37  |       | 1818,87  | 11562,81  |  |
|  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |          |           |  |
|  |  |  | <b>оплата задолженности<br/>прошлых лет</b>                      |         |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       | 0,00     |           |  |
|  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |          |           |  |
|  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |          |       |          |           |  |
|  |  |  | итого 1 полугодия 2021г.<br>(население+МКД+юр. Лица)             | 204,400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4873,707 | 0,000 | 3120,745 | 11709,693 |  |
|  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  | 4873,71  |       |          |           |  |

Директор МУП МО г. Горячий  
Ключ "Водоканал"

А.О. Максименко

исполнитель: ведущий экономист  
Е.И.Полякова (86159) 4-34-49  
ФИО, должность, контактный телефон

















## Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения

**Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"**

(наименование организации)

Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов

| № п/п | Год  | Объект подключения                      | Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки | Реквизиты заключенного договора, дата, № | Фактическая нагрузка, м3/сутки                       |  |
|-------|------|---|---|--|--|--|
|       |      |   |   |  | В соответствии с заключенным договором о подключении | Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки |
|       |      | <b>2021 год</b>                         |   |  |  |  |
|       |      | <b>население</b>                        |   |  |  |  |
| 1     | 2021 | ст. Саратовская, ул. Алма -Атинская,16А | 0,700                                       | 21.01.2021 №1                            | 0,700  | 0,700                                      |
| 2     | 2021 | ст. Саратовская, ул. Алма -Атинская,16Б | 0,700                                       | 21.01.2021 №2                            | 0,700  | 0,700                                      |
| 3     | 2021 | п. Кутаис ул. Ленина,137                | 0,700                                       | 25.01.2021 №3                            | 0,700  | 0,700                                      |
| 4     | 2021 | г. Горячий Ключ, ул. Лазурная,23        | 0,700                                       | 01.02.2021 №4                            | 0,700  | 0,700                                      |
| 5     | 2021 | г. Горячий Ключ, ул. Бабушкина, 31А     | 0,700                                       | 02.02.2021 №5                            | 0,700  | 0,700                                      |
| 6     | 2021 | ст. Саратовская, ул. Вишневая,11        | 0,700                                       | 04.02.2021 №6                            | 0,700  | 0,700                                      |
| 7     | 2021 | г. Горячий Ключ, ул.Горная,5А           | 0,700                                       | 05.02.2021 №7                            | 0,700  |  |
| 8     | 2021 | г. Горячий Ключ, ул.Крутая,23           | 0,700                                       | 05.02.2021 №8                            | 0,700  |  |
| 9     | 2021 | ст. Кутаисская, ул. Ленина,50А          | 0,700                                       | 10.02.2021 №9                            | 0,700  | 0,700                                      |
| 10    | 2021 | г. Горячий Ключ, ул. Советская 42       | 0,700                                       | 10.02.2021 №10                           | 0,700  | 0,700                                      |
| 11    | 2021 | г. Горячий Ключ, ул. Фрунзе 38          | 0,700                                       | 15.02.2021 №11                           | 0,700  | 0,700                                      |
| 12    | 2021 | ст. Саратовская, ул. Комсомольская, 48А | 0,700                                       | 15.02.2021 №12                           | 0,700  | 0,700                                      |
| 13    | 2021 | г. Горячий Ключ, ул. Школьная, 5        | 0,700                                       | 15.02.2021 №13                           | 0,700  |  |
| 14    | 2021 | СНТ Кумпанова Поляна ул. Грибная, 490 ) | 0,700                                       | 16.02.2021 №14                           | 0,700  | 0,700                                      |
| 15    | 2021 | ст. Саратовская, ул. Мира 29            | 0,700                                       | 17.02.2021 №15                           | 0,700  | отказ от исполнения договора               |
| 16    | 2021 | ст. Саратовская, ул. Псекупская, 25     | 0,700                                       | 01.03.2021 № 16                          | 0,700  |  |
| 17    | 2021 | г. Горячий Ключ, ул. Цветочная, 8       | 0,700                                       | 01.03.2021 № 17                          | 0,700  |  |
| 18    | 2021 | ст. Кутаисская ул. Приречная, 35        | 0,700                                       | 01.03.2021 № 18                          | 0,700  |  |
| 19    | 2021 | г. Горячий Ключ, ул. Новосельская, 28А  | 0,700                                       | 03.03.2021 № 19                          | 0,700  |  |
| 20    | 2021 | ст. Саратовская, ул. Вишневая, 17       | 0,700                                       | 09.03.2021 № 20                          | 0,700  |  |
| 21    | 2021 | г. Горячий Ключ, ул. Мира,32            | 0,700                                       | 09.03.2021 № 21                          | 0,700  |  |
| 22    | 2021 | г. Горячий Ключ, ул. Дружбы,80          | 0,700                                       | 11.03.2021 № 22                          | 0,700  |  |
| 23    | 2021 | ст. Саратовская, ул. Безымянная,17      | 0,700                                       | 11.03.2021 № 23                          | 0,700  |  |
| 24    | 2021 | п. Кутаис ул. Южная,7                   | 0,700                                       | 12.03.2021 № 24                          | 0,700  | 0,700                                      |
| 25    | 2021 | г. Горячий Ключ, ул. Ярославского,9     | 0,700                                       | 15.03.2021 № 25                          | 0,700  | 0,700                                      |
| 26    | 2021 | г. Горячий Ключ, ул. Ярославского,9     | 0,700                                       | 15.03.2021 № 26                          | 0,700  | 0,700                                      |
| 27    | 2021 | г. Горячий Ключ, ул. Центральная,32     | 0,700                                       | 29.03.2021 № 27                          | 0,700  | 0,700                                      |
| 28    | 2021 | ст. Саратовская, ул. Вишневая,5         | 0,700                                       | 30.03.2021 № 28                          | 0,700  |  |
| 29    | 2021 | г. Горячий Ключ, ул. Ленина,150А        | 0,700                                       | 30.03.2021 № 29                          | 0,700  | 0,700                                      |
| 30    | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Иркутской Дивизии 49  | 0,700                                       | 01.04.2021 №30                           | 0,700  | 0,700                                      |
| 31    | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Екатеринодарская 8 А  | 0,700                                       | 01.04.2021 №31                           | 0,700  | 0,700                                      |
| 32    | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Казачья 14            | 0,700                                       | 05.04.2021 №32                           | 0,700  | 0,700                                      |
| 33    | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Тополиная 15          | 0,700                                       | 05.04.2021 №33                           | 0,700  |  |
| 34    | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Красноармейская 52 А  | 0,700                                       | 05.04.2021 №34                           | 0,700  |  |

|    |      |                                      |       |                |       |       |
|----|------|--------------------------------------|-------|----------------|-------|-------|
| 35 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Г. Ковалевой 21    | 0,700 | 05.04.2021 №35 | 0,700 |       |
| 36 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Овражная 14 А      | 0,700 | 06.04.2021 №36 | 0,700 | 0,700 |
| 37 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Жлобы 23           | 0,700 | 13.04.2021 №37 | 0,700 | 0,700 |
| 38 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Заречье 51 А       | 0,700 | 19.04.2021 №38 | 0,700 |       |
| 39 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. А. Твердого 26 А   | 0,700 | 19.04.2021 №39 | 0,700 |       |
| 40 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Г. Ковалевой 41    | 0,700 | 19.04.2021 №40 | 0,700 |       |
| 41 | 2021 | Бакинская, ул. Толстого 17 А         | 0,700 | 20.04.2021 №41 | 0,700 |       |
| 42 | 2021 | Бакинская, пер. Кузнечный 4 А        | 0,700 | 20.04.2021 №42 | 0,700 |       |
| 43 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Достоевского 5 А ) | 0,700 | 20.04.2021 №43 | 0,700 | 0,700 |
| 44 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Центральная 8      | 0,700 | 20.04.2021 №44 | 0,700 |       |
| 45 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Кирова 21          | 0,700 | 21.04.2021 №45 | 0,700 |       |
| 46 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Дружбы 102 А       | 0,700 | 22.04.2021 №46 | 0,700 |       |
| 47 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Крупской 50 А      | 0,700 | 23.04.2021 №47 | 0,700 |       |
| 48 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Школьная 4 А       | 0,700 | 23.04.2021 №48 | 0,700 | 0,700 |
| 49 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Зеленая 14         | 0,700 | 26.04.2021 №49 | 0,700 |       |
| 50 | 2021 | Саратовская, ул. Луговая 1           | 0,700 | 28.04.2021 №50 | 0,700 | 0,700 |
| 51 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Набережная 21 А    | 0,700 | 28.04.2021 №51 | 0,700 |       |
| 52 | 2021 | Саратовская, ул. Полимерная 22 А     | 0,700 | 28.04.2021 №52 | 0,700 | 0,700 |
| 53 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Чехова 2 Д         | 0,700 | 29.04.2021 №53 | 0,700 |       |
| 54 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Жлобы 27           | 0,700 | 29.04.2021 №54 | 0,700 | 0,700 |
| 55 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Чехова 2В/1        | 0,700 | 12.05.2021 №55 | 0,700 | 0,700 |
| 56 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Ярославского 51    | 0,700 | 12.05.2021 №56 | 0,700 | 0,700 |
| 57 | 2021 | Первомайский, ул. Юбилейная 23       | 0,700 | 13.05.2021 №57 | 0,700 | 0,700 |
| 58 | 2021 | Первомайский, ул. Светлая 8          | 0,700 | 13.05.2021 №58 | 0,700 | 0,700 |
| 59 | 2021 | Бакинская, ул. Комсомольская 33      | 0,700 | 13.05.2021 №59 | 0,700 | 0,700 |
| 60 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Центральная 20     | 0,700 | 14.05.2021 №60 | 0,700 | 0,700 |
| 61 | 2021 | Бакинская, ул. Толстого 13 А         | 0,700 | 19.05.2021 №61 | 0,700 | 0,700 |
| 62 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Монтажная 18 Г     | 0,700 | 20.05.2021 №62 | 0,700 |       |
| 63 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Гайдара            | 0,700 | 25.05.2021 №63 | 0,700 |       |
| 64 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Г. Ковалевой 19    | 0,700 | 26.05.2021 №64 | 0,700 |       |
| 65 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Бабушкина 29       | 0,700 | 27.05.2021 №65 | 0,700 | 0,700 |
| 66 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Изумрудная 30      | 0,700 | 31.05.2021 №66 | 0,700 | 0,700 |
| 67 | 2021 | Бакинская, пер. Северный, 14         | 0,700 | 31.05.2021 №67 | 0,700 | 0,700 |
| 68 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Репина 28          | 0,700 | 01.06.2021 №68 | 0,700 | 0,700 |
| 69 | 2021 | Приреченский, ул. Кубанская 13       | 0,700 | 01.06.2021 №69 | 0,700 |       |
| 70 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Северная 4         | 0,700 | 01.06.2021 №70 | 0,700 |       |
| 71 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Кирова 12 А        | 0,700 | 03.06.2021 №31 | 0,700 |       |
| 72 | 2021 | Саратовская, б-р Каштановый 4        | 0,700 | 03.06.2021 №72 | 0,700 |       |
| 73 | 2021 | Мартанская, ул. Красная 3 А          | 0,700 | 03.06.2021 №73 | 0,700 |       |
| 74 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Советская 109 В    | 0,700 | 04.06.2021 №74 | 0,700 |       |
| 75 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Пятая 19           | 0,700 | 07.06.2021 №75 | 0,700 |       |
| 76 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул. Карбышева 7 А      | 0,700 | 08.06.2021 №76 | 0,700 |       |
| 77 | 2021 | г. Гор. Ключ, пер. Второй 3          | 0,700 | 08.06.2021 №77 | 0,700 |       |



|    |      |  |               |                  |               |               |
|----|------|--|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 78 | 2021 | г. Гор. Ключ, ул.Горная,22/2           | 0,700         | 15.06.2021 №78   | 0,700         | 0,700         |
| 79 | 2021 | Саратовская,ул.Молодежная,20           | 0,700         | 15.06.2021 №79   | 0,700         |               |
| 80 | 2021 | Саратовская,ул.Мира 29                 | 0,700         | 16.06.2021 №80   | 0,700         | 0,700         |
| 81 | 2021 | Бакинская, ул. Ленина 70 (             | 0,700         | 23.06.2021 №81   | 0,700         |               |
| 82 | 2021 | Приреченский ул. Кубанская 8           | 0,700         | 23.06.2021 №82   | 0,700         |               |
| 83 | 2021 | Саратовская, ул. Мира 17               | 0,700         | 28.06.2021 №83   | 0,700         |               |
|    |      |  |               |                  |               |               |
|    |      | <b>итого население 1 полуг. 2021г.</b> | <b>58,100</b> |                  | <b>58,100</b> | <b>27,300</b> |
|    |      |  |               |                  |               |               |
|    |      | <b>договоры 2019г.</b>                 |               |                  |               |               |
| 1  | 2019 | ул. Пономаренко 3б                     | 0,7           | 16.08.2019 №144  | 0,700         |               |
| 2  | 2019 | ул. Табачная 7 ст. Саратовская         | 0,7           | 09.07.2019 №114  | 0,700         |               |
| 3  | 2019 | ул. Матросова,4                        | 0,7           | 10.10.2019 №180  | 0,700         |               |
|    |      | <b>итого дог. 2019г.</b>               | <b>2,100</b>  |                  | <b>2,100</b>  |               |
|    |      |  |               |                  |               |               |
|    |      | <b>договоры 2020г.</b>                 |               |                  |               |               |
| 1  | 2020 | п. Первомайский, ул. Терешковой 47Б    | 0,7           | 15.12.2020 № 142 | 0,700         |               |
| 2  | 2020 | ул. Б.Поляничко 20А                    | 0,7           | 17.01.2020 №6    | 0,700         |               |
| 3  | 2020 | ул. Гаражная 45А                       | 0,7           | 23.03.2020 №22   | 0,700         |               |
|    |      | <b>итого дог. 2020г.</b>               | <b>2,100</b>  |                  | <b>2,100</b>  |               |
|    |      |  |               |                  |               |               |
|    |      |  |               |                  |               |               |
|    |      | <b>итого дог. 2021г.</b>               | <b>58,100</b> |                  | <b>58,100</b> |               |
|    |      | <b>всего 2021, 2020, 2019гг</b>        |               |                  |               | <b>27,300</b> |
|    |      |  |               |                  |               |               |

Таблица 2. Перечень подключаемых объектов , не превышающей 250 куб. м/сутки по водоснабжению

| № п/п | Год  | Объект подключения                                       | Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки | Реквизиты заключенного договора, дата, № | Фактическая нагрузка, м3/сутки                       |  |
|-------|------|--|---|--|--|--|
|       |      |  |   |  | В соответствии с заключенным договором о подключении | Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки |
| 1     | 2    | 3  | 4   | 5  | 6  | 7  |
|       |      |  |   |  |  |  |
|       |      | <b>2021г.</b>  |   |  |  |  |
|       |      | <b>МКД+юридич. Лица</b>                                  |   |  |  |  |
| 1     | 2021 | г. Горячий Ключ, ул. Кучерявого,43                       | 12,000                                      | 04.02.2021 № 2/1                         | 12,000   |  |
| 2     | 2021 | г. Горячий Ключ, ул. Заводская,37                        | 38,080                                      | 25.02.2021 № 3                           | 38,080   |  |
| 3     | 2021 | г. Горячий Ключ, ул. Черноморская, 46А                   | 4,800                                       | 15.03.2021 №4                            | 4,800  |  |
| 4     | 2021 | г. Горячий Ключ, ул. Шевченко,16<br>ЖСК Удача            | 18,520                                      | 16.03.2021 №5                            | 18,520   |  |
| 5     | 2021 | г. Гор. Ключ, ул.Пономаренко 1                           | 0,100                                       | 26.03.2021 №6                            | 0,100  |  |
| 6     | 2021 | Имеретинская,ул. Школьная 3 А                            | 0,100                                       | 24.05.2021 №7                            | 0,100  |  |
| 7     | 2021 | Суздальская,ул.Пролетарская,11                           | 7,500                                       | 31.05.2021 №8                            | 7,500  |  |
| 8     | 2021 | г. Гор. Ключ, ул.Тараника                                | 5,200                                       | 15.06.2021 №9                            | 5,200  |  |
| 9     | 2021 | г. Гор. Ключ, ул.Ворошилова 38                           | 60,000                                      | 21.06.2021 №10                           | 60,000   |  |
|       |      |  |   |  |  |  |
|       |      |  |   |  |  |  |
|       |      | <b>итого МКД +юридич. Лица 1 полуг. 2021г.</b>           | <b>146,300</b>                              |  | <b>146,300</b>                                       |  |
|       |      |  |   |  |  |  |
|       |      | <b>договоры 2019г.</b>                                   |   |  |  |  |
| 1     | 2019 | МКД ул. Ярославского 119/1                               | 3,360                                       | № 19 от 28.02.2019                       | 3,360  |  |
| 2     | 2019 | МКД Ленина 199Б  | 10,500                                      | № 203 от 21.11.2019                      | 10,500   |  |
| 3     | 2019 | г. Горячий Ключ, ул. Ворошилова,45<br>(Браславец И.И.)   | 10,200                                      | 09.10.2019 № 179                         | 10,200   |  |
|       |      | <b>итого 2019г.</b>                                      | <b>24,060</b>                               |  | <b>24,060</b>  |  |
|       |      |  |   |  |  |  |
|       |      | <b>договоры 2020г.</b>                                   |   |  |  |  |
| 1     | 2020 | ул. Ярославского 111,111А, 111Б (АСК 4)<br>(Яровой А.А.) | 214,847                                     | 10.01.2020 № 7К                          | 214,847  |  |
| 2     | 2020 | ул. Кубанская 34 (ЖСК "Дубовая роща")<br>(Величко В.Г.)  | 69,50                                       | 17.01.2020 № 2К                          | 69,500   |  |
| 3     | 2020 | ул. Школьная 22 (Закарьев Т.К.)                          | 8,8   | 05.02.2020 № 3/1                         | 8,800  |  |
| 4     | 2020 | ул. Ленина 8 п. Первомайский (Салахян К.В.)              | 28,75                                       | 07.02.2020 № 3К                          | 28,750   |  |
| 5     | 2020 | п. Приреченский, ул.<br>Парковая,4А(Закарьев Т.К)        | 0,55  | 25.05.2020 № 4/1                         | 0,550  |  |

|    |      |   |         |                   |         |       |
|----|------|---|---------|-------------------|---------|-------|
| 6  | 2020 | ул. Шевченко, 21 (Ваниян Г.В.)                          | 20,63   | 07.07.2020 №9К    | 20,630  |       |
| 7  | 2020 | Секция 18, Контур 10,18 (Ковальский А.А.)               | 140,26  | 29.07.2020 № 14К  | 140,260 |       |
| 8  | 2020 | ул. Ленина 171 (Овсянников Е.А.)                        | 20,5    | 24.08.2020 № 16К  | 20,500  |       |
| 9  | 2020 | п.Первомайский, ул. Юбилейная 3 Б (Мысаков М.С.)        | 2,15    | 09.09.2020 № 19К  | 2,150   |       |
| 10 | 2020 | г.Горячий Ключ, ул. Ленина,193 Е (Закарьев Т.К.)        | 63,69   | 02.11.2020 № 22/1 | 63,690  |       |
| 11 | 2020 | г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 201А (Пашаев Г.В.)         | 0,65    | 23.11.2020 № 23К  | 0,650   |       |
| 12 | 2020 | г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 100В (Кузнецов Г.А.) | 25,84   | 10.12.2020 № 25К  | 25,840  |       |
|    |      | итого 2020г.  | 596,167 |                   | 596,167 |       |
|    |      |   |         |                   |         |       |
|    |      | всего по МКД+юр. Лица                                   | 146,300 |                   | 146,300 | 0,000 |
|    |      | итого 2021г.  | 146,300 |                   |         |       |
|    |      | всего 2021, 2020, 2019гг                                |         |                   |         | 0,000 |

Таблица 3. Перечень подключаемых объектов с присоединенной нагрузкой более 250 куб. м/сутки по водоснабжению

| № п/п | Год   | Объект подключения | Планируемая подключаемая нагрузка, м3/сутки | Реквизиты заключенного договора, дата, № | Фактическая нагрузка, м3/сутки                       |  |
|-------|-------|--------------------|---|--|--|--|
|       |       |                    |   |  | В соответствии с заключенным договором о подключении | Фактически подключенная нагрузка, м3/сутки |
| 1     | 2     | 3                  | 4   | 5  | 6  | 7  |
| 1     | i     |                    |   |  |  |  |
| 2     | i+1   |                    |   |  |  |  |
| 3     | i+..n |                    |   |  |  |  |
|       |       | ВСЕГО              |   |  |  |  |

Директор МУП МО г. Горячий Ключ  
"Водоканал"

А.О.Максименко

исполнитель: ведущий экономист Е.И.Полякова (86159)  
4-34-49  
ФИО, должность, контактный телефон





