
Приложение 1

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Собственные средства тыс. руб. 3206,78 0,00 8576,59 737,70 8498,68 0,00 3123,56 3294,95 3248,51 0,00 26654,12 4032,65

 1.1
амортизационные отчисления, в том 

числе:
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1
результаты переоценки основных 

средств и нематериальных активов
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.2

капитальные вложения (инвестиции), 

финансируемые за счет нормативной 

прибыли

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.3

экономию расходов, достигнутую 

регулируемой организацией в 

результате реализации мероприятий 

инвестиционной программы

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,74 0,00 0,00 0,00 628,74

 1.4

экономию средств, достигнутую 

регулируемой организацией (в том 

числе в результате реализации 

энергосервисного договора (контракта) 

в результате снижения расходов

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.5
средства, полученные за счет платы за 

подключение
тыс. руб. 3206,78 0,00 8576,59 737,70 8498,68 0,00 3123,56 3294,95 3248,51 0,00 26654,12 4032,65

 1.6 лизинг тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.7
прочие собственные средства, в т.ч. 

средства от эмиссии ценных бумаг
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Привлеченные средства тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.1 кредиты тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

справочно: проценты по кредиту тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.2 займы организаций тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.3 прочие привлеченные средства тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Бюджетное финансирование тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Прочие источники финансирования 

(указать источник)
тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 ИТОГО по программе тыс. руб. 3206,78 0,00 8576,59 737,70 8498,68 0,00 3123,56 3294,95 3248,51 0,00 26654,12 4032,65

6

Доходы от установленного тарифа на 

водоотведение в части инвестиционной 

программы (начислено)

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

Доходы от установленного тарифа на 

водоотведение в части инвестиционной 

программы (оплачено)

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Доходы от установленного тарифа на 

подключение, тыс. руб. (начислено), в 

том числе:

тыс. руб. 3206,78 647,54 8576,59 1180,55 8498,68 1685,05 3123,56 207,96 0,00 0,00 23405,61 3721,10

8.1. за подключаему нагрузку тыс. руб. 3206,78 647,54 8576,59 1180,55 0,00 1685,05 0,00 207,96 0,00 0,00 11783,37 3721,10

8.2. за протяженность сети тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9
Доходы от установленного тарифа на 

подключение, тыс. руб. (оплачено)
тыс. руб. 3206,78 386,45 8576,59 862,76 8498,68 337,34 3123,56 284,56 0,00 0,00 23405,61 1871,11

10 Подключаемая нагрузка* куб.м./сут 670,90 417,70 1195,20 593,10 590,74 169,60 53,00 359,76 0,00 0,00 2509,84 1540,16

11 Бюджетные средства тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12
Чистый денежный поток (стр.6+стр.8-

стр.5)
тыс. руб. 0,00 647,54 0,00 442,85 0,00 1685,05 0,00 -3086,99 -3248,51 0,00 -3248,51 -311,55

i - начало реализации инвестиционной программы

* подключаемая нагрузка соответствует нагрузке, указанной в приложении 9

исполнитель: главный специалист УЖГХ Ткачева Т.В. 8(86159)3-57-43

ФИО, должность, контактный телефон

Всего, тыс. руб.

Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации (тыс. руб., без НДС)

№ п/п Источники финансирования Ед.измер.
2019 год 2020 год

Доходы от реализации инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС) 

2021 год 2022 год 2023 год

Начальник УЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ В.Н. Черный

Контроль исполнения финансового плана утвержденной инвестиционной программы в сфере водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

Корректировка инвестиционной программы МУП МО г. Горячий Ключ "Водоканал" по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Горячий Ключ на 2019-2023 годы, утвержденная 

постановлением администрации МО г. Горячий Ключ от 30.10.2018г. №2067, постановление администрации МО г. Горячий Ключ от 20.11.2019 №2183

(наименование инвестиционной программы, реквизиты правового акта, с указанием реквизитов вносимых изменений)



Приложение 2

уточнение 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

уточнения 

стоимости по 

результатам 

конкурсов, 

заключенных 

договоров 

(закупочных 

процедур)

Прочие 

(указать 

конкретно)

уточнение 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

уточнения 

стоимости по 

результатам 

конкурсов, 

заключенных 

договоров 

(закупочных 

процедур)

Прочие 

(указать 

конкретно)

уточнение 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

уточнения 

стоимости по 

результатам 

конкурсов, 

заключенных 

договоров 

(закупочных 

процедур)

Прочие 

(указать 

конкретно)

уточнение 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации

уточнения 

стоимости по 

результатам 

конкурсов, 

заключенных 

договоров 

(закупочных 

процедур)

Прочие 

(указать 

конкретно)

план факт план факт план факт план факт

1

Реконструкция РНС (районной 

насосной станции): модернизация    

(автоматизация технологического 

оборудования, увеличение 

мощности, ул. Пономаренко

3206,78 0,00 - - - 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 - - -

плата за 

подключ

ение

- - - - - - -

2

Реконструкция напорного 

коллектора от РНС до камеры 

гашения на ул. Ярославского с 

увеличением диаметра до Ду 400 

мм протяженностью 500м в 2 линии

0,00 0,00 - - - 8576,59 176,86 - - - 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 - - - - -

плата за 

подключ

ение

плата за 

подключ

ение

- - - -

3

Реконструкция ГНС с установкой 

приточно-вытяжной вентиляции с 

фильтрацией и ПСД S -720м3 и 

модернизация технологического 

оборудования по ул. Ярославского

0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 - - - 5495,25 0,00 - - - 0,00 1360,97 - -

частичное 

выполнение 

работ 

мероприятия 

запланирова

нного на 

2021г.

- - - -

плата за 

подключ

ение

- -

плата за 

подключ

ение

4

Реконструкция 2-й линии ОСК на 

городских очистных сооружениях 

по адресу а/д "Дон"

0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 - - - 3003,43 0,00 - - - 0,00 0,00 - - - - - - -

плата за 

подключ

ение

- - -

5

Реконструкция 1-й линии ОСК на 

городских очистных сооружениях 

по адресу а/д "Дон"

0,00 0,00 - - - 0,00 560,84 - - - 0,00 0,00 - - - 3123,56 1933,98 - -

За счет 

стоимости 

материалов, 

работы были 

произведены 

из 

давальческог

о сырья

- - -

плата за 

подключ

ение

- -

плата за 

подключ

ение

плата за 

подключ

ение

6

Реконструкция 3-й линии ОСК на 

городских очистных сооружениях 

по адресу а/д "Дон"

0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 - - - 0,00 0,00 - - - - - - - - - - -

Итого 3206,78 0 - - - 8576,59 737,7 - - - 8498,68 0 - - - 3123,56 3294,95 - - - - - - - - - - -

исполнитель: главный специалист УЖГХ Ткачева Т.В. 8(86159)3-57-43

Начальник УЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ В.Н. Черный

ФИО, должность, контактный телефон

план факт

Отклонения

фактплан

2020 год 2021 год

Отклонения

план факт

Отклонения

2020 год

Контроль за соответствием источников финансирования фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы финансовому плану в сфере водоотведения

2019 год 2022 год2021 год2019 год

Наименование источника финансирования мероприятий

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

№ п/п Наименование мероприятия

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)

2022 год

план факт

Отклонения



Приложение 3

Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС)

Отклонение Отклонение Отклонение Отклонение

в результате 

проведения 

закупок

в результате 

реализации 

мероприятия 

инвестиционной 

программы 

(самостоятельно)

в результате выполнения 

инженерных изысканий и 

(или) подготовки проектной 

документации и (или) 

рабочей документации 

объектов капитального 

строительства

прочие 

в результате 

проведения 

закупок

в результате 

реализации 

мероприятия 

инвестиционной 

программы 

(самостоятельно)

в результате выполнения 

инженерных изысканий и (или) 

подготовки проектной 

документации и (или) рабочей 

документации объектов 

капитального строительства

прочие 

в результате 

проведения 

закупок

в результате 

реализации 

мероприятия 

инвестиционной 

программы 

(самостоятельно)

в результате выполнения 

инженерных изысканий и (или) 

подготовки проектной 

документации и (или) рабочей 

документации объектов 

капитального строительства

в результате 

проведения 

закупок

в результате 

реализации 

мероприятия 

инвестиционной 

программы 

(самостоятельно)

в результате выполнения 

инженерных изысканий и (или) 

подготовки проектной 

документации и (или) рабочей 

документации объектов 

капитального строительства

прочие 

1

Реконструкция 1-й линии ОСК 

на городских очистных 

сооружениях

плата за 

подключение
- - - - - - - 0,00 560,84 -560,84 - - - - - - - - - 3123,56 1933,98 1189,58 - - -

КС-2 №1 от 25.07.2022; 

КС-2 №1 от 23.08.2022; 

КС-2 №1 от 10.07.2022; 

КС-2 №1 от 26.07.2022

n Итого - - - - - - - - 0,00 560,84 -560,84 - - - - - - - - - 3123,56 1933,98 1189,58 - - - -

Основания для направления 

экономии инвестиционных 

расходов

Документы, 

подтверждающие 

направление 

экономии на 

реализацию 

1

Реконструкция ГНС с 

установкой приточно-

вытяжной вентиляции с 

фильтрацией и ПСД S-720м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского

плата за 

подключение
- -

- итого - - -

исполнитель: главный специалист УЖГХ Ткачева Т.В. 8(86159)3-57-43

1. Экономия инвестиционных расходов

2. Направление экономии инвестиционных расходов

2019 год

2019 год

2021 г. -

факт

Документы, 

обосновывающие 

возникновение 

экономии

2020 год

план факт

- -

В.Н. ЧерныйНачальник УЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ

- -

Документы, 

обосновывающие 

возникновение экономии

2021 год

план

ФИО, должность, контактный телефон

-

Основания для 

направления 

экономии 

инвестиционных 

расходов

Документы, подтверждающие 

направление экономии на реализацию 

-

- -

- -

- - -

-

2022 год

план факт

2022 год

Работы планировалось 

выполнить в 2021г.
акты выполненных работ

Величина экономии, направленной на 

реализацию мероприяти, тыс. руб.

628,74

Величина экономии, направленной на 

реализацию мероприяти, тыс. руб.

2021 год

- -

Документы, подтверждающие направление экономии 

на реализацию 

628,74

Основания для направления 

экономии инвестиционных 

расходов

факт

Документы, 

обосновывающие 

возникновение 

экономии

№  п/п

Наименование мероприятия, 

на которое направлена 

экономия расходов

Наименование 

источника 

финансирования 

(в соотвтетвии с  

утвержденной 

ИП)

Плановый период 

реализации 

мероприятия (в  

соотвтетвии с  

утвержденной ИП)

Величина экономии, направленной на 

реализацию мероприяти, тыс. руб.

Величина экономии, 

направленной на реализацию 

мероприяти, тыс. руб.

№  п/п

Наименование мероприятия, 

по которым возникла 

экономия расходов

Наименование 

источника 

финансирования

2020 год

план

Основания для направления 

экономии инвестиционных 

расходов

Документы, подтверждающие направление 

экономии на реализацию 



План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

Реконструкция напорного 

коллектора от РНСдо камеры 

гашения на ул. Ярославского с 

увеличением диаметра до Ду 400 

мм протяженностью500м в 2 

линии

плата за 

подключение

м

материал, 

протяженность, 

диамерт

- - 500 36,39 - - - - - - 8576,59 176,86 0,00 0,00 8576,59 176,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Реконструкция РНС (районной 

насосной станции): 

модернизация, (автоматизация) 

технологического оборудования, 

увеличения мощности, ул. 

Пономаренко  

плата за 

подключение

ед.

система 

вентиляции, 

мощность

1 - - - - - - - - - 3206,78 0,00 3206,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Реконструкция 1-й линии ОСК 

на городских очистных 

сооружениях по адресу: а/д 

"Дон"

плата за 

подключение

ед.
аэрационная 

система
- - - - - - 1 1 - - 3123,56 2494,82 0,00 0,00 0,00 560,84 0,00 0,00 3123,56 1933,98 0,00 0,00

4

Реконструкция ГНС с 

установкой приточно-вытяжной 

вентиляции с фильтрацией и 

ПСД S - 72 м3 и модернизация 

технологического оборудования 

по улице Ярославского 

плата за 

подключение

ед. 

система 

вентиляции, 

мощность

- - - - 1 - - - - - 5495,25 1360,97 0,00 0,00 0,00 0,00 5495,25 0,00 0,00 1360,97 0,00 0,00

5

Реконструкция 2-ой линии ОСК 

на городских очистных 

сооружениях по адресу : а/д 

"Дон"

плата за 

подключение

ед.
аэрационная 

система
- - - - 1 - - - - - 3003,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3003,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Реконструкция 3-й линии ОСК 

на городских очистных 

сооружениях по адресу : а/д 

"Дон"

плата за 

подключение

ед.
аэрационная 

система
- - - - - - - 1 - 3248,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3248,51 0,00

Итого по программе - - - - - - - - - - - - 26654,12 4032,65 3206,78 0,00 8576,59 737,70 8498,68 0,00 3123,56 3294,95 3248,51 0,00

исполнитель: главный специалист УЖГХ Ткачева Т.В. 8(86159)3-57-43

Начальник УЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ В.Н. Черный

ФИО, должность, контактный телефон

 Контроль за соответствием фактически выполненных мероприятий инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении в сфере водоотведения

2023 год2021 год 2022 год

Финансовые потребности всего, тыс. руб. 

(без НДС)2023 год 2019 год 2020 год

Приложение 4

Источник 

финансирования
№

Наименование мероприятия, адрес 

объекта
Единица измерения

Объемные 

показатели: 

протяженность, 

площадь, объем, 

мощность и т.д.

Реализация мероприятий по годам, нат. ед.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)

Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. (без НДС)



(наименование организации)

Наличие 

проектной 

документации, 

да\нет

Шифр проекта

Наименование 

проектной 

организации, дата, 

номер договора

Дата и № акта 

сдачи приемки 

ПИР

Стоимость по 

акту сдачи 

приемки ПИР

дата и № 

договора 

подряда

Наименование 

подрядной 

организации

Срок выполнения 

работ по 

договору

Дата и номер КС-

3, КС-2, актов 

выполненных 

работ, актов 

скрытых  работ

Стоимость работ 

по КС-3, КС-2, 

актам 

выполненных 

работ

Наличие акта 

ввода в 

эксплуатацию 

объекта, да/нет

Дата и № 

акта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Реконструкция ГНС  с 

установкой приточно -

вытяжной вентиляции с 

фильтрацией и ПСД S -

720 м3 и модернизацией 

технологического 

оорудования по ул. 

Ярославского

- - - - - 25.04.2022 № А-

04/22

ИП Синякин А.Е. 14 рабочих дней 

с момента 

поставки 

оборудования на 

объект 

Закахзчика

Акт выполненных 

работ от 

30.05.2022

451,91 451,91 - - -

Реконструкция ГНС  с 

установкой приточно -

вытяжной вентиляции с 

фильтрацией и ПСД S -

720 м3 и модернизацией 

технологического 

оорудования по ул. 

Ярославского

- - - - - 25.04.2022г. № 

1504/22

ИП Калашаов 

А.К.

25 раб.дней с 

момента 

поступления 

предоплаты

Оборудование для 

вентиляции  на 

объекте " 

Реконструкция 

ГНС с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и 

ПСД S -720 м3 и 

модернизацией 

технологического 

оорудования по 

ул. Ярославского" 

накладная № 

2504/22 от 

27.05.2022г.

418,88 418,88 - - -

Реконструкция ГНС  с 

установкой приточно -

вытяжной вентиляции с 

фильтрацией и ПСД S -

720 м3 и модернизацией 

технологического 

оорудования по ул. 

Ярославского

- - - - - - МУП МО г. 

Горячий Ключ 

"Водоканал" 

хозспособ

- Акт выполненных 

работ от 

27.06.2022

490,175 490,175 - - -

реконструкция 1 линии 

ОСК на городских 

очистных сооружениях по 

адресу а/д "Дон"

- - - - - 18.07.2022 

№9/22Б

ИП Шалжиян 

Е.И.

16 рабочих дней 

с момента 

заключения 

договора

акт выполненных 

работ от 

25.07.2022

309 309 - - -

реконструкция 1 линии 

ОСК на городских 

очистных сооружениях по 

адресу а/д "Дон"

- - - - - - МУП МО г. 

Горячий Ключ 

"Водоканал" 

хозспособ

- акт выполненных 

работ от 

26.07.2023

968,565 968,565 - - -

реконструкция 1 линии 

ОСК на городских 

очистных сооружениях по 

адресу а/д "Дон"

- - - - - 18.08.2022 № 

25/22

ИП Шалжиян 

Е.И.

в течении 10 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

договора

акт выполненных 

работ от 

23.08.2022

392,081 392,081 - - -

реконструкция 1 линии 

ОСК на городских 

очистных сооружениях по 

адресу а/д "Дон"

- - - - - 04.07.2022 

№8/22Б

ИП Шалжиян 

Е.И.

в течении 12 

рабочих дней с 

момента 

заключения 

договора

акт выполненных 

работ от 

10.07.2022

234,3 234,3 - - -

реконструкция 1 линии 

ОСК на городских 

очистных сооружениях по 

адресу а/д "Дон"

- - - - - - МУП МО г. 

Горячий Ключ 

"Водоканал" 

хозспособ

- акт выполненных 

работ  от 

26.07.2022

30,033 30,033 - - -

- - - - - - - - - - 3294,944 3294,944 - - -

ё

исполнитель: главный специалист УЖГХ Ткачева Т.В. 8(86159)3-57-43

Приложение 5

Реквизиты акта ввода в 

эксплуатацию
Реквизиты проектной документации Реквизыты договора подряда и первичных учетных документов о выполнении работ

Примечания

Всего расмходов, 

тыс. руб. (без 

НДС)

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

Начальник УЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ В.Н. Черный

ФИО, должность, контактный телефон

Сведения о наличии обосновывающих и подтверждающих документов в сфере водоотведения

Наименование 

мероприятия 

инвестиционной 

программы



Приложение 6

(наименование организации)

Наименование 

мероприятия 

инвестиционной 

программы

Составляющие 

расходов
Номер закупки

Ссылка на 

размещение 

информации о 

закупке в единой 

информационной 

системе

Способ закупки

Планируемая дата 

или период 

размещения 

извещения о 

закупке (месяц, год)

Фактическая дата 

или период 

размещения 

извещения о 

закупке (месяц, 

год)

Наличие в Плане 

закупки (да/нет)

Основание 

неразмещения в 

единой 

информационной 

системе сведений о 

закупке товаров, работ, 

услуг

(с указанием 

соответствующего 

пункта из Положения о 

закупках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

подготовка проектной 

документации
- - - - - - -

приобретение 

материалов и 

оборудования

-
https://lk.zakupki.go

v.ru  

прямые договоры 

согласно ст. 3.6   

ФЗ-223

- - нет
п.63 Положения о 

закупках

строительно-

монтажные работы, 

пусконаладочные 

работы

-
https://lk.zakupki.go

v.ru  

прямые договоры 

согласно ст. 3.6   

ФЗ-223

- - нет
п.63 Положения о 

закупках

иные расходы (указать) -
https://lk.zakupki.go

v.ru  

прямые договоры 

согласно ст. 3.6   

ФЗ-223

- - нет
п.63 Положения о 

закупках

- - - - - - - - -

исполнитель: главный специалист УЖГХ Ткачева Т.В. 8(86159)3-57-43

В.Н. Черный

ФИО, должность, контактный телефон

Контроль обоснованности произведенных расходов в сфере водоснабжения

1

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

Начальник УЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ



Приложение 7

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

Реконструкция РНС 

(районной насосной 

станции): 

модернизация 

(автоматизация) 

технологического 

оборудования, 

увеличения 

мощности, ул. 

Погомаренко 

Реконструкция РНС 

наличие вентиляции, 

увеличение мощности на 

530 м3/час

3206,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 квартал 2019г 4 квартал 2019г - -

2

Реконструкция 

напорного 

коллектора от РНСдо 

камеры гашения на 

ул. Ярославского с 

увеличением 

диаметра до Ду 400 

мм 

протяженностью500

м в 2 линии

Реконструкция напорного 

коллектора материал 

чугун, протяженность 500 

м в 2 линии, диаметр 300 

мм

0,00 8576,59 0,00 0,00 0,00 0,00 176,86 0,00 0,00 0,00 4 квартал 2020г 4 квартал 2020г 26.03.2020 -

3

Реконструкция ГНС 

с установкой 

приточно-вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по 

улице Ярославского

Реконструкция ГНС 

наличие вентиляции, 

увеличение мощности на 

250 м3/час

0,00 0,00 5495,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1360,97 0,00 4 квартал 2021г 4 квартал 2021г 25.04.2022 -

4

Реконструкция 2-й 

линии ОСК на 

городских очистных 

сооружениях по 

адресу а/д "Дон"

Реконструкция ОСК 

аэраторы мембранные 

трубчатые АМ-Т70

0,00 0,00 3003,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 квартал 2021г 4 квартал 2021г - -

5

Реконструкция 1-й 

линии ОСК на 

городских очистных 

сооружениях по 

адресу а/д "Дон"

Реконструкция ОСК 

аэраторы мембранные 

трубчатые АМ-Т70

0,00 0,00 0,00 3123,56 0,00 0,00 560,84 0,00 1933,98 0,00 4 квартал 2022г 4 квартал 2022г 11.05.2020 -

6

Реконструкция 3-й 

линии ОСК на 

городских очистных 

сооружениях по 

адресу а/д "Дон"

Реконструкция ОСК 

аэраторы мембранные 

трубчатые АМ-Т70

0,00 0,00 0,00 0,00 3248,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 квартал 2023г 4 квартал 2023г - -

3206,78 8576,59 8498,68 3123,56 3248,51 0,00 737,70 0,00 3294,95 0,00 - - - -

исполнитель: главный специалист УЖГХ Ткачева Т.В. 8(86159)3-57-43

Контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения

Плановые показатели реализация мероприятий по годам

Плановый период 

начала реализации 

мероприятия

Плановый период 

окончания 

реализации 

мероприятия, ввод в 

эксплуатацию

Фактический период 

начала реализации 

мероприятия

Фактический период 

окончания реализации 

мероприятия, ввод в 

эксплуатацию

№ п/п

Наименование 

мероприятия/адрес 

объекта

Характеристика 

мероприятия, объемные 

показатели, единицы 

измерения

Фактические показатели реализация мероприятий по годам

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

Начальник УЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ В.Н. Черный

ФИО, должность, контактный телефон

итого



2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 5 6 7 8 9 9 10 11 12

1

Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки сточных вод на единицу объема 

транспортируемых сточных вод

кВт*ч/м
3 1,1746 1,1746 1,1746 1,1746 1,1040 1,1040 1,0899 0,9658

1.1. Общее количество электрической энергии тыс. кВт*ч 1392,37 1391,62 1394,4 1397,2 1461,44 1461,44 1573,468 1493,427

1.2. Общий объем сточных вод тыс. м
3 1185,4 1187,76 1190,13 1192,51 1323,53 1323,53 1443,62 1546,363

увеличение фактических 

показателей в связи с 

подключением новых 

абонентов

2
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год
ед./км. 23,43 23,4 23,4 23,4 25,74 25,74 12,76 14,12

рост  показателя по 

отношению к предудущему 

периоду  в связи с 

увеличением к-ва засоров и 

значительным физическим 

износом сетей водоотведения

2.1.
Количество аварий и засоров на канализационных 

сетях
ед. 1012,00 1012,00 1012,00 1012,00 1112 1112 1192 1438

рост  показателя по 

отношению к предудущему 

периоду  в связи с 

увеличением к-ва засоров и 

значительным физическим 

износом сетей водоотведения

2.2. Протяженность сетей водоотведения км. 41,2 41,2 41,2 41,2 43,2 43,2 93,42 101,87

актуализация схемы, 

корректировка отчетных 

данных 

3

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в 

общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения

% 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

№ п/п

Контроль за достижением плановых значений показателей инвестиционной программы, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий 

инвестиционной программы в сфере водоотведения

Плановые значения показателей

в т.ч. по годам реализации

Приложение 8

Пояснения в случае наличия 

отклонений от плана

в т.ч. по годам реализации
Наименование показателя Ед. изм.

Фактические значения показателей

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

(наименование организации)

снижение уд. расхода эл. 

энергии по причине  

внеплановой остановки  

оборудования по  точкам 

учета, не приводящей к 

перерывам в работе очистных 

сооружений и отводящих 

сетей



3.1. Объем сточных вод, не подвергшихся очистке тыс. м
3 0 0 0 0 0 0 0 0 -

3.2.

Общий объем сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения

тыс. м
3 1185,4 1187,76 1190,13 1192,51 1323,53 1323,53 1443,62 1546,363

увеличение фактических 

показателей в связи с 

подключением новых 

абонентов

4

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы для централизованной 

общесплавной (бытовой) системы водоотведения

% 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 0,56 0,00 -

4.1.

Количество проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы

ед. 9 9 9 9 9 9 2 0 -

4.2. Общее количество проб сточных вод, ед. ед. 365 366 365 365 365 365 360 486 -

исполнитель: главный специалист УЖГХ Ткачева Т.В. 8(86159)3-57-43

Начальник УЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ В.Н. Черный

ФИО, должность, контактный телефон



Приложение 9

Перечень 

мероприятий

Относятся к 

соответствующему 

мероприятию 

инвестиционной программы 

(указать наименование)

Протяженность 

сети, п.м
Диаметр, мм

Ставка тарифа за 

протяженность сети, 

тыс. руб./п.м (без 

НДС)

Размер платы за 

протяженность сети, 

тыс. руб. (без НДС)

Подключаемая 

нагрузка, м3/сут 

(по договорам)

Ставка тарифа за 

подключаемую 

(технологически 

присоединяемую) 

нагрузку, 

руб./м3/сут (без 

НДС)

Размер платы за 

подключаемую 

нагрузку, тыс. руб. 

(без НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 - 11.01.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Щорса 34
11.01.2022 №1

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Щорса 34
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

2 - 11.01.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Минеральная, 

30

11.01.2022 №2

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Минеральная, 30
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

3 - 12.01.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Гоголя,73 

корп.1

12.01.2022 №3

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Гоголя,73 корп.1
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

4 - 13.01.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Гоголя,73 

корп.2

13.01.2022 №4

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Гоголя,73 корп.2
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

5 - 14.01.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Гоголя,73 

корп.3

14.01.2022 №5

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Гоголя,73 корп.3
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"
(наименование организации)

 Контроль  расходования средств, полученных за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения

Реквизиты акта о 

подключении (дата, 

номер)

Размер фактической 

оплаты заявителем 

платы за подключение в 

течение отчетного 

периода, тыс. руб. (без 

НДС)

Задолженность 

заявителя по 

договору о 

подключении на 

отчетную дату, 

тыс. руб. (без 

НДС)

Заявление о подключении (технологическом 

присоединении) 
Договор о подключении (технологическом присоединении) 

Местоположение 

точек подключения

Протяженность Нагрузка

№ п/п
Реквизиты 

заявителя

Дата, номер 

заявки

Местонахождение 

подключаемого 

объекта

в том числе, 

просроченная 

задолженность 

заявителя по 

договору о 

подключении на 

отчетную дату, 

тыс. руб. (без 

НДС)

Исполнение договора о подключении

Дата, номер 

договора

Общий размер 

платы за 

подключение, 

тыс. руб. (без 

НДС) (графа 

12+графа 15)

Мероприятия по подключению



6 - 15.01.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Гоголя,73 

корп.4

15.01.2022 №6

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Гоголя,73 корп.4
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

7 - 16.01.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Гоголя,73 

корп.5

15.01.2022 №7

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Гоголя,73 корп.5
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

8 - 17.01.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Гоголя,73 

корп.6

15.01.2022 №8

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Гоголя,73 корп.6
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

9 - 18.01.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. 

Коммунистическая, 

46Б

18.01.2022 №9

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Коммунистическая, 

46Б

0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №32 от 14.03.2022 1,085 0,000 0,000

10 - 19.01.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Черноморская,6

19.01.2022 

№10

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Черноморская,6
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №327 от 28.10.2022 1,085 0,000 0,000

11 - 26.01.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Космонавтов, 

29А

26.01.2022 

№11

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Космонавтов, 29А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №72 от 08.04.2022 1,085 0,000 0,000

12 - 26.01.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Космонавтов, 

29Б

26.01.2022 

№12

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Космонавтов, 29Б
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №74 от 08.04.2022 1,085 0,000 0,000



13 - 26.01.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Гастелло 17Б

26.01.2022 

№13

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Гастелло 17Б
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №61 от 05.04.2022 1,085 0,000 0,000

14 - 26.01.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Ватутина, 26А

26.01.2022 

№14

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Ватутина, 26А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №63 от 05.04.2022 1,085 0,000 0,000

15 - 26.01.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Ватутина, 26

26.01.2022 

№15

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Ватутина, 26
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №59 от 05.04.2022 1,085 0,000 0,000

16 - 01.02.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Гоголя,20/1

01.02..2022 

№16

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Гоголя,20/1
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №162 от 30.05.2022 1,085 0,000 0,000

17 - 01.02.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Гоголя,20/2

01.02..2022 

№17

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Гоголя,20/2
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №164 от 30.05.2022 1,085 0,000 0,000

18 - 01.03.2022
г. Горячий Ключ 

Крупской ,16

01.03..2022 

№18

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ 

Крупской ,16
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №53 от 05.04.2022 1,085 0,000 0,000

19 - 01.03.2022
г. Горячий Ключ 

Крупской ,16А(В)

01.03..2022 

№19

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ 

Крупской ,16А(В)
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №55 от 05.04.2022 1,085 0,000 0,000



20 - 01.03.2022
г. Горячий Ключ 

Крупской ,16Б (Г)

01.03..2022 

№20

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ 

Крупской ,16Б (Г)
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 № 57 от 05.04.2022 1,085 0,000 0,000

21 - 02.03.2022
г. Горячий Ключ 

Кондратьева 22А

02.03..2022 

№21

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ 

Кондратьева 22А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

22 - 02.03.2022
г. Горячий Ключ 

Кондратьева 22Б

02.03..2022 

№22

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ 

Кондратьева 22Б
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

23 - 03.03.2022
г. Горячий Ключ 

Кондратьева 22В

03.03.2022 

№23

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ 

Кондратьева 22В
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

24 - 04.03.2022
г. Горячий Ключ 

Бабушкина,15

04.03.2022 

№24

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ 

Бабушкина,15
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

25 - 05.03.2022
г. Горячий Ключ 

Бабушкина,15А

04.03.2022 

№25

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ 

Бабушкина,15А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

26 - 05.03.2022
г. Горячий Ключ 

Бабушкина,15Б

05.03.2022 

№26

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ 

Бабушкина,15Б
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000



27 - 05.03.2022
г. Горячий Ключ 

Бабушкина,15В

05.03.2022 

№27

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ 

Бабушкина,15В
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

28 - 21.03.2022
г. Горячий Ключ 

Закруткина,70А

21.03.2022 

№28

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ 

Закруткина,70А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

29 - 21.03.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Закруткина, 

70А/1

21.03.2022 

№29

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Закруткина, 70А/1
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

30 - 21.03.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Закруткина, 72

21.03.2022 

№30

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Закруткина, 72
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

31 - 21.03.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Закруткина, 

72/1

21.03.2022 

№31

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Закруткина, 72/1
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

32 - 25.03.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Третья, 1Б

25.03.2022 

№32

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Третья, 1Б
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №51 от 02.06.2022 1,085 0,000 0,000

33 - 28.03.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Советская,81/1

28.03.2022 

№33

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Советская,81/1
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №135 от 13.05.2022 1,085 0,000 0,000

34 - 31.03.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Лесная,  13а

31.03.2022 

№34

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Лесная,  13а
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 №270 от 11.08.2022 1,085 0,000 0,000



35 - 05.04.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Ярославского, 

корп. А, д.25

05.04.2022 № 

35

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Ярославского, корп. 

А, д.25

0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №65 от  08.04.2022 1,085 0,000 0,000

36 - 05.0.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Ярославского, 

корп. А, д.26

05.04.2022 № 

36

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Ярославского, корп. 

А, д.26

0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №67 от 08.04.2022 1,085 0,000 0,000

37 - 06.04.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Советская, д.6

06.04.2022 № 

37

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Советская, д.6
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №329 от 08.12.2022 1,085 0,000 0,000

38 - 06.04.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Садовая,  д2

06.04.2022 № 

38

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Садовая,  д2
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085

№329 от  

08.12.2022
1,085 0,000 0,000

39 - 06.04.2022

г. Горячий  Ключ, 

ул. Крупской, 

корп.Д.д.12

06.04.2022 № 

39

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий  Ключ, ул. 

Крупской, 

корп.Д.д.12

0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №339 от 05.12.2022 1,085 0,000 0,000

40 - 11.04.2022

г. Горячий  Ключ, 

ул. 

Красноармейская, 

д.32

11.04.2022 № 

40

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий  Ключ, ул. 

Красноармейская, 

д.32

0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №219 от 23.06.2022 1,085 0,000 0,000

41 - 13.04.2022
г. Горячий  Ключ, 

ул. Окрайная, д 44

13.04.2022 

№41

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий  Ключ, ул. 

Окрайная, д 44
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №81 от 14.04.2022 1,085 0,000 0,000

42 - 13.04.2022
г. Горячий  Ключ, 

ул. Мира, д.29

13.04.2022 № 

42

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий  Ключ, ул. 

Мира, д.29
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000



43 - 13.04.2022
г. Горячий  Ключ, 

ул. Совхозная, 14а

13.04.2022 № 

43

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий  Ключ, ул. 

Совхозная, 14а
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №248 от 26.07.2022 1,085 0,000 0,000

44 - 18.04.2022

г. Горячий  Ключ, 

туп. 

Красноармейский 

д.2

18.04.2022 № 

44

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий  Ключ, 

туп. Красноармейский 

д.2

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

45 - 20.04.2022

г. Горячий  Ключ, 

ул. Псекупская, 

корп. А д 43

20.04.2022 № 

45

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий  Ключ, ул. 

Псекупская, корп. А д 

43

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

46 - 20.04.2022

г. Горячий  Ключ, 

ул. Псекупская, 

корп. Б д 43

20.04.2022 № 

46

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий  Ключ, ул. 

Псекупская, корп. Б д 

43

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

47 - 20.04.2022

г. Горячий  Ключ, 

ул. Псекупская, 

корп. В д 43

20.04.2022 № 

47

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий  Ключ, ул. 

Псекупская, корп. В д 

43

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

48 - 20.04.2022

г. Горячий  Ключ, 

ул. Псекупская, 

корп. Г д 43

20.04.2022 № 

48

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий  Ключ, ул. 

Псекупская, корп. Г д 

43

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

49 - 20.04.2022

г. Горячий  Ключ, 

ул. Псекупская, 

корп. А д 70

20.04.2022 № 

49

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий  Ключ, ул. 

Псекупская, корп. А д 

70

0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №96 от 21.04.2022 1,085 0,000 0,000



50 - 20.04.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Советская, д17

20.04.2022 № 

50

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Советская, д17
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

51 - 21.04.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Гайдара, корп. А 

д.40

21.04.2022 № 

51

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Гайдара, корп. А д.40
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085

№ 144 от 

20.05.2022
1,085 0,000 0,000

52 - 21.04.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Гайдара, корп. Б 

д.40

21.04.2022 № 

52

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Гайдара, корп. Б д.40
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №146 от 20.05.2022 1,085 0,000 0,000

53 - 21.04.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Крупской, 

корп.Б д.12

21.04.2022 № 

53

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Крупской, корп.Б д.12
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №342 от 05.12.2022 1,085 0,000 0,000

54 - 21.04.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Крупской, 

корп.В д.12

21.04.2022 № 

54

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Крупской, корп.В 

д.12

0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №330 от 05.12.2022 1,085 0,000 0,000

55 - 21.04.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Крупской, 

корп.Г д.12

21.04.2022 № 

55

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Крупской, корп.Г д.12
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085

№ 331 от 

21.04.2022
1,085 0,000 0,000

56 - 25.04.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Калинина, корп. 

А д.27

25.04.2022 № 

56

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Калинина, корп. А 

д.27

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000



57 - 28.04.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Чехова,3А

25.04.2022 № 

57

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Чехова,3А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №262 от 19.08.2022 1,085 0,000 0,000

58 - 28.04.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Урусова, д. 90

28.04.2022 № 

58

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Урусова, д. 90
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №303 от 28.09.2022 1,085 0,000 0,000

59 - 28.04.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Свердлова, д.36

28.04.2022 № 

59

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Свердлова, д.36
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

60 - 28.04.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Свердлова, 

корпус  Б д.36

28.04.2022 № 

60

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Свердлова, корпус  Б 

д.36

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

61 - 04.05.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Пушкина, корп. 

А д.4

04.05.2022 № 

61

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Пушкина, корп. А д.4
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №118 от 20.05.2022 1,085 0,000 0,000

62 - 05.05.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Ярославского, 

д.77

05.05.2022 № 

62

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Ярославского, д.77
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №251 от 26.07.2022 1,085 0,000 0,000

63 - 11.05.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Пролетарская, 

д.22

11.05.2022 № 

63

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Пролетарская, д.22
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000



64 - 11.05.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Псекупская, 

корп.Д, д.43

11.05.2022 № 

64

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Псекупская, корп.Д, 

д.43

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

65 - 11.05.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Псекупская, 

корп.Е, д.43

11.05.2022 № 

65

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Псекупская, корп.Е, 

д.43

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

66 - 11.05.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Псекупская, 

корп.Ж, д.43

11.05.2022 № 

66

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Псекупская, корп.Ж, 

д.43

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

67 - 11.05.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Псекупская, 

корп.З, д.43

11.05.2022 № 

67

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Псекупская, корп.З, 

д.43

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

68 - 11.05.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Кубанская 

/Карбышева 

д.34./13

11.05.2022 № 

68

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Кубанская 

/Карбышева д.34./13

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

69 - 13.05.2022

г.Горячий Ключ, 

ул. Октябрьская, 

д.46

13.05.2022 № 

69

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г.Горячий Ключ, ул. 

Октябрьская, д.46
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №139 от 17.05.2022 1,085 0,000 0,000

70 - 16.05.2022

г.Горячий Ключ, 

ул. Пролетарская, 

д.81

16.05.2022 № 

70

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г.Горячий Ключ, ул. 

Пролетарская, д.81
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085

№326  от 

25.10.2022
1,085 0,000 0,000

71 - 16.05.2022
г.Горячий Ключ, 

ул. Советская, 11 А

16.05.2022 № 

71

г.Горячий Ключ, ул. 

Советская, 11 А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 0,000 1,085 1,085



72 - 20.05.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Крупской, д.27

19.05.2022 № 

72

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Крупской, д.27
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №143 от 20.05.2023 1,085 0,000 0,000

73 - 27.05.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Урусова, д.13

27.05.2022  

№73

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Урусова, д.13
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

74 - 27.05.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Радужная, корп. 

А д.23

27.05.2022 № 

74

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Радужная, корп. А 

д.23

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

75 - 30.05.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Щорса, 36А

30.05.2022 № 

75

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Щорса, 36А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

76 - 30.05.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Крупской, д.11

30.05.2022 № 

76

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Крупской, д.11
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №169 от 02.06.2022 1,085 0,000 0,000

77 - 31.05.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Островского, 

15А

31.05.2022 № 

77

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Островского, 15А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №286 от 28.09.2022 1,085 0,000 0,000

78 - 31.05.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Радищева, 42

31.05.2022 № 

78

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Радищева, 42
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №287 от 28.09.2022 1,085 0,000 0,000

79 - 31.05.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Закруткина, 1

31.05.2022 № 

79

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Закруткина, 1
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №284 от 27.09.2022 1,085 0,000 0,000



80 - 31.05.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Пушкина,14

31.05.2022 № 

80

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Пушкина,14
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №282 от 27.09.2022 1,085 0,000 0,000

81 - 02.06.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Урусова, 118

02.06.2022 № 

81

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Урусова, 118
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

82 - 02.06.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Космонавтов,22

02.06.2022 № 

82

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Космонавтов,22
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №350 от 12.12.2022 1,085 0,000 0,000

83 - 02.06.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Кондратьева,31 

в

02.06.2022 № 

83

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Кондратьева,31 в
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №289 от 28.09.2022 1,085 0,000 0,000

84 - 02.06.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Кондратьева,31 

а

02.06.2022 № 

84

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Кондратьева,31 а
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085

№ 290 от 

28.09.2022
1,085 0,000 0,000

85 - 02.06.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Кондратьева,31 

б

02.06.2022 № 

85

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Кондратьева,31 б
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085

№292 от  

28.09.2022
1,085 0,000 0,000

86 - 02.06.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Кондратьева,31 

г

02.06.2022 № 

86

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Кондратьева,31 г
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085

№294 от  

30.09.2022
1,085 0,000 0,000



87 - 03.06.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Мира, 47

03.06.2022 № 

87

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Мира, 47
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №178 от 10.06.2022 1,085 0,000 0,000

88 - 07.06.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Мира, 49

07.06.2022 № 

88

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Мира, 49
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

89 - 07.06.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Мира, 46А

07.06.2022 № 

89

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Мира, 46А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

90 - 07.06.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Мира, 45

07.06.2022 № 

90

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Мира, 45
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №189 от 10.06.2022 1,085 0,000 0,000

91 - 09.06.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Мира, 7

09.06.2022 № 

91

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Мира, 7
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №201 от 15.06.2022 1,085 0,000 0,000

92 - 09.06.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Мира, 38 а

09.06.2022 № 

92

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Мира, 38 а
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №202 от 15.06.2023 1,085 0,000 0,000

93 - 09.06.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Мира, 38 

09.06.2022 № 

93

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Мира, 38 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №203 от 15.06.2024 1,085 0,000 0,000



94 - 10.06.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Мира, 44

10.06.2022 № 

94

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Мира, 44
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №205 от 17.06.2025 1,085 0,000 0,000

95 - 10.06.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Урусова, 86

10.06.2022 № 

95

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Урусова, 86
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №210 от 15.06.2026 1,085 0,000 0,000

96 - 15.06.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Мира, 44/1

15.06.2022 № 

96

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Мира, 44/1
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №296 от 28.09.2022 1,085 0,000 0,000

97 - 15.06.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Урусова, 88

15.06.2022 № 

96/1

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Урусова, 88
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №313 от 04.10.2022 1,085 0,000 0,000

98 - 15.06.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Урусова, 88-1

15.06.2022 № 

97

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Урусова, 88-1
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

99 - 15.06.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Урусова, 88-2

15.06.2022 № 

98

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Урусова, 88-2
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №314 от 04.10.2022 1,085 0,000 0,000

100 - 15.06.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Мира, 51

15.06.2022 № 

99

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Мира, 51
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000



101 - 16.06.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Мира, 42

16.06.2022 № 

100

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Мира, 42
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №221 от 04.07.2022 1,085 0,000 0,000

102 - 20.06.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Мира, 40

20.06.2022 № 

101

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Мира, 40
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №215 от 20.06.2022 1,085 0,000 0,000

103 - 20.06.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Мира, 40А

20.06.2022 № 

102

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Мира, 40А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №216 от 21.06.2022 1,085 0,000 0,000

104 - 01.07.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Восточная,74

01.07.2022 

№103

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Восточная,74
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

105 - 06.07.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Горная,19

06.07.2022 

№104

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Горная,19
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

106 - 07.07.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Кубанская,44 Б

07.07.2022 

№105

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Кубанская,44 Б
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №315 от 05.10.2022 1,085 0,000 0,000

107 - 11.07.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Гайдара,6

11.07.2022 

№106

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Гайдара,6
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000



108 - 11.07.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. 

Екатеринодарская, 

к.н. 

23:41:1016001:2159

11.07.2022 

№107

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Екатеринодарская, 

к.н. 

23:41:1016001:2159

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

109 - 12.07.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. 

Красноармейская,3

5А/1

12.07.2022 

№108

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Красноармейская,35А

/1

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

110 - 12.07.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. 

Красноармейская,3

5А/2

12.07.2022 

№109

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Красноармейская,35А

/2

0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №309 от 12.07.2022 1,085 0,000 0,000

111 - 21.07.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Курортная,10

21.07.2022 

№110

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Курортная,10
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

112 - 22.07.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. 

Л.Чайкиной,17А

22.07.2022 

№111

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Л.Чайкиной,17А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №311 от 03.10.2022 1,085 0,000 0,000

113 - 26.07.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. 

Коммунистическая 

11А

26.07.2022 

№112

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Коммунистическая 

11А

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

114 - 27.07.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Мира 49А

27.07.2022 

№113

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Мира 49А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №253 от 01.08.2022 1,085 0,000 0,000



115 - 27.07.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. 

Новосельская,5Г

27.07.2022 

№114

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Новосельская,5Г
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №258 от 04.08.2022 1,085 0,000 0,000

116 - 08.08.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Мира 41

08.08.2022 

№115

г. Горячий Ключ, ул. 

Мира 41
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 0,000 1,085 1,085

117 - 10,08.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Ярославского, 

к.н. 

23:41:1016001:811

10.08.2022 

№116

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Ярославского, к.н. 

23:41:1016001:811

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

118 - 11.08.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Гайдара,24

11.08.2022 

№117

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Гайдара,24
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

119 - 11.08.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Космонавтов,10 

Б

11.08.2022 

№118

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Космонавтов,10 Б
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

120 - 11.08.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Космонавтов,10 

Г

11.08.2022 

№119

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Космонавтов,10 Г
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

121 - 11.08.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Космонавтов,10 

В

11.08.2022 

№120

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Космонавтов,10 В
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

122 - 11.08.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Космонавтов,10 

11.08.2022 

№121

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Космонавтов,10 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085

№325 от 

25.10..2022
1,085 0,000 0,000



123 - 12.08.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Гайдара,24 А

12.08.2022 

№122

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Гайдара,24 А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

124 - 12.08.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Гайдара,24 Б

12.08.2022 

№123

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Гайдара,24 Б
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

125 - 12.08.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Гайдара,24 В

12.08.2022 

№124

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Гайдара,24 В
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

126 - 12.08.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Ковалевой,15

12.08.2022 

№125

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Ковалевой,15
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

127 - 15.08.2022

г. Горячий Ключ, п. 

Приреченский, ул. 

Парковая,30

15.08.2022 

№126

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, п. 

Приреченский, ул. 

Парковая,30

0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №327 от 07.12.2022 1,085 0,000 0,000

128 - 16.08.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Ул.Ольховая,9

16.08.2022 

№127

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Ул.Ольховая,9
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

129 - 16.08.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Центральная 4а

16.08.2022 

№128

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Центральная 4а
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,000

130 - 18.08.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Советская,11А

16.08.2022 

№129

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Советская,11А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085

№ 297 от 

28.09.2022
1,085 0,000 0,000



131 - 27.08.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Ярославского,71

27.08.2022 

№130

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Ярославского,71
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 1,085 0,000 0,000

132 - 28.09.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Южная, 12

16.08.2022 

№131

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Южная, 12
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №313 от 04.10.2022 1,085 0,000 0,000

133 - 04.10.2022
г.Горячий Ключ, 

ул.Урусова,д.88 к.3

16.08.2022 

№132

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г.Горячий Ключ, 

ул.Урусова,д.88 к.3
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

134 - 05.10.2022
г.Горячий Ключ ул. 

Черноморская, д.47

06.10.2022 

№133

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г.Горячий Ключ ул. 

Черноморская, д.47
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №332 от 14.11.2022 1,085 0,000 0,000

135 - 06.10.2022

г.Горячий Ключ ул. 

Пушкина,корп.1,  

д.4А

06.10.2022 

№134

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г.Горячий Ключ ул. 

Пушкина,корп.1,  

д.4А

0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №320 от 07.10.2022 1,085 0,000 0,000

136 - 10.10.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. 

Ярославского,23:41

:016001:2241

10.10.2022 

№135

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Ярославского,23:41:0

16001:2241

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

137 - 10.10.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. 

Ярославского,23:41

:016001:2240

10.10.2022 

№136

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Ярославского,23:41:0

16001:2240

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000



138 - 10.10.2022

г.Горячий Ключ ул. 

Южная,,корп.А,  

д.17 

10.10.2022 

№137

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г.Горячий Ключ ул. 

Южная,,корп.А,  д.17 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

139 - 10.10.2022

г.Горячий Ключ ул. 

Южная,,корп.Б,  

д.17

10.10.2022 

№138

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г.Горячий Ключ ул. 

Южная,,корп.Б,  д.17
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

140 - 14.10.2022
г. Горячий Ключ, 

ул.Псекупская,53

14.10.2022 

№139

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, 

ул.Псекупская,53
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

141 - 19.10.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Кубанская, 42А

14.10.2022 

№143

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Кубанская, 42А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №327 от 05.12.2022 1,085 0,000 0,000

142 - 26.10.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Свободы,10

26.10.2022 

№140

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Свободы,10
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 0,000 1,085 0,000

143 - 28.10.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Кубанская, 42В

28.10.2022 

№141

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Кубанская, 42В
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №217 от 28.10.2022 1,085 0,000 0,000

144 - 01.11.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Космонавтов,44

01.11.2022 

№142

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Космонавтов,44
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000



145 - 07.11.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Щорса,32

07.11.2022 

№143

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Щорса,32
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

146 - 08.11.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Л.Чайкиной, 

10А

08.11.2022 

№144

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Л.Чайкиной, 10А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

147 - 08.11.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Псекупская,39

08.11.2022 

№145

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Псекупская,39
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

148 - 11.11.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Л.Чайкиной, 15

11.11.2022 

№147

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Л.Чайкиной, 15
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №362 от 23.12.2022 1,085 0,000 0,000

149 - 15.11.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Кубанская,27А

15.11.2022 

№148

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Кубанская,27А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №268 от 10.12.2022 1,085 0,000 0,000

150 - 16.11.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Кубанская, 42

16.11.2022 

№149

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Кубанская, 42
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №351 от 13.12.2022 1,085 0,000 0,000

151 - 17.11.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Закруткина,10

17.11.2022 

№150

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Закруткина,10
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №360 от 14.12.2022 1,085 0,000 0,000



152 - 28.11.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Родниковая,32

28.11.2022 

№151

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Родниковая,32
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №326 от 28.11.2022 1,085 0,000 0,000

153 - 05.12.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Иркутской 

Дивизии, 30А

05.12.2022 

№152

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Иркутской Дивизии, 

30А

0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №357 от 14.12.2022 1,085 0,000 0,000

154 - 08.12.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Пушкина, 4А 1

08.12.2022 

№153

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Пушкина, 4А 1
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №357 от 14.12.2022 1,085 0,000 0,000

155 - 08.12.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Пушкина, 4А 2

08.12.2022 

№154

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Пушкина, 4А 2
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №358 от 14.12.2022 1,085 0,000 0,000

156 - 08.12.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Пушкина, 4А 3

08.12.2022 

№155

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Пушкина, 4А 3
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №356 от 14.12.2022 1,085 0,000 0,000

157 - 08.12.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Пушкина, 4А 4

08.12.2022 

№156

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Пушкина, 4А 4
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №355 от 14.12.2022 1,085 0,000 0,000

158 - 08.12.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Пушкина, 4А 5

08.12.2022 

№157

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Пушкина, 4А 5
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №354 от 14.12.2022 1,085 0,000 0,000



159 - 08.12.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Пушкина, 4А 6

08.12.2022 

№158

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Пушкина, 4А 6
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085

№3359 от 

14.12.2022
1,085 0,000 0,000

160 - 08.12.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Пушкина, 4А 7

08.12.2022 

№159

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Пушкина, 4А 7
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №364 от 14.12.2022 1,085 0,000 0,000

161 - 08.12.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Пушкина, 4А 8

08.12.2022 

№160

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Пушкина, 4А 8
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №353 от 14.12.2022 1,085 0,000 0,000

162 - 12.12.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Л.Чайкиной, 4А

12.12.2022 

№161

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Л.Чайкиной, 4А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №363 от 27.12.2022 1,085 0,000 0,000

163 - 14.12.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Березовая, 14

14.12.2022 

№162

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Березовая, 14
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 1,085 0,000 0,000

164 - 14.12.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Космонавтов, 30

14.12.2022 

№163
0 0

г. Горячий Ключ, ул. 

Космонавтов, 30
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 0,000 1,085 0,000

165 - 29.12.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. 

Дзержинского,11

29.12.2022 

№164

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Дзержинского,11
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 1,085 0,000 0,000

166 - 30.12.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. 

Л.Чайкиной,14А

30.12.2022 

№165
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Л.Чайкиной,14А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 1,085 0,000



226 - 12.01.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Ярославского, 

134В

12.01.2022 № 

1

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Ярославского, 134В
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 0,155 0,155 - 0,155 0,000 0,000

227 - 03.03.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Октябрьская, 

140

03.03.2022 №2

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Октябрьская, 140
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 34,320 34,320 - 29,172 5,148 5,148

228 - 31.03.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Ярославского, 

102В

31.03.2022 №3

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Ярославского, 102В
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,550 1,550 - 0,000 1,550 1,550

229 - 21.06.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. Ярославского, 

123 Д

22.06.2022 №5

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Ярославского, 123 Д
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 2,790 2,790 - 2,790 0,000 0,000

230 - 19.07.2022

г. Горячий Ключ, п. 

Приреченский, ул. 

Парковая,4А

19.07.2022 №6

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, п. 

Приреченский, ул. 

Парковая,4А

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 0,853 0,853 - 0,256 0,597 0,000

231 - 21.07.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Ленина,171
21.07.2022 №7

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Ленина,171
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 2,325 2,325 - 2,325 0,000 0,000

232 - 25.07.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Ленина, 193Е
25.07.2022 №8 - -

г. Горячий Ключ, ул. 

Ленина, 193Е
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 67,669 67,669 - 0,000 67,669 0,000

233 - 25.07.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Школьная,22
25.07.2022 №9 - -

г. Горячий Ключ, ул. 

Школьная,22
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 9,302 9,302 - 0,000 9,302 0,000



234 - 25.07.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Заводская, 37

25.07.2022 

№10

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Заводская, 37
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 84,102 84,102 - 25,231 58,871 0,000

235 - 08.08.2022

г. Горячий Ключ, п. 

Приреченский, ул. 

Парковая, 1Г

08.08.2022 

№11

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, п. 

Приреченский, ул. 

Парковая, 1Г

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 0,620 0,620 - 0,620 0,000 0,000

236 - 24.08.2020
г. Горячий Ключ 

Ленина, 171

24.08.2020 № 

15К
- -

г. Горячий Ключ 

Ленина, 171
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 -31,781 -31,781 - -31,781 0,000 0,000

237 - 30.09.2022
г. Горячий Ключ, 

ул. Кучерявого,60

30.09.2022 № 

12
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Кучерявого,60
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 0,202 0,202 - 0,202 0,000 0,000

238 - 06.10.2022

г. Горячий Ключ, 

ул. 

Хадыженская,7/1

06.10.2022 № 

13 
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Хадыженская,7/1
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 0,775 0,775 - 0,775 0,000 0,000

239 - 10.10.2022

г. Горячий Ключ, 

к.н. 

23:41:1002001:2044

10.10.2022 № 

14
- -

г. Горячий Ключ, к.н. 

23:41:1002001:2044
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 13,115 13,115 - 13,115 0,000 0,000

240 - 01.12.2022
г.Горячий Ключ, 

ул. Псекупская,151

01.12.2022 № 

15
- -

г.Горячий Ключ, ул. 

Псекупская,151
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 2,325 2,325 - 2,325 0,000 0,000

Итого - - - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 60,200 - 367,347 367,347 - 218,785 148,562 8,868

167 - 27.02.2019
г. Горячий Ключ, 

ул. Московская,7

27.02.2019 № 

13
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Московская,7
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №46 от 29.03.2022 0,000 0,000 0,000

168 - 28.02.2019

г. Горячий Ключ, 

ул. Ярославского, 

119/1

28.02.2019 № 

18
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Ярославского, 119/1
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №132 от 17.05.2022 0,000 0,000 0,000

169 - 08.10.2019

г. Горячий Ключ, 

ул. 

Комсомольская,10

08.10..2019 № 

166
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Комсомольская,10
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №45 от 29.03.2022 0,000 0,000 0,000

170 - 22.10.2019
г. Горячий Ключ, 

ул. Абрикосовая,8

22.10..2019 № 

170
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Абрикосовая,8
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №88 от 21.04.2022 0,000 0,000 0,000

171 - 11.11.2019
г. Горячий Ключ, 

ул. Тополиная,29

11.11.2019 

№178
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Тополиная,29
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000

№ 112 от 

29.04.2022
0,000 0,000 0,000

172 - 13.06.2019
г. Горячий Ключ, 

ул. Октябрьская, 39

13.06.2019 

№74
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Октябрьская, 39
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №235 от 12.07.2022 0,000 0,000 0,000

241 - 21.11.2019
г. Горячий Ключч, 

МКД Ленина 199Б

№ 180 от 

21.11.2019
- -

г. Горячий Ключч, 

МКД Ленина 199Б
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 10,580 10,580 - 0,000 10,580 10,580

242 - 11.09.2019

г. Горячий Ключ, 

секция 18 контур 

10, секция 18 

контур 10,18 

№ 148 от 

11.09.2019
- -

г. Горячий Ключ, 

секция 18 контур 10, 

секция 18 контур 

10,18 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 32,615 32,615 - 0,000 32,615 32,615

243 - 01.03.2019

г. Горячий Ключ, 

ул. Ярославского, 

119/1

№ 18 от 

01.03.2019

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Ярославского, 119/1
0,000 0,000 0,000 0,000 3,360 1550,270 3,386 3,386 №132 от 17.05.2022 3,386 0,000 0,000

173 - 29.10.2020
г. Горячий Ключ, 

ул.Новосельская,23

29.10.2020 

№111
- -

г. Горячий Ключ, 

ул.Новосельская,23
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000

№ 15 от 

16.02.20220
0,000 0,000 0,000

174 - 08.06.2020
г. Горячий Ключ, 

ул.Ольховая, 8

08.06.2020 

№50
- -

г. Горячий Ключ, 

ул.Ольховая, 8
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №17 от 17.02.2022 0,000 0,000 0,000

175 - 03.08.2020

г. Горячий Ключ, 

ул.Красноармейска

я, 35А

03.08.2020 

№74
- -

г. Горячий Ключ, 

ул.Красноармейская, 

35А

0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №69 от 08.04.2022 0,000 0,000 0,000

176 - 16.11.2020

г. Горячий Ключ, 

ул.Красноармейска

я, 35А

16.11..2020 

№117
- -

г. Горячий Ключ, 

ул.Красноармейская, 

35А

0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №130 от 12.05.2022 0,000 0,000 0,000

177 - 02.12.2020
г. Горячий Ключ, 

ул.Гайдара, 32А

02.12..2020 № 

126
- -

г. Горячий Ключ, 

ул.Гайдара, 32А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №9 от 25.01.2022 0,000 0,000 0,000



178 - 16.12.2020

г. Горячий Ключ, 

ул.Дзержинского, 

11А

16.12..2020 № 

133
- -

г. Горячий Ключ, 

ул.Дзержинского, 11А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №5 от 19.01.2022 0,000 0,000 0,000

179 - 16.03.2020

г. Горячий Ключ, 

пер. 

Пролетарский,8

16.03.2020 № 

15
- -

г. Горячий Ключ, пер. 

Пролетарский,8
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №27 от 09.03.2022 0,000 0,000 0,000

180 - 16.11.2020

г. Горячий Ключ, 

ул. Центральная, 

2/1

16.11.2020 

№117
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Центральная, 2/1
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №130 от12.05.2022 0,000 0,000 0,000

181 - 14.07.2020

г. Горячий Ключ, 

ул. 

Екатеринодарская,2

14.07.2020 

№68
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Екатеринодарская,2
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №329 от 07.11.2022 0,000 0,000 0,000

182 - 19.10.2020
г. Горячий Ключ, 

ул. Шевченко 62

19.10.2022 

№108
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Шевченко 62
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №24 от 24.02.2022 0,000 0,000 0,000

183 - 02.12.2020
г. Горячий Ключ, 

ул. Радужная,26

02.12.2020 

№127
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Радужная,26
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №328 от 31.10.2022 0,000 0,000 0,000

242 - 25.05.2020

г.Горячий Ключ, п. 

Приреченский, ул. 

Парковая, 4А

№4/1 от 

25.05.2020
- -

г.Горячий Ключ, п. 

Приреченский, ул. 

Парковая, 4А

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 0,000 0,000 - 0,000 -0,853 0,000

243 - 02.11.2020
г. Горячий Ключ 

ул. Ленина 193Е

№20/1 от 

02.11.2020
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Ленина 193Е
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 0,000 0,000 - 0,000 -66,491 0,000

241 - 05.02.2020
г. Горячий Ключ 

ул. Школьная, 22

№3/1 от 

05.02.2020
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Школьная, 22
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 0,000 0,000 - 0,000 -13,642 0,000

244 - 05.02.2020
г. Горячий Ключ, 

Школьная 22

№ 3/1 от 

05.02.2020
- -

г. Горячий Ключ, 

Школьная 22
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 13,642 13,642 - 0,000 13,642 13,642

245 - 07.02.2020

г. Горячий Ключ, 

ул. Ленина 8 п. 

Первомайский

№3К от 

07.02.2020
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Ленина 8 п. 

Первомайский

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 44,569 44,569 - 0,000 44,569 44,569

246 - 25.05.2020

г. горячий Ключ, п. 

Приреченский 

Парковая,4А

№4/1 от 

25.05.2020
- -

г. горячий Ключ, п. 

Приреченский 

Парковая,4А

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 0,853 0,853 - 0,000 0,853 0,853

247 - 07.07.2020
г. Горячий Ключ, 

ул. Шевченко, 21

№ 9К от 

07.07.2020
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Шевченко, 21
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 31,982 31,982 - 0,000 31,982 31,982

248 - 09.09.2020
г. Горячий Ключ, 

ул.Юбилейная 3 Б 

№ 17К от 

09.09.2020
- -

г. Горячий Ключ, 

ул.Юбилейная 3 Б 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 0,501 0,501 - 0,000 0,501 0,501

249 - 02.11.2020
ул.Ленг. Горячий 

Ключ, ина 193 Е

№ 20/1 от 

02.11.2020
- -

ул.Ленг. Горячий 

Ключ, ина 193 Е
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 66,491 66,491 - 0,000 66,491 0,000

250 - 10.12.2020

г. Горячий Ключ, 

ул. Ярославского 

100 В 

№ 22К от 

10.12.2020
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Ярославского 100 В 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 40,059 40,059 - 0,000 40,059 40,059

251 - 23.11.2020
г. Горячий Ключ, 

ул.Ленина 201 А 

№ 21К от 

23.11.2020
- -

г. Горячий Ключ, 

ул.Ленина 201 А 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 -0,008 -0,008 - 0,000 -0,008 -0,008

252 - 20.01.2020

г. Горячий Ключ, 

ул. Ярославского, 

111, 111А, 111Б 

№ 7К от 

20.01.2020 

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Ярославского, 111, 

111А, 111Б 

0,000 0,000 0,000 0,000 244,970 1550,270 56,965 56,965 №43 от 07.04.2022 56,965 0,000 0,000

184 - 25.05.2021
г. Гор.Ключ, ул. 

Гайдара 

25.05.2021 

№42
- -

г. Гор.Ключ, ул. 

Гайдара 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

185 - 26.05.2021
г. Гор.Ключ, ул. Г. 

Ковалевой, 19 

26.05.2021 

№43
- -

г. Гор.Ключ, ул. Г. 

Ковалевой, 19 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 0,000 1,085 1,085

186 - 06.10.2021

ул. 

Екатеринодарская 

к.н. 

23:41:1016001:2158

06.10.2021 № 

103
- -

ул. Екатеринодарская 

к.н. 

23:41:1016001:2158

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 1,085 0,000 0,000

187 - 29.11.2021
г. Горячий Ключ 

ул. Цветочная,38

29.11.2021 

№127
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Цветочная,38
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1,085 1,085 - 0,000 1,085 1,085

188 - 15.12.2021
г. Горячий Ключ 

ул. Абрикосовая, 5

15.12.2021 

№139
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Абрикосовая, 5
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 1,085 1,085 №137 от 13.05.2022 1,085 0,000 0,000

189 - 30.03.2021
г. Горячий Ключ 

ул. Советская, 52

30.03.2021 

№17
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Советская, 52
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 от 16.03.2022 0,000 0,000 0,000

190 - 01.06.2021
г. Горячий Ключ 

ул. Северная, 4 (к2)

01.06.2021 

№48
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Северная, 4 (к2)
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №120 от 12.06.2022 0,000 0,000 0,000

191 - 08.07.2021

г. Горячий Ключ 

ул. 

Екатеринодарская,7

08.07.2021 № 

58
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Екатеринодарская,7
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №166 от 30.05.2022 0,000 0,000 0,000

192 - 20.07.2021

г. Горячий Ключ 

ул. Северная, 4 

корп.3

20.07.2021 № 

64
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Северная, 4 корп.3
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000

№ 124 от 

12.05.2022
0,000 0,000 0,000

193 - 20.07.2021

г. Горячий Ключ 

ул. Северная, 4 

корп 5

20.07.2021 № 

65
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Северная, 4 корп 5
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №128 от 12.05.2022 0,000 0,000 0,000

194 - 20.07.2021

г. Горячий Ключ 

ул. Северная, 4 

корп 4

20.07.2021 № 

66
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Северная, 4 корп 4
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №126 от 12.05.2022 0,000 0,000 0,000



195 - 20.07.2021

г. Горячий Ключ 

ул. Северная, 4 

корп 1

20.07.2021 № 

67
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Северная, 4 корп 1
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №122 от 12.05.2022 0,000 0,000 0,000

196 - 26.07.2021

г. Горячий Ключ 

ул. Нефтяников, 26 

Б

26.07.2021 № 

68
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Нефтяников, 26 Б
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №48 от 08.04.2022 0,000 0,000 0,000

197 - 26.07.2021
г. Горячий Ключ 

ул. Таранника, 11

26.07.2021 № 

69
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Таранника, 11
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000

№ 177 от 

06.06.2022
0,000 0,000 0,000

198 - 30.08.2021
г. Горячий Ключ 

ул. Свердлова, 49

30.08.2021 № 

87
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Свердлова, 49
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №2 от 14.01.2022 0,000 0,000 0,000

199 - 06.09.2021

г. Горячий Ключ 

ул. Черноморская, 

50

06.09.2021 № 

90
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Черноморская, 50
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №14 от 07.04.2022 0,000 0,000 0,000

200 - 01.10.2021
г. Горячий Ключ 

ул. Гоголя, 1

01.10.2021 № 

99
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Гоголя, 1
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 № 49 от 05.05.2022 0,000 0,000 0,000

201 - 01.10.2021

г. Горячий Ключ 

ул. Новосельская, 

68 Б

01.10.2021 № 

100
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Новосельская, 68 Б
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №21 от 29.03.2022 0,000 0,000 0,000

202 - 01.10.2021

г. Горячий Ключ 

ул. Новосельская, 

70

01.10.2021 № 

101
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Новосельская, 70
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №18 от 18.02.2022 0,000 0,000 0,000

203 - 01.10.2021

г. Горячий Ключ 

ул. Космонавтов, 28 

А

01.10.2021 № 

102
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Космонавтов, 28 А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №52 от 05.04.2022 0,000 0,000 0,000

204 - 08.10.2021
г. Горячий Ключ 

ул. Ключевая, 38

08.10.2021 № 

104
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Ключевая, 38
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000

№ 101 от 

26.04.2022
0,000 0,000 0,000

205 - 08.10.2021
г. Горячий Ключ 

ул. Ключевая, 36

08.10.2021 № 

105
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Ключевая, 36
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №103 от 26.04.2022 0,000 0,000 0,000

206 - 13.10.2021

г. Горячий Ключ 

ул. Ярославского, 

137 В

13.10.2021 

№106
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Ярославского, 137 В
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №116 от 06.05.2022 0,000 0,000 0,000

207 - 17.11.2021

г. Горячий Ключ 

ул. Псекупская, 88/ 

пролетарская, 49

17.11.2021 

№119
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Псекупская, 88/ 

пролетарская, 49

0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 № 19 от 18.02.2022 0,000 0,000 0,000

208 - 22.11.2021

г. Горячий Ключ 

ул. 

Коммунистическая, 

18

22.11.2021 

№121
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Коммунистическая, 

18

0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №11 от 28.01.2022 0,000 0,000 0,000

209 - 23.11.2021

г. Горячий Ключ 

ул. Псекупская, 88/ 

пролетарская, 49 

(летняя кухня)

23.11.2021 № 

124
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Псекупская, 88/ 

пролетарская, 49 

(летняя кухня)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №20 от 18.02.2022 0,000 0,000 0,000

210 - 30.11.2021
г.Горячий Ключ, б-

р Поляничко,10

30.11.2021 

№133
- -

г.Горячий Ключ, б-р 

Поляничко,10
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №298 от 28.03.2022 0,000 0,000 0,000

211 - 30.11.2021
г. Горячий Ключ 

ул. Ключевая, 34А

30.11.2021 № 

134
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Ключевая, 34А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 № 47 от 30.03.2022 0,000 0,000 0,000

212 - 06.12.2021
г. Горячий Ключ 

ул. Шевченко,32

06.12.2021 № 

136
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Шевченко,32
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №36 от 17.03.2022 0,000 0,000 0,000

213 - 15.12.2021
г. Горячий Ключ 

ул. Горная,22 

29.12.2021 № 

142
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Горная,22 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №39 от 24.03.2022 0,000 0,000 0,000

214 - 30.03.2021
г. Горячий Ключ 

ул. Цветочная,22

29.11.2021 

№130
- -

г. Горячий Ключ ул. 

Цветочная,22
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 № 22 от 17.02.2022 0,000 0,000 0,000

215 - 27.07.2021
г. Горячий  Ключ, 

Лазурная,46 

27,07.2021 № 

70
- -

г. Горячий  Ключ, 

Лазурная,46 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №26 от 03.03.2022 0,000 0,000 0,000

216 - 25.10.2021
г.Горячий Ключ, 

ул. Мира,32/1

25.10.2021 

№112
- -

г.Горячий Ключ, ул. 

Мира,32/1
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №184 от 15.06.2022 0,000 0,000 0,000

217 - 25.10.2021
г.Горячий Ключ, 

ул. Мира,32/2

25.10.2021 

№113
- -

г.Горячий Ключ, ул. 

Мира,32/2
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №182 от 15.06.2022 0,000 0,000 0,000

218 - 25.10.2021
г.Горячий Ключ, 

ул. Мира,32/3

25.10.2021 

№114
- -

г.Горячий Ключ, ул. 

Мира,32/3
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №186 от 15.06.2022 0,000 0,000 0,000

219 - 17.08.2021
г.Горячий Ключ, 

ул. Гоголя, 28А

17.08.2021 

№81
- -

г.Горячий Ключ, ул. 

Гоголя, 28А
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №246 от 22.07.2022 0,000 0,000 0,000

220 - 17.09.2021

г.Горячий Ключ, 

ул. Пролетарская, 

27

17.09.2021 № 

96
- -

г.Горячий Ключ, ул. 

Пролетарская, 27
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №264 от 05.08.2022 0,000 0,000 0,000

221 - 09.09.2021

г. Горячий Ключ, 

Ленина 

23:41:1006001

09.09.2021 № 

92
- -

г. Горячий Ключ, 

Ленина 

23:41:1006001

0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №343 от 15.12.2022 0,000 0,000 0,000

222 - 09.09.20201
г. Горячий Ключ, 

Ленина 158 а

09.09.2021 

№93
- -

г. Горячий Ключ, 

Ленина 158 а
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №345 от 05.12.2022 0,000 0,000 0,000

223 - 05.04.2021

г. Горячий Ключ, 

ул. 

Красноармейская,5

2а 

05.042021 

№21
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Красноармейская,52а 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №330 от 08.112022 0,000 0,000 0,000

224 - 01.06.2021

г. Горячий Ключ, п. 

Приреченский ул. 

Кубанская,13

01.06.2021 

№47
- -

г. Горячий Ключ, п. 

Приреченский ул. 

Кубанская,13

0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №325 от 18.10.2022 0,000 0,000 0,000

225 - 05.10.2021

г. Горячий Ключ, 

ул. 

Черноморская,47

05.10.2021 

№133
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Черноморская,47
0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 1550,270 0,000 0,000 №332 от 14.11.2022 0,000 0,000 0,000

244 - 25.02.2021
г. Горячий Ключ, 

ул. Заводская,37 
25.02.2021 №3 - -

г. Горячий Ключ, ул. 

Заводская,37 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 0,000 0,000 - 0,000 -78,428 0,000



253 - 03.02.2021
ст. Саратовская 

23:41:0209001:3472

03.02.2021 

№1/1
-

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

ст. Саратовская 

23:41:0209001:3472
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 1240,210 1240,210 - 0,000 1240,213 1240,213

254 - 04.02.2021
г. Горячий Ключ, 

ул. Кучерявого,43 

04.02.2021 

№2/1
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Кучерявого,43 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 18,600 18,600 - 0,000 18,603 18,603

255 - 25.02.2021
г. Горячий Ключ, 

ул. Заводская,37 
25.02.2021 №3 - -

г. Горячий Ключ, ул. 

Заводская,37 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 78,430 78,430 - 0,000 78,428 78,428

256 - 14.07.2021
г. Горячий Ключ 

ул. Совхозная,50
14.07.2021 №9 - -

г. Горячий Ключ ул. 

Совхозная,50
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,000

257 - 15.07.2021

г. Горячий Ключ, 

ул. Ярославского, 

131

15.07.2021 

№13
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Ярославского, 131
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,000

258 - 25.11.2021

г. Горячий Ключ, 

ул. Ярославского, 

152

25.11.2021 № 

17

Реконструкция ГНС  

с установкой 

приточно -

вытяжной 

вентиляции с 

фильтрацией и ПСД 

S -720 м3 и 

модернизация 

технологического 

оборудования по ул. 

Ярославского 

ИП №2 Мероприятия, не 

связанные с подключением 

перспективных абонентов

г. Горячий Ключ, ул. 

Ярославского, 152
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 2,170 2,170 - 2,170 0,000 0,000

259 - 04.10.2021
г. Горячий Ключ, 

ул. Лермонтова,22

04.10.2021 № 

14
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Лермонтова,22
0,000 0,000 0,000 0,000 8,750 1550,270 0,000 0,000 №30 от 10.03.2022 0,000 0,000 0,000

260 - 25.11.2021

г. Горячий Ключ, 

ул. Черноморская, 

58 (Черняховского, 

43

25.11.2021 

№18
- -

г. Горячий Ключ, ул. 

Черноморская, 58 

(Черняховского, 43

0,000 0,000 0,000 0,000 3,980 1550,270 0,000 0,000 №86 от 21.04.2022 0,000 0,000 0,000

261 - 15.07.2021

г. Горячий 

Ключ,ул. 

Ярославского, к.н. 

23:41:1012001:950  

спец. Застройщик 

М2 Девелопмент 

ООО

15.07.2021 

№11
- -

г. Горячий Ключ,ул. 

Ярославского, к.н. 

23:41:1012001:950  

спец. Застройщик М2 

Девелопмент ООО

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1550,270 2,865 2,865 - 0,000 2,865 2,865

Всего - - - - - - 0,000 0,000 0,000 0,000 359,760 - 2016,682 2016,682 - 284,561 1572,711 1525,940

В том числе 

2019-2021
299,560 - 1649,335 1649,335 - 65,776 1424,149 1517,072

исполнитель: главный специалист УЖГХ Ткачева Т.В. 8(86159)3-57-43

Начальник УЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ В.Н. Черный

ФИО, должность, контактный телефон



Приложение 10

(наименование организации)

Таблица 1. Перечень подключаемых частных абонентов 

1 2 3 4 5

1 2022 г. Горячий Ключ, ул. Щорса 34 0,700 0,000

2 2022 г. Горячий Ключ, ул. Минеральная, 30 0,700 0,000

3 2022 г. Горячий Ключ, ул. Гоголя,73 корп.1 0,700 0,000

4 2022 г. Горячий Ключ, ул. Гоголя,73 корп.2 0,700 0,000

5 2022 г. Горячий Ключ, ул. Гоголя,73 корп.3 0,700 0,000

6 2022 г. Горячий Ключ, ул. Гоголя,73 корп.4 0,700 0,000

7 2022 г. Горячий Ключ, ул. Гоголя,73 корп.5 0,700 0,000

8 2022 г. Горячий Ключ, ул. Гоголя,73 корп.6 0,700 0,000

9 2022
г. Горячий Ключ, ул. Коммунистическая, 

46Б
0,700 0,700

10 2022 г. Горячий Ключ, ул. Черноморская,6 0,700 0,700

11 2022 г. Горячий Ключ, ул. Космонавтов, 29А 0,700 0,700

12 2022 г. Горячий Ключ, ул. Космонавтов, 29Б 0,700 0,700

13 2022 г. Горячий Ключ, ул. Гастелло 17Б 0,700 0,700

14 2022 г. Горячий Ключ, ул. Ватутина, 26А 0,700 0,700

15 2022 г. Горячий Ключ, ул. Ватутина, 26 0,700 0,700

16 2022 г. Горячий Ключ, ул. Гоголя,20/1 0,700 0,700

17 2022 г. Горячий Ключ, ул. Гоголя,20/2 0,700 0,700

18 2022 г. Горячий Ключ Крупской ,16 0,700 0,700

19 2022 г. Горячий Ключ Крупской ,16А(В) 0,700 0,700

20 2022 г. Горячий Ключ Крупской ,16Б (Г) 0,700 0,700

21 2022 г. Горячий Ключ Кондратьева 22А 0,700 0,000

22 2022 г. Горячий Ключ Кондратьева 22Б 0,700 0,000

23 2022 г. Горячий Ключ Кондратьева 22В 0,700 0,000

24 2022 г. Горячий Ключ Бабушкина,15 0,700 0,000

25 2022 г. Горячий Ключ Бабушкина,15А 0,700 0,000

26 2022 г. Горячий Ключ Бабушкина,15Б 0,700 0,000

27 2022 г. Горячий Ключ Бабушкина,15В 0,700 0,000

28 2022 г. Горячий Ключ Закруткина,70А 0,700 0,000

29 2022 г. Горячий Ключ, ул. Закруткина, 70А/1 0,700 0,000

30 2022 г. Горячий Ключ, ул. Закруткина, 72 0,700 0,000

31 2022 г. Горячий Ключ, ул. Закруткина, 72/1 0,700 0,000

32 2022 г. Горячий Ключ, ул. Третья, 1Б 0,700 0,700

33 2022 г. Горячий Ключ, ул. Советская,81/1 0,700 0,700

34 2022 г. Горячий Ключ, ул. Лесная,  13а 0,700 0,000

35 2022
г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 

корп. А, д.25
0,700 0,700

36 2022
г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 

корп. А, д.26
0,700 0,700

37 2022 г. Горячий Ключ, ул. Советская, д.6 0,700 0,700

38 2022 г. Горячий Ключ, ул. Советская,  д2 0,700 0,700

39 2022
г. Горячий  Ключ, ул. Крупской, 

корп.Д.д.12
0,700 0,700

40 2022
г. Горячий  Ключ, ул. Красноармейская, 

д.32
0,700 0,700

41 2022 г. Горячий  Ключ, ул. Окрайная, д 44 0,700 0,700

42 2022 г. Горячий  Ключ, ул. Мира, д.29 0,700 0,000

43 2022 г. Горячий  Ключ, ул. Совхозная, 14а 0,700 0,700

44 2022
г. Горячий  Ключ, туп. Красноармейский 

д.2
0,700 0,000

45 2022
г. Горячий  Ключ, ул. Псекупская, корп. 

А д 43
0,700 0,000

46 2022
г. Горячий  Ключ, ул. Псекупская, корп. 

Б д 43
0,700 0,000

47 2022
г. Горячий  Ключ, ул. Псекупская, корп. 

В д 43
0,700 0,000

48 2022
г. Горячий  Ключ, ул. Псекупская, корп. 

Г д 43
0,700 0,000

49 2022
г. Горячий  Ключ, ул. Псекупская, корп. 

А д 70
0,700 0,700

50 2022 г. Горячий Ключ, ул. Советская, д17 0,700 0,000

51 2022
г. Горячий Ключ, ул. Гайдара, корп. А 

д.40
0,700 0,700

52 2022
г. Горячий Ключ, ул. Гайдара, корп. Б 

д.40
0,700 0,700

53 2022
г. Горячий Ключ, ул. Крупской, корп.Б 

д.12
0,700 0,700

№ п/п

Перечень подключаемых объектов в период реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения

Фактически 

подключенная 

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Горячий Ключ "Водоканал"

Планируемая 

подключаемая 
Объект подключенияГод



54 2022
г. Горячий Ключ, ул. Крупской, корп.В 

д.12
0,700 0,700

55 2022
г. Горячий Ключ, ул. Крупской, корп.Г 

д.12
0,700 0,700

56 2022
г. Горячий Ключ, ул. Калинина, корп. А 

д.27
0,700 0,000

57 2022 г. Горячий Ключ, ул. Чехова,3А 0,700 0,700

58 2022 г. Горячий Ключ, ул. Урусова, д. 90 0,700 0,700

59 2022 г. Горячий Ключ, ул. Свердлова, д.36 0,700 0,000

60 2022
г. Горячий Ключ, ул. Свердлова, корпус  

Б д.36
0,700 0,000

61 2022
г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, корп. А 

д.4
0,700 0,700

62 2022 г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, д.77 0,700 0,700

63 2022 г. Горячий Ключ, ул. Пролетарская, д.22 0,700 0,000

64 2022
г. Горячий Ключ, ул. Псекупская, 

корп.Д, д.43
0,700 0,000

65 2022
г. Горячий Ключ, ул. Псекупская, корп.Е, 

д.43
0,700 0,000

66 2022
г. Горячий Ключ, ул. Псекупская, 

корп.Ж, д.43
0,700 0,000

67 2022
г. Горячий Ключ, ул. Псекупская, корп.З, 

д.43
0,700 0,000

68 2022
г. Горячий Ключ, ул. Кубанская 

/Карбышева д.34./13
0,700 0,000

69 2022 г.Горячий Ключ, ул. Октябрьская, д.46 0,700 0,700

70 2022 г.Горячий Ключ, ул. Пролетарская, д.81 0,700 0,700

71 2022 г.Горячий Ключ, ул. Советская, 11 А 0,700 0,000

72 2022 г. Горячий Ключ, ул. Крупской, д.27 0,700 0,700

73 2022 г. Горячий Ключ, ул. Урусова, д.13 0,700 0,000

74 2022
г. Горячий Ключ, ул. Радужная, корп. А 

д.23
0,700 0,000

75 2022 г. Горячий Ключ, ул. Щорса, 36А 0,700 0,000

76 2022 г. Горячий Ключ, ул. Крупской, д.11 0,700 0,700

77 2022 г. Горячий Ключ, ул. Островского, 15А 0,700 0,700

78 2022 г. Горячий Ключ, ул. Радищева, 42 0,700 0,700

79 2022 г. Горячий Ключ, ул. Закруткина, 1 0,700 0,700

80 2022 г. Горячий Ключ, ул. Пушкина,14 0,700 0,700

81 2022 г. Горячий Ключ, ул. Урусова, 118 0,700 0,000

82 2022 г. Горячий Ключ, ул. Космонавтов,22 0,700 0,700

83 2022 г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева,31 в 0,700 0,700

84 2022 г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева,31 а 0,700 0,700

85 2022 г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева,31 б 0,700 0,700

86 2022 г. Горячий Ключ, ул. Кондратьева,31 г 0,700 0,700

87 2022 г. Горячий Ключ, ул. Мира, 47 0,700 0,700

88 2022 г. Горячий Ключ, ул. Мира, 49 0,700 0,000

89 2022 г. Горячий Ключ, ул. Мира, 46А 0,700 0,000

90 2022 г. Горячий Ключ, ул. Мира, 45 0,700 0,700

91 2022 г. Горячий Ключ, ул. Мира, 7 0,700 0,700

92 2022 г. Горячий Ключ, ул. Мира, 38 а 0,700 0,700

93 2022 г. Горячий Ключ, ул. Мира, 38 0,700 0,700

94 2022 г. Горячий Ключ, ул. Мира, 44 0,700 0,700

95 2022 г. Горячий Ключ, ул. Урусова, 86 0,700 0,700

96 2022 г. Горячий Ключ, ул. Мира, 44/1 0,700 0,700

97 2022 г. Горячий Ключ, ул. Урусова, 88 0,700 0,700

98 2022 г. Горячий Ключ, ул. Урусова, 88-1 0,700 0,000

99 2022 г. Горячий Ключ, ул. Урусова, 88-2 0,700 0,700

100 2022 г. Горячий Ключ, ул. Мира, 51 0,700 0,000

101 2022 г. Горячий Ключ, ул. Мира, 42 0,700 0,700

102 2022 г. Горячий Ключ, ул. Мира, 40 0,700 0,700

103 2022 г. Горячий Ключ, ул. Мира, 40А 0,700 0,700

104 г. Горячий Ключ, ул. Восточная,74 0,700 0,000

105 г. Горячий Ключ, ул. Горная,19 0,700 0,000

106 г. Горячий Ключ, ул. Кубанская,44 Б 0,700 0,700

107 г. Горячий Ключ, ул. Гайдара,6 0,700 0,000

108
г. Горячий Ключ, ул. Екатеринодарская, 

к.н. 23:41:1016001:2159
0,700 0,000

109
г. Горячий Ключ, ул. 

Красноармейская,35А/1
0,700 0,000

110
г. Горячий Ключ, ул. 

Красноармейская,35А/2
0,700 0,700

111 г. Горячий Ключ, ул. Курортная,10 0,700 0,000

112 г. Горячий Ключ, ул. Л.Чайкиной,17А 0,700 0,700

113
г. Горячий Ключ, ул. Коммунистическая 

11А
0,700 0,000

114 г. Горячий Ключ, ул. Мира 49А 0,700 0,700



115 г. Горячий Ключ, ул. Новосельская,5Г 0,700 0,700

116 г. Горячий Ключ, ул. Мира 41 0,700 0,000

117
г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, к.н. 

23:41:1016001:811
0,700 0,000

118 г. Горячий Ключ, ул. Гайдара,24 0,700 0,000

119 г. Горячий Ключ, ул. Космонавтов,10 Б 0,700 0,000

120 г. Горячий Ключ, ул. Космонавтов,10 Г 0,700 0,000

121 г. Горячий Ключ, ул. Космонавтов,10 В 0,700 0,000

122 г. Горячий Ключ, ул. Космонавтов,10 0,700 0,700

123 г. Горячий Ключ, ул. Гайдара,24 А 0,700 0,000

124 г. Горячий Ключ, ул. Гайдара,24 Б 0,700 0,000

125 г. Горячий Ключ, ул. Гайдара,24 В 0,700 0,000

126 г. Горячий Ключ, ул. Ковалевой,15 0,700 0,000

127
г. Горячий Ключ, п. Приреченский, ул. 

Парковая,30
0,700 0,700

128 г. Горячий Ключ, ул. Ул.Ольховая,9 0,000 0,000

129 г. Горячий Ключ, ул. Центральная 4а 0,700 0,000

130 г. Горячий Ключ, ул. Советская,11А 0,700 0,700

131 г. Горячий Ключ, ул. Ярославского,71 0,700 0,000

132 г. Горячий Ключ, ул. Южная, 12 0,700 0,700

133 г.Горячий Ключ, ул.Урусова,д.88 к.3 0,700 0,000

134 г.Горячий Ключ ул. Черноморская, д.47 0,700 0,700

135
г.Горячий Ключ ул. Пушкина,корп.1,  

д.4А
0,700 0,700

136
г. Горячий Ключ, ул. 

Ярославского,23:41:016001:2241
0,700 0,000

137
г. Горячий Ключ, ул. 

Ярославского,23:41:016001:2240
0,700 0,000

138
г.Горячий Ключ ул. Южная,,корп.А,  

д.17 
0,700 0,000

139 г.Горячий Ключ ул. Южная,,корп.Б,  д.17 0,700 0,000

140 г. Горячий Ключ, ул.Псекупская,53 0,700 0,000

141 г. Горячий Ключ, ул. Кубанская, 42А 0,700 0,700

142 г. Горячий Ключ, ул. Свободы,10 0,700 0,000

143 г. Горячий Ключ, ул. Кубанская, 42В 0,700 0,700

144 г. Горячий Ключ, ул. Космонавтов,44 0,700 0,000

145 г. Горячий Ключ, ул. Щорса,32 0,700 0,000

146 г. Горячий Ключ, ул. Л.Чайкиной, 10А 0,700 0,000

147 г. Горячий Ключ, ул. Псекупская,39 0,700 0,000

148 г. Горячий Ключ, ул. Л.Чайкиной, 15 0,700 0,700

149 г. Горячий Ключ, ул. Кубанская,27А 0,700 0,700

150 г. Горячий Ключ, ул. Кубанская, 42 0,700 0,700

151 г. Горячий Ключ, ул. Закруткина,10 0,700 0,700

152 г. Горячий Ключ, ул. Родниковая,32 0,700 0,700

153
г. Горячий Ключ, ул. Иркутской 

Дивизии, 30А
0,700 0,700

154 г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А 1 0,700 0,700

155 г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А 2 0,700 0,700

156 г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А 3 0,700 0,700

157 г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А 4 0,700 0,700

158 г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А 5 0,700 0,700

159 г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А 6 0,700 0,700

160 г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А 7 0,700 0,700

161 г. Горячий Ключ, ул. Пушкина, 4А 8 0,700 0,700

162 г. Горячий Ключ, ул. Л.Чайкиной, 11 0,700 0,700

163 г. Горячий Ключ, ул. Березовая, 14 0,700 0,000

164 г. Горячий Ключ, ул. Космонавтов, 30 0,700 0,000

165 г. Горячий Ключ, ул. Дзержинского,11 0,700 0,000

166 г. Горячий Ключ, ул. Л.Чайкиной,14А 0,700 0,000

167 2019 г. Горячий Ключ, ул. Московская,7 0,700 0,700

168 2019
г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 

119/1
0,700 0,700

169 2019 г. Горячий Ключ, ул. Комсомольская,10 0,700 0,700

170 2019 г. Горячий Ключ, ул. Абрикосовая,8 0,700 0,700

171 2019 г. Горячий Ключ, ул. Тополиная,29 0,700 0,700

172 2019 г. Горячий Ключ, ул. Октябрьская, 39 0,700 0,700

173 2020 г. Горячий Ключ, ул.Новосельская,23 0,700 0,700

174 2020 г. Горячий Ключ, ул.Ольховая, 8 0,700 0,700

175 2020
г. Горячий Ключ, ул.Красноармейская, 

35А
0,700 0,700

176 2020
г. Горячий Ключ, ул.Красноармейская, 

35А
0,700 0,700

177 2020 г. Горячий Ключ, ул.Гайдара, 32А 0,700 0,700



178 2020 г. Горячий Ключ, ул.Дзержинского, 11А 0,700 0,700

179 2020 г. Горячий Ключ, пер. Пролетарский,8 0,700 0,700

180 2020 г. Горячий Ключ, ул. Центральная, 2/1 0,700 0,700

181 2020
г. Горячий Ключ, ул. Екатеринодарская, 

2
0,700 0,700

182 2020 г. Горячий Ключ, ул. Шевченко 62 0,700 0,700

183 2020 г. Горячий Ключ, ул. Радужная,26 0,700 0,700

184 2021 г. Горячий Ключ ул. Абрикосовая, 5 0,700 0,700

185 2021 г. Горячий Ключ ул. Советская, 52 0,700 0,700

186 2021 г. Горячий Ключ ул. Северная, 4 (к2) 0,700 0,700

187 2021 г. Горячий Ключ ул. Екатеринодарская,7 0,700 0,700

188 2021 г. Горячий Ключ ул. Северная, 4 корп.3 0,700 0,700

189 2021 г. Горячий Ключ ул. Северная, 4 корп 5 0,700 0,700

190 2021 г. Горячий Ключ ул. Северная, 4 корп 4 0,700 0,700

191 2021 г. Горячий Ключ ул. Северная, 4 корп 1 0,700 0,700

192 2021 г. Горячий Ключ ул. Нефтяников, 26 Б 0,700 0,700

193 2021 г. Горячий Ключ ул. Таранника, 11 0,700 0,700

194 2021 г. Горячий Ключ ул. Свердлова, 49 0,700 0,700

195 2021 г. Горячий Ключ ул. Черноморская, 50 0,700 0,700

196 2021 г. Горячий Ключ ул. Гоголя, 1 0,700 0,700

197 2021 г. Горячий Ключ ул. Новосельская, 68 Б 0,700 0,700

198 2021 г. Горячий Ключ ул. Новосельская, 70 0,700 0,700

199 2021 г. Горячий Ключ ул. Космонавтов, 28 А 0,700 0,700

200 2021 г. Горячий Ключ ул. Ключевая, 38 0,700 0,700

201 2021 г. Горячий Ключ ул. Ключевая, 36 0,700 0,700

202 2021 г. Горячий Ключ ул. Ярославского, 137 В 0,700 0,700

203 2021
г. Горячий Ключ ул. Псекупская, 88/ 

пролетарская, 49
0,700 0,700

204 2021
г. Горячий Ключ ул. Коммунистическая, 

18
0,700 0,700

205 2021
г. Горячий Ключ ул. Псекупская, 88/ 

пролетарская, 49 (летняя кухня)
0,700 0,700

206 2021 г.Горячий Ключ, б-р Поляничко,10 0,700 0,700

207 2021 г. Горячий Ключ ул. Ключевая, 34А 0,700 0,700

208 2021 г. Горячий Ключ ул. Шевченко,32 0,700 0,700

209 2021 г. Горячий Ключ ул. Горная,22 0,700 0,700

210 2021 г. Горячий Ключ ул. Цветочная,22 0,700 0,700

211 2021 г. Горячий  Ключ, Лазурная,46 0,700 0,700

212 2021 г.Горячий Ключ, ул. Мира,32/1 0,700 0,700

213 2021 г.Горячий Ключ, ул. Мира,32/2 0,700 0,700

214 2021 г.Горячий Ключ, ул. Мира,32/3 0,700 0,700

215 2021 г.Горячий Ключ, ул. Гоголя, 28А 0,700 0,700

216 2021 г.Горячий Ключ, ул. Пролетарская, 27 0,700 0,700

217 2021 г. Горячий Ключ, Ленина 23:41:1006001 0,700 0,700

218 2021 г. Горячий Ключ, Ленина 158 а 0,700 0,700

219 2021
г. Горячий Ключ, ул. 

Красноармейская,52а 
0,700 0,700

220 2021
г. Горячий Ключ, п. Приреченский ул. 

Кубанская,13
0,700 0,700

221 2021 г. Горячий Ключ, ул. Черноморская,47 0,700 0,700

154,000 98,700

1 2 3 4 5

1 2019
г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 

119/1
3,360 3,360

2 2020
г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 111, 

111А, 111Б 
244,970 244,970

3 2021 г. Горячий Ключ, ул. Лермонтова,22 8,750 8,750

4 2021 г. Горячий Ключ, ул. Черноморская, 58 3,980 3,980

5 2022 г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 134В 0,100 0,000

6 2022 г. Горячий Ключ, ул. Октябрьская, 140 22,138 0,000

7 2022 г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 102В 1,000 0,000

ВСЕГО

№ п/п

Фактически 

подключенная 

нагрузка, м3/сутки

Таблица 2. Перечень подключаемых объектов (организации, индивидуальные предприниматели), не 

превышающей 250 куб. м/сутки по водоотведению

год
Местонахождение подключаемого 

объекта

Планируемая 

подключаемая 

нагрузка, м3/сутки



8 2022
г. Горячий Ключ, ул. Ярославского, 123 

Д
1,800 0,000

9 2022
г. Горячий Ключ, п. Приреченский, ул. 

Парковая,4А
0,550 0,000

10 2022 г. Горячий Ключ, ул. Ленина,171 1,500 0,000

11 2022 г. Горячий Ключ, ул. Ленина, 193Е 43,650 0,000

12 2022 г. Горячий Ключ, ул. Школьная,22 6,000 0,000

13 2022 г. Горячий Ключ, ул. Заводская, 37 54,250 0,000

14 2022
г. Горячий Ключ, п. Приреченский, ул. 

Парковая, 1Г
0,400 0,000

15 2022 г. Горячий Ключ, ул. Кучерявого,60 0,130 0,000

16 2022 г. Горячий Ключ, ул. Хадыженская,7/1 0,500 0,000

17 2022
г. Горячий Ключ, к.н. 

23:41:1002001:2044
8,460 0,000

18 2022 г.Горячий Ключ, ул. Псекупская,151 1,500 0,000

403,038 261,060

1 2 3 4 5 6

1 - - - - -

2 - - - - -

3 - - - - -

- - -

* Приложение 10 заполняется на основании приложения 9

В.Н. Черный

исполнитель: главный специалист УЖГХ Ткачева Т.В. 8(86159)3-57-43

ФИО, должность, контактный телефон

ВСЕГО

ВСЕГО

Реквизиты приказа 

ДГРТ об 

установления 

ИПЗП 

№ п/п

Планируемая 

подключенная 

нагрузка, м3/сутки

Таблица 3. Перечень подключаемых объектов с присоединенной нагрузкой более 250 куб. м/сутки по водоотведению 

(индивидуальная плата за подключение)

год
Местонахождение подключаемого 

объекта

Начальник УЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ

Фактически 

подключенная 

нагрузка, м3/сутки


